

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele:
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 161153

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Štítina**
Hlavní 68, 747 91 Štítina
Zastoupena: Štěpánem Koníkem, starostou obce
IČO: 00300764
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 1840584349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace zakázky:

Ing. Radek Malohlava, tel. 733 676 210

Ing. Zbyněk Skyba, tel. 603 489 107

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : AQUATIS a.s.
sídlo společnosti Botanická 834/56, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Zastoupený : na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. Pavlem Kutálkem,
generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Ing. Filip Klimša, tel. 541 554 332, e-mail: filip.klimsa@aquatis.cz
Ing. Ondřej Pavlík, Ph.D., tel. 541 554 321, e-mail: ondrej.pavlik@aquatis.cz
fax : 541 211 205
IČO : 46347526
DIČ : CZ46347526
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu : 117729743/0300
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na doplnění nebo na změnách níže uvedených článků smlouvy:

III.

Předmět smlouvy

Původně sjednané znění čl. III. odstavec 3.b se doplňuje takto:

Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel zahájí činnosti související s výkonem inženýrsko-investiční činnosti pro stupeň DÚR i přesto, že v katastrálním území obce v současné době probíhají projektové práce komplexních pozemkových úprav a objednatel nemá k dispozici platný územní plán, což může bránit dokončení projektové dokumentace pro územní řízení z hlediska kompletního projednání s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání územního řízení, podání žádosti na příslušný úřad a jeho vyřízení včetně nabytí právní moci.

IV.

Doba plnění

Původně sjednané znění čl. IV odst. 5 se doplňuje takto:

Inženýrsko-investiční činnosti pro stupeň DÚR:

- zahájení po obdržení uzavřeného dodatku č. 2 (předpoklad 01/2018).
- dokončení, tj. vrácení stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné infrastruktury předpoklad 03/2018.

Objednatel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že na zpracování a dokončení uvedené činnosti má vliv i třetí strana, nelze stanovit přesné datum dokončení.

O dokončení provedené činnosti bude Zhotovitel informovat Objednatele písemnou formou.

V.

Cena díla

Původně sjednané znění čl. V. odst. 2. se doplňuje takto:

Cena díla (část DÚR, inženýrsko-investiční činnost):

- Objednatel souhlasím s tím, že v případě, že bude **nutné provést vícepráce**, tj. obnovu vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců či vlastníků inženýrských sítí po vypršení jejich lhůty platnosti z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, se cena díla **navyšuje** o částku ve výši **77.140,- Kč + DPH** (viz cenová nabídka společnosti AQUATIS a.s. ze dne 30. 8. 2017).

V.

Platební podmínky

Původně sjednané znění čl. V. odst. 2 se doplňuje takto:

Cena za dokončení inženýrské části projektové dokumentace ve výši 37.000,- Kč + DPH bude fakturována:

- a) po vydání souhlasu s umístěním stavby
nebo
- b) ke dni předání podkladů vypracovaných zhotovitelem za účelem vydání souhlasu s umístěním stavby, nejpozději však ke dni 20. 12. 2018 (v případě, že zhotovitel zjistí, že sjednané práce nelze dokončit, tj. že souhlas umístěním stavby nelze vydat z důvodů, které neleží na straně zhotovitele).

Cena za vícepráce dle tohoto dodatku ve výši 77.140,- Kč + DPH (budou-li prováděny) bude fakturována:

- a) po vydání souhlasu s umístěním stavby
nebo
- b) ke dni předání podkladů o provedených vícepracích vypracovaných zhotovitelem za účelem vydání souhlasu s umístěním stavby, nejpozději však ke dni 20. 12. 2018.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může od této smlouvy odstoupit ke dni 20. 12. 2018 v případě, že k tomuto datu nebude možno v pracích dle čl. III. pol. 3. odst. c, d, e, f pokračovat nebo je dokončit z důvodů, které neleží na straně zhotovitele. V takovém případě bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy.

Í smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo se nemění a zůstávají neměnná v platnosti.

Dodatek č. 2/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 161153 ze dne 18. 5.

Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo shodně prohlašují, že dané vyhotovení dodatku č. 2 se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 2 je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek ke smlouvě a smlouva ze dne 18. 5. 2016 podléhají uveřejnění dle zákona 150/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


Smluvní strany se dohodly, že smlouvu ze dne 18.5.2016, dodatek č. 1 a dodatek č. 2 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv Obec Štítina.

Doložka


Dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Štítina usnesením č. 6/2017 ze dne 13.12.2017.

Obec Štítina dne 31.1.2018
Objednatel:

V Brně dne 31.1.2018
Za zhotovitele:


Obec Štítina
Ing. Koník
Starosta obce


AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek,
generální ředitel


AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděřič,
technický ředitel