

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 23.09.2020

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Obec Mělnické Vtelno Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno**
identifikační číslo 00237060 / CZ00237060
zastoupené Bc. Martinou Karbanovou – starostkou obce
dále jen „objednatel“
- 1.2.
- 1.3. **MICHAL stavby s.r.o.** se sídlem Rožkovo údolí 3499 , 276 01 Mělník
IČO: 01541099
DIČ: CZ01541099
bankovní spojení: KB Mělník a.s. č.ú.107 – 455 347 0297/0100
zastoupen Josefem Michalem
mob.: 604 700 715
dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 23.09.2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v „**Rekonstrukci hřbitovní zdi katolického hřbitova v obci Mělnické Vtelno**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele
- 2.2. V průběhu realizace stavby došlo k rozšíření a ke změnám stavebních prací. Jedná se o nutnost demolice pilířů vjezdových vrat a jejich nové vystavení. Náklady na vícepráce činí **45 790,- Kč bez DPH**. (Vícepráce 54 747,- Kč/méněpráce 8 957,- Kč)Výše uvedení účastníci se tak domluvili na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 4. odstavec 4.1. se mění tak, že nově zní:
Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků a změnového listu č.1 na **504 335,- Kč bez DPH** a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky.
- 4.2. Je-li některé ustanovení tohoto dodatku neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

- 4.3. Práva a povinnosti tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tento dodatek řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 4.4. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku.
- 4.5. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz tento dodatek podepisují.
- 4.6. Tento dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků. Účastník, který podal návrh na změnu této smlouvy nebo její části je tímto svým návrhem vázán po dobu 15 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu změny druhému účastníku.
- 4.7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4.8. Tento dodatek je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.

V Mělnickém Vtelně dne : 8.4.2021


Za objednatele
Bc. Martina Karbanová
Starostka




MICHAL Stavby s.r.o.
Rožkové údolí 3499
276 01 Mělník
IČ: 015 41 63 00; CZ01541000
tel: 33 300 715

Za zhotovitele
Josef Michal
jednatel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce hřbitovní zdi katolického hřbitova v obci Mělnické Vtelno		
Objekt:	SO.01		
Objednatel:	Obec Mělnické Vtelno		
Zhotovitel:	MICHAL stavby s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Odstranění - zbourání stávajících pilířů vstupní brány, které vykazují známky statické nestability a neumožňují tak řádné ukotvení a usazení vratových křídel. Po odbourání budou realizovány řádné základy, osazeny ocelové sloupky s táhly a obezděny dle dohody ve spodní části soklu z pískovcového zdiva a nad soklem z cihelného zdiva s probetonovaným středem			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH	54 747,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	11 496,87 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	66 243,87 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	458 545,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	504 335,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	610 245,35 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	8 957,00 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	54 747,00 Kč	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	45 790,00 Kč	
termín	Termín realizace změny:	03 - 04/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	1.3.2021	MICHAL
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	1.3.2021	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

