

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. EI-640/21 ze dne 29. 3. 2021
(Ve spojení se Smlouvou o převodu práv a povinností ze dne 29.3.2021)

Kmenová smlouva o dílo evidovaná pod číslem:

u objednatele: **E I -640/21**

u zhotovitele: **EI-640/21**

1. Smluvní strany

Název: **Město Kosmonosy**

Sídlo: Debrská 223/1, Kosmonosy, PSČ: 293 06

IČ: 00508870

DIČ: CZ00508870

Zastoupené: PharmDr. Eduardem Masarčíkem - starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 195794980217/0100

Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
Debrská 223/1, Kosmonosy, PSČ: 293 06

Telefon: 326722735

E-mail: starosta@oukosmonosy.cz

Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Michal Šimon

Mobil: 602184866

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Zastoupený: Mgr. Tomášem Kafkou a Ing. Josefem Láfem - jednatelem

E-mail, Telefon: kafka@cl-evans.cz, 724044527, laf@clevans.cz 602 284 297

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312991

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět Dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 odst. 13.2 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. EI-640/21 ze dne 29.3.2021 (dále jen „Smlouva“) v následujícím znění:

- a) V článku 3. Předmět díla se odst. č. 3.5. Smlouvy ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:
- „3.5. Po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele nebo oprávněným zástupcem objednatele na změnovém listu v podobě dle přílohy č. 7 Smlouvy může zhotovitel zahájit realizaci předmětných víceprací a objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené vícepráce zhotoviteli uhradit. Vícepráce budou fakturovány v pravidelné měsíční fakturaci.“
- b) V článku 5. Cena díla se odst. č.5.3 Smlouvy ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:
- „5.3 Pro platnost víceprací nebo změn ovlivňujících cenu díla je vždy zapotřebí písemná dohoda smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě nebo v podobě změnového listu. Změnové listy budou sjednány dle vzoru, budou řádně číslovány samostatnou číselnou řadou a budou řádně datovány. Změnové listy podepsané oprávněnými osobami obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy budou považovány za dodatky k této smlouvě.“
- c) V článku 13. Závěrečná ustanovení se odst. 13.2 ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:
- „13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ nebo „Změnový list“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. Smluvními stranami potvrzený zápis ve stavebním deníku je považován za podklad pro změnu Smlouvy.“
- d) V článku 13. Závěrečná ustanovení se do odst. 13.8 doplňuje Příloha č. 7 v tomto znění:
- „Příloha č. 7: Vzor změnového listu“
- e) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy se stává následující příloha:

- Příloha č. 7 - vzor Změnového listu

4. Závěrečná ustanovení - Doložka

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen na^{20/2021} zasedání Rady města
Kosmonosy dne²⁷05.2021 usnesením č^{168/2021}.....

V Kosmonosech dne:

Za objednatele:

PharmDr. Eduard Masarčík
starosta za Město Kosmonosy



V České Lípě dne:

Za zhotovitele:
Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti
CL-EVANS s.r.o.



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

Objednatel: Sportovní a městské areály Kosmonosy s.r.o.		IČ 080 99 880
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.		IČ 267 68 607
DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č.		SMLOUVA O DÍLO č. EI-640/21 ZE DNE 29.3.2021
PROJEKT: „Multifunkční tělocvična Kosmonosy.“		
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:		
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
CENOVÁ KALKULACE: Viz příložený Položkový rozpočet prací		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: 1) Položkový rozpočet prací 2) Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Janem Čechem, spol. TIWANAKO s.r.o.		
POČET PŘÍLOH: 2		
Cena díla se sníží o :		0,- Kč
Cena díla se zvýší o :		0,- Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny sníží o :		0,- Kč
Změna termínů provádění/dokončení díla:		
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:		0 dní
Datum dokončení díla se prodlouží o :		0 dní
Změna bude realizována do:		31.10.2021
Termín dokončení díla do:		06/2022
Sportovní a městské areály Kosmonosy s.r.o. (jednatel - Mgr. Petr Boubín)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Jan Neužil)	
..... podpis/datum	 podpis/datum	
Sportovní a městské areály Kosmonosy s.r.o. (jednatel – PharmDr. Eduard Masarčík)	CL-EVANS s.r.o. (jednatel – Ing. Josef Láf)	
..... podpis/datum	 podpis/datum	
REALSTAV MB, spol. s r.o. (TDI – p. Pavel Prokorát)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby – Ing. Přemysl Licinberg)	
..... podpis/datum	 podpis/datum	