

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 06488/2014

„Kanalizace Všešary“

Obec Všešary

se sídlem obecního úřadu Jaroslava Bačchy 141, 251 63 Strančice

IČO: 00241016

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Jaromír Jech, starosta

jednající ve věcech technických: Ing. Arch. Miroslav Hofman, místostarosta

Ing. Martin Liška, Garnets Consulting a.s.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 758

bankovní spojení: č.ú. 1809071/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Jiří Bělohav, předseda představenstva

Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Benda, výrobní náměstek divize 6

Ing. Petr Brož, vedoucí projektu

Martin Padevět, stavbyvedoucí

Ing. Jaroslav Kubíček, přípravař

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 06488/2014 uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 8. 2014

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2014, kterým se na základě JŘBU řeší dodatečné stavební práce neobsažené v původních zadávacích podmínkách:

Celková nabídková cena je	1 424 244,75 Kč bez DPH
Celková hodnota přípočtů dle JŘBU	1 424 244,75 Kč bez DPH
- z toho způsobilé	730 493,63 Kč bez DPH
- z toho nezpůsobilé	693 751,12 Kč bez DPH

Celková hodnota odpočtů, které byly zaznamenány	0 Kč bez DPH
- z toho způsobilé	0 Kč bez DPH
- z toho nezpůsobilé	0 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se na základě odstavce 1. tohoto dodatku dohodly na konečné ceně díla, která je

68 751 483,75 Kč bez DPH,

přičemž původní cena díla navýšena dle dodatku č. 2 byla 67 327 239,00 Kč bez DPH. Navýšení dle tohoto dodatku je 1 424 244,75 Kč bez DPH. DPH je ve výši 21 % a činí celkem 14 437 811,59 Kč. Nová cena včetně DPH je tedy 83 189 295,34 Kč.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 - Seznam víceprací

Za objednatele:

24 -09- 2015

Ve Všeštarech dne



Mgr. Jaromich Jech
starosta
Obec Všešтары



Za zhotovitele:


24 -09- 2015

Ve Praze dne



Jiri Belohlav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

24 -09- 2015



Ing. Jan Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.