

„Kanalizace Všešary“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Obec Všešary**

Se sídlem: Jaroslava Bačhy 141, 251 63 Strančice

IČ: 00241016

jednající ve věcech smluvních : Mgr. Jaromír Jech, starosta

jednající ve věcech technických: Ing. Arch. Miroslav Hofman, místostarosta

Ing. Martin Liška, Garnets Consulting a.s.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ: 180 00

IČ: 00 01 49 15

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 758

bankovní spojení: č.ú.: 1809071/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. František Kočí, člen představenstva  
Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Benda, výrobní náměstek divize 6  
Ing. Petr Brož, vedoucí projektu  
Martin Padevět, stavbyvedoucí  
Ing. Jaroslav Kubiček, přípravař

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1) Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.8.2014, kterým se na základě JŘBU řeší dodatečné stavební práce neobsažené v původních zadávacích podmínkách :

Celková nabídková cena je .....	4 001 304,35 Kč bez DPH
Celková hodnota přípočtů dle JŘBU .....	4 001 304,35 Kč bez DPH
- z toho způsobilé .....	3 704 436,32 Kč bez DPH
- z toho nezpůsobilé .....	348 802,68 Kč bez DPH
Celková hodnota odpočtů, které byly zaznamenány .....	296 868,03 Kč bez DPH
- z toho způsobilé .....	296 868,03 Kč bez DPH
- z toho nezpůsobilé .....	0,00 Kč bez DPH

2) Smluvní strany se na základě odstavce 1) tohoto dodatku dohodly na konečné ceně díla, která je

**67 327 239,00 Kč bez DPH,**

přičemž původní cena díla byla 63 274 000,00 Kč bez DPH a navýšení je 4 053 239,00 Kč bez DPH. DPH je ve výši 21% a činí 14 138 720,19 Kč. Nová cena díla včetně DPH je 81 465 959,19 Kč.

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny.

4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

6) Přílohy: Změnové výkazy č 1-18

Za objednatele: 14. 9. 2015

Za zhotovitele:

Ve Všemstarech, dne .....

V Praze, dne 14. 9. 2015

.....  
Mgr. Jaromír Jech  
starosta  
Obec Všemstary

.....  
Ing. František Kočí  
člen představenstva  
Metrostav a.s.



.....  
Ing. Ján Dudáš  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0645)