



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D005/2021/30/07 ze dne 31. 8. 2021,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky

I. Smluvní strany

1.1 Obec Chotěšov

Lovosická 13
410 02 Chotěšov-Lovosice
IČ: 00526096
Zastoupení: Ing. Jan Heřmanský, starosta obce

na straně jedné jako „Objednatel“

a

1.2 TEWIKO systems, s.r.o.

Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887
DIČ: CZ25472887
Zastoupení: Radim Kozák, jednatel společnosti

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s § 2586 a násl. ObčZ tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jejímž předmětem je vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov, jak je podrobněji uvedeno v článku II. Předmět smlouvy, když tato Smlouva byla sjednána jako výsledek výběrového řízení s názvem „Vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov“. Zakázka byla zadána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 Obě smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy k výše uvedené veřejné zakázce.



2.3 Předmětem dohody smluvních stran je změna spočívající ve změně materiálového řešení oplocení a s tím souvisejícími vzniklými vícepracemi a méněpracemi, dále v provedení dodatečných stavebních prací potřebných k řádnému dokončení díla (zejména větší rozsah terénních úprav, zpevnění svahu), a to v rozsahu, jak blíže specifikuje příložený rozpočet. Uvedené změny nemají dopad do ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

- 3.1 Objednatel při procesu změn díla vždy postupoval analogicky v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Provedená změna je změnou nepodstatnou, neboť svojí hodnotou splňuje požadavky § 222, odst. 4 ZZVZ (změna de minimis).
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem zhotovitele a starostou objednatele obdrží jedno podepsané vyhotovení objednatel a jedno podepsané vyhotovení zhotovitel.

V Chotěšově dne 31. 3. 2022.

Ve Stráži nad Nisou dne 31. 3. 2022.



OBEC CHOTĚŠOV

za objednatele
Ing. Jan Heřmanský,
starosta obce

za zhotovitele
Radim Kozák,
jednatel

TEWIKO systems, s.r.o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887

Příloha: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 1

Položkový rozpočet změn k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov

| Vícepráce | | | | | | |
|---|----------|------|----------|----------------|----------|----------------|
| název | množství | m.j. | jed.cena | celkem bez DPH | DPH 21% | celkem vč. DPH |
| Práce s bagrem | 5 | dny | 7 350 Kč | 36 750,00 | 7 717,50 | 44 467,50 |
| Odvoz zeminy | 3 | dny | 8 600 Kč | 25 800,00 | 5 418,00 | 31 218,00 |
| Kokosová rohož včetně úchytů a položení a rostliny 300 x slalník | 180 | m2 | 129 Kč | 23 220,00 | 4 876,20 | 28 096,20 |
| Plotové pole (plotové svařované drátěné pancly - výška 103 cm, průměr drátu 4 mm, barva | 22 | ks | 700 Kč | 15 400,00 | 3 234,00 | 18 634,00 |
| Sloupky k panelům (včetně úchytů) | 23 | ks | 242 Kč | 5 566,00 | 1 168,86 | 6 734,86 |
| Doprava | 1 | kpl | 2 514 Kč | 2 514,00 | 527,94 | 3 041,94 |

Cena celkem bez DPH 109 250,00
Celkem DPH 21% 22 942,50
Cena celkem vč. 21% DPH 132 192,50

| Měněpráce | | | | | | |
|----------------------------------|----------|------|----------|----------------|-----------|----------------|
| název | množství | m.j. | jed.cena | celkem bez DPH | DPH 21% | celkem vč. DPH |
| Plotové pole + 2x branka (150 m) | 96 | ks | 550 Kč | 52 800,00 | 11 088,00 | 63 888,00 |
| Sloupky | 105 | ks | 270 Kč | 28 350,00 | 5 953,50 | 34 303,50 |
| Patky | 105 | ks | 190 Kč | 19 950,00 | 4 189,50 | 24 139,50 |
| Barvy | 1 | kpl | 4 950 Kč | 4 950,00 | 1 039,50 | 5 989,50 |
| Latě | 1 | kpl | 3 200 Kč | 3 200,00 | 672,00 | 3 872,00 |

Cena celkem bez DPH 109 250,00
Celkem DPH 21% 22 942,50
Cena celkem vč. 21% DPH 132 192,50



OBEC CHOTĚŠOV

Lovosická 13
410 02 Chotěšov
IČ: 526096



TEWIKO systems, s.r.o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887

