

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Křelov-Břuchotín
M. Majerové 25
783 36 Křelov-Břuchotín
IČ: 63028255
DIČ: CZ63028255
zastoupený Marií Škavronkovou, starostkou obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Marie Škavronková, starostka
- ve věcech technických: Marie Škavronková, starostka
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: JF Construction s.r.o.
IČ: 08639884
DIČ: CZ08639884
se sídlem: Stupkova 952/18, 77900 Olomouc
zastoupena: jednatelem - Janem Jílkem
popř. korespondenční adresa: — — —
telefon: +420774510915
e-mail: jilek@jf-c.cz
číslo bankovního účtu: 52564/5500
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jan Jílek, jednatel
- ve věcech technických: Jan Jílek, jednatel
- ve věcech stavby: Jan Jílek, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu se „Společným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů“ tento Dodatek č. 1:

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel vyvolal jednání o změně Smlouvy v souvislosti s neočekávaným podstatným nárůstem ceny materiálů nezbytných k výrobě skateparku, které Zadavatel a Objednatel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl předvídat.
2. Zhotovitel v souladu se Smlouvou oznámil, že neočekávaný podstatný nárůst cen materiálů má vliv na zhotovení díla.
3. Smluvní strany situaci projednaly, přičemž Objednatel vzal na vědomí informaci Zhotovitele o tom, že neočekávaný podstatný nárůst cen materiálů má zásadní vliv na realizaci předmětu plnění.
4. Smluvní strany se shodují, že neočekávaný podstatný nárůst cen materiálů nezbytných k výrobě skateparku má vliv na řádné plnění Smlouvy po materiální stránce a dohodly se na níže uvedeném.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo ze dne 16. 03. 2022, a to změna ceny díla a některé související otázky.
2. Změna ceny se týká položky rozpočtu „Monolitický skatepark – materiál“.
3. Neočekávaný podstatný nárůst cen materiálu vede ke zvýšení ceny díla o 6 %, což představuje nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZZZV

Článek II.

Cena díla

1. Původní cena za dílo je Kč 2.318.076,00 bez DPH, DPH 21 % je Kč 486.795,96, tj. Kč 2.804.871,96 vč. DPH.
2. Cena více prací je Kč 140.00,00 bez DPH, 21 % DPH je Kč 29.400,00, tj. Kč 169.400,00 vč. DPH.
3. Nová cena za dílo je Kč 2.458.076,00 bez DPH, 21 % DPH je Kč 516.195,96, tj. Kč 2.974.271,96 vč. DPH.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 16. 03. 2022 zůstávají beze změny.
2. Právní poměry této smlouvy a případné spory se řídí českými právními předpisy a pravidly řízení. Nebude-li možné vzájemné eventuální spory urovnat dohodou smluvních stran, budou předloženy k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu.
3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
7. Dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce dne 07. 04. 2022 usnesením č. 2/2022.

11-04-2022

V Olomouci dne 11. 4. 2022

Křelov dne

Jan Jílek

Jednatel - JF Construction s.r.o.
za Zhotovitele

JF | C

JF Construction s.r.o.
Stupkova 952/18
779 00 Olomouc
IČ: 08639884
DIČ: CZ08639884

Marie Škavronková

Obec Křelov
Marie Škavronková, starostka
za Objednatele



