



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. D005/2021/30/07 ze dne 31. 8. 2021,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky

I. Smluvní strany

1.1 Obec Chotěšov

Lovosická 13
410 02 Chotěšov-Lovosice
IČ: 00526096
Zastoupení: Ing. Jan Heřmanský, starosta obce

na straně jedné jako „Objednatel“

a

1.2 TEWIKO systems, s.r.o.

Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887
DIČ: CZ25472887
Zastoupení: Radim Kozák, jednatel společnosti

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s § 2586 a násl. ObčZ tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jejímž předmětem je vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov, jak je podrobněji uvedeno v článku II. Předmět smlouvy, když tato Smlouva byla sjednána jako výsledek výběrového řízení s názvem „Vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov“. Zakázka byla zadána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 Obě smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 Smlouvy k výše uvedené veřejné zakázce.




- 2.3 Předmětem dohody smluvních stran je snížení sazby DPH z 21 % na 15 % u vybraných položek sadovnických prací – viz příložený rozpočet.
- 2.4 V souvislosti se snížením sazby DPH u vybraných položek sadovnických prací došlo ke snížení ceny díla o 628,92 Kč s DPH. Cena díla po změně je 2 032 308,90 Kč s DPH.

III. Ostatní ustanovení

- 3.1 Objednatel při procesu změn díla vždy postupoval analogicky v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Provedená změna je změnou nepodstatnou, neboť svojí hodnotou splňuje požadavky § 222, odst. 4 ZZVZ (změna de minimis).
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
- 3.5 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem zhotovitele a starostou objednatele obdrží jedno podepsané vyhotovení objednatel a jedno podepsané vyhotovení zhotovitel.

V Chotěšově dne 27. 10. 2021.



OBEC CHOTĚŠOV

za objednatele
Ing. Jan Heřmanský,
starosta obce

Ve Stráži nad Nisou dne 27. 10. 2021.



za zhotovitele
Radim Kozák,
jednatel

Příloha: Položkový rozpočet – změna sazby DPH

Dodatek č. 2 - Položkový rozpočet - změna sazby DPH z 21% na 15%

Místo: Chotěšov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
5	M2-5	dub/lipa/javor - dle výběru investora, alejový strom OK 12-14	kus	3,000	59,00	177,00
7	SPC_01	<i>Cornus sanguinea</i> (svída krvavá)	kus	10,000	35,00	350,00
8	SPC_02	<i>Ligustrum ovalifolium</i> (ptačí zob)	kus	10,000	55,00	550,00
29		Habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>) 80-125 cm	kus	24,000	220,00	5 280,00
CELKEM						6 367,00

		Travní osivo - hřišřová směs	kg	25,000	165,00	4 125,00
--	--	------------------------------	----	--------	--------	----------

CELKEM BEZ DPH	10 482,00 Kč
VÝŠE DPH 15 %	1 572,30 Kč
CELKEM S 15% DPH	12 054,30 Kč

CELKEM S 21% DPH	12 683,22 Kč
-------------------------	---------------------

SNÍŽENÍ CENY DÍLA PO SNÍŽENÍ SAZBY DPH Z 21% NA 15%	- 628,92 Kč
--	--------------------



OBEC CHOTĚŠOV

Lovosická 13
410 02 Chotěšov
IČ: 526096

