

Objednatel: Město Kosmonosy, Debřská 223, 29306, Kosmonosy
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 005 08 870
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 08

**SMLOUVA O DÍLO č. EI-640/21
ZE DNE 29.3.2021**

PROJEKT: „Multifunkční tělocvična Kosmonosy.“

LOKALIZACE ZMĚNY: Objekt Inženýrské sítě – Dešťová kanalizace

DATUM: 30.6.2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Z důvodu nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr, byla provedena úprava rozpočtu dešťové kanalizace, tak aby výkaz výměr odpovídal realizační projektové dokumentaci.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příložený Položkový rozpočet prací

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

- 1) Položkový rozpočet prací

POČET PŘÍLOH: 2

Cena díla se sníží o : 512.828,71 Kč

Cena díla se zvýší o : 733.380,85 Kč

Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o: **220.552,14 Kč**

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dní

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 31.10.2021

Termín dokončení díla do: 06/2022

Město Kosmonosy
(starosta - PharmDr. Eduard Masarčík)

CL-EVANS s.r.o.
(jednatel – Ing. Jan Neužil)

podpis/datum

podpis/datum

Město Kosmonosy
(místostarosta – Mgr. Petr Boubín)

CL-EVANS s.r.o.
(jednatel – Ing. Josef Láf)

podpis/datum

podpis/datum

REALSTAV MB, spol. s r.o.
(TDI – p. Pavel Prokorát)

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí projektu stavby – Ing. | Přemysl Licinberg)

podpis/datum

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

ZL 08

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

220 552,14

CELKEM MENEPRÁCE

-146 967,69

CELKEM VÍCEPRÁCE

367 519,83

32	K	894R002	Dodávka a montáž plastové RS DN 600 mm - kompletní provedení vč podkladu, specifikace dle PD	kus	-3,000	14 000,00	-42 000,00
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-541,200	129,00	-69 814,80
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-541,200	27,90	-15 099,48
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-38,532	124,00	-4 777,97
15	K	212752313	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	-0,200	649,00	-129,80
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-9,524	1 090,00	-10 381,16
73	K	919726127	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-113,440	42,00	-4 764,48
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	97,440	252,00	24 554,88
2	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	97,440	170,50	16 613,52
7	K	162201102	Vodorovně přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	97,440	45,50	4 433,52
8	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	135,972	267,00	36 304,52
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	135,972	16,60	2 257,14
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	46,599	250,00	11 649,83
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	166,268	588,00	97 765,58
13	M	58337200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	238,648	380,00	90 686,24
14	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	156,200	533,00	83 254,60