

Objednatel: Město Kosmonosy, Debřská 223, 29306, Kosmonosy  
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ 005 08 870  
IČ 267 68 607

DODATEK / ZMĚNOVÝ LIST č. 15

SMLOUVA O DÍLO č. EI-640/21  
ZE DNE 29.3.2021

PROJEKT: „Multifunkční tělocvična Kosmonosy“

LOKALIZACE ZMĚNY: Dřevěný obklad v tělocvičně

DATUM: 21.3.2022

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Dodatečný požadavek investora nad rámec Zadávací dokumentace, kvalitativně z materiálu - překližka jakost B/BB v dílcích 400x2500mm, hrany sražené R3

CENOVÁ KALKULACE:

Dle přiloženého položkového rozpočtu

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

POČET PŘÍLOH: 1

Cena díla se sníží o :	0.-Kč
Cena díla se zvýší o :	1.252.476,23 Kč
Cena díla celkově bez DPH se na základě této změny zvýší o :	1.252.476,23 Kč

Změna termínů provádění/dokončení díla:

Doba nutná pro provedení sjednaných změn: 0 dní

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní

Změna bude realizována do: 31.10.2022

Termín dokončení díla do: 11/2022

Město Kosmonosy  
(místostarosta- Mgr. Petr Boubín)

.....  
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.  
(jednatel – Ing. Jan Neužil)

.....  
podpis/datum

Město Kosmonosy  
(starosta – PharmDr. Eduard Masarčík)

.....  
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.  
(jednatel – Ing. Josef Láf)

.....  
podpis/datum

REALSTAV MB, spol. s r.o.  
(TDI – p. Pavel Prokorát)

.....  
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.  
(vedoucí projektu stavby – Ing. |Přemysl Licinberg)

.....  
podpis/datum

REALSTAV MB, spol. s r.o.  
Klaudánova 124.  
293 01 Mladá Boleslav  
DIČ: CZ225685210



CL-EVANS s.r.o.  
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, v. 19685  
tel.: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ226768607  
www.cl-evans.cz

DŘEVĚNÝ OBKLAD V TĚLOCVIČNĚ

1 252 476,23

Pol.	Popis	M2	Jedn. cena	Celk. cena
1	Obklad stěn překližka jakost B/BB v dílcích 400x2500mm, hrany sražené R3, dílce předvrtány, lakovány stříkáním, montáž vodorovný s příznanými spárami	291,1	3 560,70	1 036 519,77
2	Zaklopení obkladu horní hrany - vytvoření šikmé plochy v místech, kde bude obklad probíhat před sloupy	60,65	3 560,70	215 956,46
<b>Celkem</b>				<b>1 252 476,23</b>