

Místo stavby: k.ú. Janová, parc.č. St.64, budova č.p.58,

I. Předmět dodatku č. 2

1. Zhotovitel se zavázal provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou a dodatkem č. 1 na stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Stavební úpravy kuchyně a WC v budově MŠ Janová“

Podrobněji bylo dílo popsáno ve smlouvě o dílo a v dodatku č.1 smlouvy o dílo.

2. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a smluvním rozpočtu, nejsou pro provedení díla nutné (dále též méněpráce). Bližší specifikace těchto méněprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.2 smlouvy- dohody o narovnání.

3. Cena méněprací dle odst.2 tohoto článku činí:

bez DPH 21%...61154,43,- Kč

DPH 21%.....12842,- Kč

vč. DPH 21%.....73997,- Kč

IV. Cena za dílo se dodatkem č.2 upravuje takto

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že sjednaná cena za provedené dílo se v důsledku méněprací snižuje a činí:

Celková cena bez 21% DPH....1 899 176,36,- Kč

21% DPH.....398 827,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH..... 2 298 003,- Kč

Slovy: Jedenmilionosmsetdevadesátdevěttisícstosedmdesátšestkorunčeských třicetšesthaléřů bez DPH

2. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.

XI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo ze dne 26.10.2021, které nebyly dotčeny změnou v dodatku č. 1 a 2, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Ostatní práva a povinnosti tímto dodatkem výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

3. Tento dodatek č.2 smlouvy-dohoda o narovnání je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

4. Tento dodatek č.2 smlouvy-dohoda o narovnání nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Veškeré další dodatky budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6. Jakýkoliv spor vzniklý z tohoto dodatku či smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

7. Tento dodatek č.2 smlouvy-dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti.

V Janové dne 31.8.2022



.....
Objednatel

31.8.2022
V Janové dne.....

moderní úsporně
MONTYCON[®] -SL-
gastroνομické technologie
MONTYCON gastro, s.r.o.
700 30 Ostrava, Zábřeh, Rudná 907/37
IČ: 25861174, DIČ: C225861174
tel.: +420 596 624 904, mobil: +420 606 795 707

.....
Zhotovitel

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet provedených prací a méněprací

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A WC V BUDOVĚ MATEŘSKÉ
ŠKOLY, JANOVÁ č.p.58,
K.Ú. JANOVÁ, PARC.Č. St.64**

Zadavatel **Obec Janová**

IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **MONTYCON gastro, s.r.o.**

IČO: 25861174
DIČ: CZ25861174

Vypracovali:

Rozpis ceny		Celkem	
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 899 176,36 CZK
Základní DPH	21 %	398 827,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,36 CZK

Cena celkem s DPH-provedené práce

2 298 003,00 CZK

V _____ dne

31.8.2022

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí-provedené práce

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	24 239	5 090	29 330
01	Stavební část	0	1 205 744	253 206	1 458 950
02	Topení	0	0	0	0
03	Gastro	0	0	0	0
04	Elektroinstalace	0	360 558	75 717	436 275
05	Zdravotecnika	0	308 635	64 813	373 448
Celkem za stavbu		0	1 899 176,36	398 827	2 298 003

Rekapitulace dílčích částí-méněpráce

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	831	174	1 005
01	Stavební část	0	52 044	10 929	62 973
02	Topení	0	0	0	0
03	Gastro	0	0	0	0
04	Elektroinstalace	0	0	0	0
05	Zdravotecnika	0	8 280	1 739	10 019
Celkem za stavbu		0	61 154,43	12 842	73 997