



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ev. číslo zhotovitele: 22216

ev. číslo objednatele:

(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název: OBEC VRBIČANY  
Sídlo: Vrbičany 76, 273 74 Vrbičany, pošta Klobuky  
IČO: 00640476  
DIČ: CZ00640476  
Bankovní spojení: 27227141/0100 (Komerční banka, a.s.)  
Zastoupený: Hana Routnerová, starostka obce  
Telefon: +420 739490749  
E-mail: [obec@obecvrbicany.cz](mailto:obec@obecvrbicany.cz)

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: Chládek & Tintěra, a.s.  
Kontaktní adresa: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
Telefon: 416 741 668  
e-mail: [cht-ltm@cht.cz](mailto:cht-ltm@cht.cz)  
Zastoupený: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou, Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknecem a Libuší Tintěrovou, členy představenstva (Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.)  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706  
IČ: 627 43 881  
DIČ: CZ62743881  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 2053300217/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Pavel Stoužil, obchodní ředitel – bez oprávnění k podpisu Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.

Ve věcech technických oprávněn jednat: Vladimír Jehlička, DiS., ředitel závodu mostních a inženýrských staveb

### I.

#### V souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 11.2. uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Důvodem u zavření tohoto Dodatku č. 1 je aktualizace harmonogramu:

1. **Aktualizace přílohy č. 2 Harmonogram postupu prací členění po týdnech** – Dochází k úpravám dílčích postupů prací, přičemž termín pro dokončení Díla, se nemění.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje příloha č. 2 SOD, aktualizovaný harmonogram nahrazuje harmonogram přiložený k SOD.

2. **V Čl. IV. Doba plnění se mění odst. 4.2.** Zhotovitel se zavazuje **dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 14 týdnů** v souladu s harmonogramem výstavby (příloha č.2 této smlouvy), počínaje dnem protokolárního předání staveniště a konče dnem protokolárního předání díla objednateli, nejpozději však do 30.9 2023



## II.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č.1 je vyhotovena ve 2 listinných vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel a v jednom elektronickém vyhotovení pro umístění na Profil zadavatele obce Vrbičany.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může v rámci zprůhlednění veřejné správy občanům zveřejnit tento Dodatek č. 1 po anonymizaci osobních údajů Zhotovitele na úřední desce, resp. na svojí webové stránce.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku č. 1, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

### Příloha č.1 Aktualizovaný harmonogram výstavby

V obci Vrbičany, dne

V Litoměřicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Hana Routnerová, starostka obce

.....  
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

.....  
Miroslava Bosmanová, člen představenstva

# ČASOVÝ PLÁN REALIZACE

Akce: "Obnova místních komunikací v obci Vrbičany"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
doba realizace v týdnech													
předmět realizace													
<b>06: MK k Telcům</b>													
rozebrání panelů vč. odvozu													
odkopávky zeminy													
odvodnění													
podkladní vrstvy													
krycí vrstvy - živice													
<b>10: MK pod tratí</b>													
rozebrání panelů vč. odvozu													
odkopávky zeminy													
podkladní vrstvy													
krycí vrstvy - živice													
Pozn:													

vnitřní struktura harmonogramu se může operativně změnit v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách, stejně tak s přihlédnutím k podmínkám na stavbě a technologickým postupům