



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2012/17
uzavřené mezi Městem Rumburk a firmou WAKOS, s.r.o., dne 19.zář 2012

I.

VZÁJEMNÁ DOHODA

V souladu s článkem 12, odst.2. výše uvedené smlouvy se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně čl. 3. a 4. smlouvy.

II.

LHŮTY PLNĚNÍ

Čl.3., odst.1. smlouvy se z důvodu změn – méně a víceprací mění v odst.1 b) a doplňuje o odst.1 c) a nově zní:

„ b) ukončení díla mimo SO 02.3-úsek učeben 2.stupně a víceprací uvedených pod tímto dodatkem č.1 v termínu do 30.listopadu 2012

c) ukončení díla včetně SO 02.3-úsek učeben 2.stupně a víceprací uvedených pod tímto dodatkem č.1 v termínu do 7.prosince 2012“

III.

CENA

Čl.4., odst.1. smlouvy se z důvodu změn – méně a víceprací, příloha č.1, mění a nově zní:

„Cena za řádné provedení předmětného díla je pevná a maximální a je dohodou smluvních stran stanovena na **1.956.495,51 Kč bez DPH, DPH ve výši 391.299,10 Kč, celkem 2.347.794,61 Kč včetně DPH.** Cena je překročitelná pouze z důvodů eventuelních víceprací požadovaných ze strany objednatele.“

IV.


ÚČINNOST DODATKU

Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

V Rumburku dne 30.listopadu 2012.

V Rumburku dne 30.listopadu 2012.

Za objednatele



.....
Darek Šváb
místostarosta města

Za zhotovitele

WAKOS, s.r.o. ④
stavební a obchodní společnost
Dvořákova 969/408 01 Rumburk
IČ: 622 41 834 DIČ: CZ62241834
Tel.: 412 333 332



.....
Waldemar Týla
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Rozpočet: 003-2 Více+méně úsek mimoškolní výchovy		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Výměna oken IV.etapa	JKSO:
Stavba: 0005-70/12	Název stavby: MěÚ Rumburk-ZŠ U Nemocnice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	4 197,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 0005-70/12	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Wakos, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	426,50	Přesun stavebních kapacit	0,00
	PSV celkem	3 570,83	Mimostaveništní doprava	0,00
	M práce celkem	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Přesuny hmot a dprava	199,87
ZRN celkem		3 997,33		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		4 197,19	Ostatní náklady celkem:	199,87

Vypracoval: Jméno: Vytačil Datum: 26.11.2012 Podpis:  WAKOS, s.r.o. <i>stavební a obchodní společnost</i> Dvořákova 969/408 01 Rumburk IČ: 622 41 834 / DIČ: CZ62241834 Tel.: 412 333 382	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:  WAKOS, s.r.o.  <i>stavební a obchodní společnost</i> Dvořákova 969/408 01 Rumburk IČ: 622 41 834 / DIČ: CZ62241834 Tel.: 412 333 382	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	4 197,19 Kč
DPH	20,0% činí:	839,44 Kč
Cena za objekt celkem:		5 036,63 Kč

Stavba: 0005-70/12	MěÚ Rumburk-ZŠ U Nemocnice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Výměna oken IV.etapa	Datum tisku: 26.11.2012	
Rozpočet: 003-2	Více+méně úsek mimoškolní výchovy		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
712 Živičné krytiny	0,00	973,45	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	9 856,77	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	-17 842,39	0,00	0,00	0,00
Kč	426,50	3 570,83	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00	3 997,33	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	3 997,33	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3 997,33	0,00
Přesuny hmot a dprava	5,00	3 997,33	199,87
			199,87

Stavba:	0005-70/12	MěÚ Rumburk-ZŠ U Nemocnice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	001	Výměna oken IV.etapa	Datum tisku: 26.11.2012	
Rozpočet:	003-2	Více+méně úsek mimoškolní výchovy		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	712	Živičné krytiny				
1	712 94-1963.RT1	Údržba proniků apod. pásy přitav. NAIP				
		1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	kus	1,00	695,00	695,00
2	628-57039	Pás modifikovaný asfalt VEDASPRINT 4,2	m2	1,50	185,63	278,45
	712	Živičné krytiny				973,45
	764	Konstrukce klempířské				
3	721 23-3115.R00	Vtok střešní TiZn dn-80 atyp.	kus	1,00	980,00	980,00
	764	Konstrukce klempířské				980,00
	766	Konstrukce truhlářské				
4	766 69-9611.R00	Repase a montáž krytů topných těles				
		vč.nátěrů	m	19,40	495,00	9 603,00
	9,7*2			19,40		
	766	Konstrukce truhlářské				9 603,00
	783	Nátěry				
5	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.2x vč.odmaště				
		kryty stoupaček	m2	39,27	251,00	9 856,77
		((0,94+0,25)*3,3)*10		39,27		
	783	Nátěry				9 856,77
	784	Malby				
6	784 40-2801.R00	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8				
		m	m2	- 365,17	15,40	-5 623,59
		počítačová učebna: -(21*2,7)				-56,70
		0,8*1,97*2				3,15
		6,12*2,7				16,52
		technické práce: -(25*3,3)				-82,50
		0,8*1,97*2				3,15
		-(12*6,5)				-78,00
		-(18*3,3)				-59,40
		0,8*1,97*3				4,73
		-(5,5*6)				-33,00
		sklad techn.prací: -(16,5*3,3)				-54,45
		0,8*1,97				1,58
		-(5,5*5,5)				-30,25
7	784 45-3651.U00	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní tónované				
		omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3	m2	- 118,56	38,10	-4 517,14
		počítačová učebna: -(21*1,6)				-33,60
		0,8*1,6*2				2,56
		technické práce: -(25*1,6)				-40,00
		0,8*1,6*2				2,56
		-(18*1,6)				-28,80
		0,8*1,6*3				3,84
		sklad techn.prací: -(16,5*1,6)				-26,40
		0,8*1,6				1,28
8	784 45-3661.U00	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní tónované				
		otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do	m2	- 246,61	32,10	-7 916,12

Stavba:	0005-70/12	MěÚ Rumburk-ZŠ U Nemocnice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	001	Výměna oken IV.etapa	Datum tisku: 26.11.2012	
Rozpočet:	003-2	Více+méně úsek mimoškolní výchovy		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		-(381,692-118,56)		- 263,13		
		6,12*2,7		16,52		

784	Malby					-18 056,84
------------	--------------	--	--	--	--	-------------------

61	Upravy povrchů vnitřní					
9	611 42-1133.R00	Oprava omítky vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	1,00	426,50	426,50
61	Upravy povrchů vnitřní					426,50

784	Malby					
10	784 49-5901.R00	Oprava, izolování , místnost do 3,8 m	m2	1,00	95,70	95,70
11	784 40-2801.R00	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	2,50	15,40	38,50
12	784 45-3661.U00	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do	m2	2,50	32,10	80,25
784	Malby					214,45

Městský úřad Rumburk centrální podatelna	1
Došlo dne 27-11-2012	
Č. 36672 Příloha:	
Podpis:	

Město Rumburk
p.Darek Šváb
9.května 1366/48
408 01 Rumburk

Dne: 21.11.2012


Věc: Žádost

Žádost o prodloužení termínu

Žádáme o prodloužení termínu na dokončení prací na akci „ZŠ U Nemocnice – IV. Etapa, výměna oken“, dle SoD č.2012/17. Z důvodu pozdního uvolnění dotčených prostor uživatelem, vzniklých změn a víceprací v dosavadním průběhu prací.

Termín dokončení venkovních prací žádáme prodloužit do 7.12.2012

Waldemar Tyla
jednatel společnosti


WAKOS, s.r.o.
stavební a obchodní společnost
Dvořákova 969, 408 01 Rumburk
IČ: 622 41 834 DIČ: CZ622 41834
Tel.: 412 33 3382

střechy - stavby - fasády - prodej klempířských prvků - prodej barev - prodej řeziva - prodej palubek