

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S23-024-0007

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Blovice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Zhotovitel je plátcem DPH

Spisová značka: C/8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED] vedoucí odštěpného závodu tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDACTED] tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

hlavní stavbyvedoucí:

[REDACTED] tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby „Blovice, Hradiště – Lokalita Za valem, infrastruktura pro 3 RD“ ve městě Blovice. Jedná se o stavební práce – vybudování technické a dopravní infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, MK, VO, zeleň) podle PD zpracované Ing. Václavem Huclem. IČ 18255205.

Místem plnění předmětu díla je město Blovice, lokalita Za valem

II. Úvodní ustanovení

Dne 1.4.2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení akce: „Blovicce, Hradiště – Lokalita Za valem, infrastruktura pro 3 RD“ a to na základě výsledků veřejné zakázky, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

V průběhu realizace díla vznikl požadavek objednatele neprovádět 210 m² komunikace v návaznosti na jednání s investorem sousedící akce „Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze“. Dále byl zohledněn požadavek objednatele zasadit stromy a zasít trávu až v průběhu října a listopadu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v letních měsících. V důsledku toho došlo k prodloužení termínu stavby.

III. Změna smlouvy

Oddíl I - Článek II – Termín a místo plnění

Termín dokončení byl posunut, na základě výše uvedeného.

Nový termín:

Dokončení stavebních prací: 30.11.2022

IV. Závěrečné ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Blovicích dne: 26.9.2022

V Ejpovicích, dne: 26.8.2022



Bc. Robert Zelenka
starosta obce
(objednatel)



vedoucí odstěpného závodu
(zhotovitel)

