

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. T-23/018

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## MIRAKULUM s.r.o.

se sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov, PSČ 511 01

IČO : 25266454

DIČ : CZ25266454

- zastoupena ve věcech smluvních : panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy
- zastoupena ve věcech technických : panem Janem Zahradníčkem, ředitelem firmy
- zastoupena ve věcech realizačních : paní Michaela Ulrichová, koordinátorka montáží

Tel. : 481 549 361, 604 218 113, e-mail : vyroba@mirakulum-hriste.cz

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 14300-581/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11336

(dále jen „zhotovitel“)

a

## Obec Předměřice nad Jizerou

se sídlem Předměřice nad Jizerou 132, Předměřice nad Jizerou, PSČ 294 74

IČO : 00238473

DIČ :

- zastoupena ve věcech smluvních : panem Ing. Klementem Florianem, starostou obce
- zastoupena ve věcech realizačních : paní Hanou Bláhovou, referentkou obce

Tel.: 326 313 525, 724 072 606, e-mail: info@predmericenadjizerou.cz

(dále jen „objednatel“)

### Ve smlouvě o dílo dochází ke změně ve článku :

#### II.

##### Cena díla

Vzhledem k posunutí termínu realizace díla ze strany objednatele zhotovitel negarantuje, že v případě skokového navýšení cen jeho dodavatelů nebude navýšena i konečná cena pro objednatele.

Tato skutečnost bude ale s objednatelem projednána a vzájemně odsouhlasena.

#### III.

##### Doba plnění

Na základě rozhodnutí ze strany objednatele dochází k posunutí termínu realizace díla, a to :

**1.7.-31.8.2024.**

Ostatní body smlouvy nejsou změněny.

V Turnově dne

V Předměřicích nad Jizerou dne :

.....  
Jiří Antoš, jednatel společnosti

.....  
Ing. Klement Florian, starosta obce