

Dodatek č. 1

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené mezi smluvními stranami podle
zákona č.89/2012 Sb. (NOZ) § 2586 až § 2635

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Město Sobotka**
Sídlo: Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
IČ: 00272124 DIČ: CZ 00272124
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 19-3821541/0100
Zastoupení ve věcech
smluvních i technických : Ing. Lubor Jenček
Tel: 493 544 392
Email: jencek@mesto-sobotka.cz

a

2/ Zhotovitel: **STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.**
Sídlo: Špálova 295, 507 43 Sobotka
IČ: 26007835 DIČ: CZ26007835
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 27-9418520207/0100
Zastoupení ve věcech
smluvních i technických : Petr Koťátko, jednatel
Tel: 603 544 887
Email: stavbykotatko@seznam.cz

1. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „SOD“) na realizaci stavebních prací v rámci díla „Objekt zázemí sportovního areálu v Sobotce – NOVÁ TRIBUNA, FASÁDA“
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se na základě vzniklých překážek v práci, dále uvedených důvodů, smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení a předání díla blíže specifikovaného v čl.1 SOD.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění z důvodu komplikací na straně dodavatele prefabrikovaných železobetonových prvků tribuny takto |:

Dokončení díla dle SOD : do 30.11.2023

Dokončení díla dle tohoto dodatku č. 1 SOD : do 30.04.2024

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti

V Sobotce dne 29.11.2023

V Sobotce dne 29.11.2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Petr Koťátko
jednatel



Ing. Lubor Jenček
starosta



STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.
Špálova 295
507 43 SOBOTKA
IČO: 260 07 835
DIČ: CZ26007835
Tel.: 493 571 202