

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2012/ORI/S/0380

Smluvní strany

Objednatel : **Město Orlová**
Zastoupen : MUDr. Jiří Michalík - starosta
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČ : 00297 577
DIČ : CZ00297 577
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová, č.ú. 103957163/0300

Kontaktní osoby : Ing. Petr Bura, vedoucí odboru rozvoje a investic
 Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., fax, email : +420 596 581 421, +420 724 170 382, +420 596 581 436,
 petr.bura@muor.cz
 +420 596 581 439, +420 603 336 128
 alena.kasanova@muor.cz

-3-
 Dodatek č. 2012/ORI/S/0380/1
 ke smlouvě č. 2012/ORI/S/0380

dále jen objednatel

Dodavatel : **KR OSTRAVA, a.s..**
zapsán v OR : KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2527
Se sídlem : Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Statutární zástupce : Štefan Polák - předseda představenstva

IČ : 258 90 981
DIČ : CZ 258 90 981
Bankovní spojení : KB Ostrava, a.s.
Číslo účtu : 19-3238610267/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění: p. Vladimír Čejchan, autorizace ČKAIT 110 128

Dále jen dodavatel

Tento dodatek řeší změnu ceny díla. Důvodem jsou stavební práce, které na díle pod názvem „Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní“ nebudou realizovány dle rozpočtu (dále jen „méněpráce“)

Méněpráce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V souladu s ustanoveními čl. V. Cena díla, bod 5. a čl. XVIII. Závěrečná ustanovení, bod 2. se smluvní strany dohody na následující změně smlouvy o dílo č. 2012/ORI//S/0380.

Článek V. Cena díla

Článek V. Cena díla se mění bod 1. takto:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanovena jinak.

Položka	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena celkem vč. DPH
Cena za práce a dodávky dle projektové dokumentace	379 425,33 Kč	75 885,07 Kč	455 310,40 Kč
Cena za geodetické zaměření	5 500,00 Kč	1 100,00 Kč	6 600,00 Kč
Cena za zpracování geometrického plánu	2 000,00 Kč	400,00 Kč	2 400,00 Kč
Cena za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Cena za pamětní tabuli	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
<u>Cena za neprovedené stavební práce dle položkového rozpočtu</u>	<u>-37 950,00 Kč</u>	<u>-7 590,00 Kč</u>	<u>-45 540,00 Kč</u>
<u>Cena za neprovedení geometrického plánu</u>	<u>-2 000,00 Kč</u>	<u>-400,00 Kč</u>	<u>-2 400,00 Kč</u>
Cena za dílo celkem	356 975,33 Kč	71 395,07 Kč	428 370,40 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2012/ORI//S/0380 zůstávají v plném rozsahu beze změn. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a dodavatel jedno vyhotovení.

V Orlové, dne : 31. 07. 2012

za objednatele :

MUDr. Jiří Michalík
starosta



V Ostravě, dne : 31.7.2012

za dodavatele :

Štefan Polák
předseda představenstva



KR OSTRAVA a.s.

Sířkova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 25890981 • DIČ: CZ25890981

příloha k dodatku č. 1 - položkový rozpočet MĚNĚPRACÍ

Stavba:	Vybudování dílčího úseku komunikace vč.jejího odvodnění na ul.Přespolní v Orlové-Porub			
Objekt:	Dílčí úsek komunikace			
		IČO	DIČ	
Objednatel:	Město Orlová			
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava			
Zhotovitel:				
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2010/1
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	GZS	0
2		Montáž	37 950	14	Provoz investora	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		37 950	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		37 950	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		37 950	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	37 950,00 Kč
27	DPH 20%	0,00 Kč
28	DPH ze specifikací 20%	7 590,00 Kč
29	DPH ze specifikací 10%	0,00 Kč
30	Celkem (ř. 26-29)	45 540,00 Kč

Ing. Alena Krasová
Krasová

MĚSTO ORLOVÁ
-7-
odbor rozvoje a investic

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.	1
Název objektu v evid.	100
Číslo záznamu v evid.	
Datum	4.10.2010

Rekapitulace MĚNĚPRACÍ					
Název stavby :		Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní v Orlové-Porubě			Datum: 20.7.2012
Číslo stavby :		STA 12			
Název SO :		Dílčí úsek komunikace			
Číslo SO :		01			
		CENA (Kč)			
Oddíl	Název	Dodávka	Montáž	Celkem	
5	Komunikace	0,00	37 950,00	37 950,00	
	Celkem	0,00	37 950,00	37 950,00	

Položkový rozpočet - MĚNĚPRÁCE											
Název stavby:		Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní v Orlové-Porubě					STA 12				
Název SO:		Dílčí úsek komunikace					01				
Datum zpracování :		20.7.2012					Datum aktualizace				
Poř.	Číslo	Měrná		Množství		dodávky		CENA			
číslo	pol.	jednotka									
	1	3		4		7		celkem			
								10			
5 Komunikace											
3	573 11-1115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2									
4	565 15-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamennivo OKS) tl 70 mm š do 3 m					m2		66,000		
5	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					m2		66,000		
6	577 14-4131	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu					m2		66,000		
5 celkem									0,00		
									35,00		
									250,00		
									15,00		
									275,00		
									2 310,00		
									16 500,00		
									990,00		
									18 150,00		
									37 950,00		

