

DODATEK Č.1 ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele :
č.smlouvy zhotovitele : 23 / 12

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel : Obec Chodov
sídlo obecního úřadu
Chodov 155, 345 33 Trhanov
zastoupený: starostou Janem Etzlem
IČ: 00253421
tel., fax.: 379794228
mail: ouchodov@mybox.cz

(dále jen objednatel)

I.2. Zhotovitel : Silnice Horšovský Týn a.s.
Sídlo : Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

Statutární orgán : Jan Hauser, předseda představenstva
Radoslav Rachač, místopředseda představenstva
Ing. Luboš Novotný, člen představenstva
Ing. Petr Mezník, člen představenstva

IČ : 45 35 91 64
DIČ: CZ 45 35 91 64

Zástupce pověřený
jednáním ve věcech :

- a) technických: Jan Hauser, předseda představenstva a ředitel
- b) smluvních: Jan Hauser, předseda představenstva a ředitel
Radoslav Rachač, místopředseda představenstva

Telefon : 379 410 301 - 9
Bankovní spojení : KB a.s., č.ú.: 35-5836320277/0100
mail: hauser@silnicehtyn.cz

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany).

Na základě dohody smluvních stran se mění výše citovaná smlouva takto :



IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Z důvodu provádění vodovodního řadu se článek IV. Smlouvy mění takto :

- IV.1. Předání staveniště: 06 / 2012
- IV.2. Zahájení prací na díle: 07 / 2012
- IV.3. Dokončení prací na díle : 08 / 2012
- IV.4. Vyklopení staveniště: do 3 dnů od dokončení prací

Ostatní nedotčená ustanovení výše citované Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních , z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení včetně příloh.

V Chodově, dne 30. 7. 2012
za objednatele:

V Horšovském Týně, dne 30. 7. 2012
za zhotovitele:



Jan Etzl
starosta obce
OBEC CHODOV
okr. Domažlice
345 33 p. TRHANOV



Jan Hauser
předseda představenstva
Silnice Horšovský Týn a.s.



Radoslav Rachač
místopředseda představenstva
Silnice Horšovský Týn a.s.

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn

3

