

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy: 23-SOD-2015-123 Číslo stavby: 923115123

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Obec Poříčany**
Lipová 235, 289 14 Poříčany
IČ: 00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technický: Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
b) smluvních: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
c) TDI: Ing. Ladislav Němeček, LN Consult s.r.o.

Bankovní spojení: 2564494359/0800 vedený u České spořitelny a.s.
Telefon: +420 775 763 801
E-mail: hana.tersova@obec-poricany.cz

ZHOTOVITEL: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 4219 6868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
– na základě plné moci
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/ 0800
Telefon: 495 842 111
Fax: 495 214 526
E-mail: reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací: **M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER**
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zástupci oprávnění jednat p. Josef Kunt - výrobní náměstek tel. 602 120 822
ve věcech technických: Ing. Miloš Janata - manažer obchodu tel. 724 046 161

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Novák tel. 724 724 332

Telefon: 495 847 111
Fax: 495 847 140
E-mail: sever@msilnice.cz

Čl. III PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek II. *Předmět smlouvy* se rozšiřuje o „Rekonstrukce dešťové kanalizace Trasa A“.
2. Článek III. *Doba a místo plnění* se upravuje následujícím způsobem:

1. Termín zahájení díla:	15.09.2015
2. Termín ukončení a předání díla:	30.11.2015

3. Článek IV. *Cena díla* SOD č. 23-SOD-2015-123 se po započtení dodatku č.1 v hodnotě 932 540,43 Kč bez DPH (dle rozpočtů, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1) mění následujícím způsobem:


Cena bez DPH vč. dodatku č.1:	5 663 505,02 Kč
DPH 21%:	1 189 336,05 Kč
Cena vč. DPH:	6 852 841,07 Kč

Čl. IV VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podpisem obou smluvních stran se Dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejích oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu Dodatku činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Dodatek nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
5. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Poříčanech
dne 27. 10. 2015

V Hradci Králové
dne 10. 11. 2015



za objednatele
Mgr. Hana Teršová, starostka obce

za zhotovitele
Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Příloha č.1 dodatku č.1 SOD č. 23-SOD-2015-123

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			
Název:	„REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ POŘÍČANY – UL. MÍROVÁ“ – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo		
Základní identifikační údaje			
Zadavatel:	Obec Poříčany Lipová 235, 289 14 Poříčany		
IČ :	00239666		
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce		
Uchazeč:	M – SILNICE a.s. (právní forma: akciová společnost)		
Sídlo/místo podnikání:	Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice <u>Kontaktní adresa:</u> M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín		
Tel.:	495 847 111		
E-mail:	sever@msilnice.cz		
IČ:	421 96 868, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430		
DIČ:	CZ42196868		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER společnosti M – SILNICE a.s., na základě plné moci <u>Kontaktní osoba:</u> Ing. Miloš Janata, obchodní manažer, tel. 495 847 105, tel. 724 046 161, milos.janata@msilnice.cz		
Nabídková cena (maximální) - vícepráce			
	Cena bez DPH	DPH – 21%	Cena vč. DPH
Rekonstrukce dešťové kanalizace Trasa A	994 819,97 Kč	208 912,19 Kč	1 203 732,16 Kč
ZL1 –změna typů obrubníků - vícepráce	245 480,71 Kč	51 550,95 Kč	297 031,66 Kč
Nabídková cena – vícepráce	1 240 300,68 Kč	260 463,14 Kč	1 500 763,82 Kč
Nabídková cena (maximální) - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo			
	Cena bez DPH	DPH – 21%	Cena vč. DPH
Rekonstrukce dešťové kanalizace Trasa A	994 819,97 Kč	208 912,19 Kč	1 203 732,16 Kč
ZL1 –změna typů obrubníků	-62 279,54 Kč	-13 078,70 Kč	-75 358,24 Kč
ZL1 –změna typů obrubníků - vícepráce	245 480,71 Kč	51 550,95 Kč	297 031,66 Kč
ZL1 –změna typů obrubníků - méněpráce	- 307 760,25 Kč	- 64 629,65 Kč	-372 389,90 Kč
Celkem Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo	932 540,43 Kč	195 833,49 Kč	1 128 373,92 Kč

Celková cena díla v Kč - „Rekonstrukce místních komunikací Poříčany – ul. Mírová“			
	Cena bez DPH	DPH – 21%	Cena vč. DPH
Cena díla dle základní smlouvy:	4 730 964,59 Kč	993 502,56 Kč	5 724 467,15 Kč
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo:	932 540,43 Kč	195 833,49 Kč	1 128 373,92 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1	5 663 505,02 Kč	1 189 336,05 Kč	6 852 841,07 Kč
Osoba oprávněná za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby			Razítko
Titul, jméno, příjmení	Josef Kunt		
Funkce	výrobní náměstek oblastního závodu SEVER společnosti M – SILNICE a.s.		

V Jičíně dne 02. 10. 2015

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul. Mírová-Lipová

Objekt: 01-3-2014 - Rekonstrukce dešťové kanalizace Trasa A

Místo: Poříčany

Datum: 02.10.2015

Objednavatel: Poříčany

Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

994 819,97

HSV - Práce a dodávky HSV

994 819,97

1 - Zemní práce

402 814,74

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	42,50	1 275,00
					30		30,000
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	102,00	2 040,00
					20		20,000
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	55,000	467,50	25 712,50
					55		55,000
4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	55,000	290,00	15 950,00
					55		55,000
5	K	132301202	Hloubení rýh š. do 2000mm v hor. tř. 4 objemu do 1000m3	m3	315,700	637,50	201 258,75
					205*1,1*(2,3-0,90)		315,700
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	150,000	51,00	7 650,00
					150		150,000
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	126,280	42,50	5 366,90
					205*1,1*(2,3-0,90)*0,4		126,280
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	315,700	19,00	5 998,30
					205*1,1*(2,3-0,90)		315,700
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	315,700	51,00	16 100,70
					205*1,1*(2,3-0,90)		315,700
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	315,700	3,00	947,10
					205*1,1*(2,3-0,90)		315,700
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	315,700	102,00	32 201,40
					205*1,1*(2,3-0,90)		315,700
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	128,125	76,50	9 801,56
					205*1,1*(2,3-0,90)-(205*0,3*0,3)-(205*1,1*0,75)		128,125
13	M	583373690	Štěrkopísek frakce 0-62 třída B	t	243,438	185,00	45 036,03
					205*1,1*(2,3-0,90)-(205*0,3*0,3)-(205*1,1*0,75)		128,125
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	94,300	170,00	16 031,00
					205*1,1*0,5-205*0,3*0,3		94,300
15	M	583373450	Štěrkopísek frakce 0-32	t	94,300	185,00	17 445,50
					205*1,1*0,5-205*0,3*0,3		94,300

4 - Vodorovné konstrukce

23 001,00

16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	33,825	680,00	23 001,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

strana 3/6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

205*1,1*0,15 33,825

8 - Trubní vedení

483 154,23

17	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	205,000	153,00	31 365,00
			205		205,000		
18	M	286152220	trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 300 mm/ 5 m	kus	43,050	3 964,50	170 671,73
			205/5		41,000		
19	K	871373121dem	Demontáž potrubí z kanalizačních trub beton DN 300	m	205,000	467,50	95 837,50
			205		205,000		
20	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300/150	kus	9,000	1 700,00	15 300,00
			9		9,000		
21	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	9,000	110,50	994,50
			9		9,000		
22	M	286154880	odbožka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 300/150 mm	kus	9,000	1 530,00	13 770,00
			9		9,000		
23	K	89238111k	Kamerová zkouška stávajícího i nového potrubí	m	410,000	34,00	13 940,00
			205+205		410,000		
24	K	892383121	Proplach stávajícího kanalizačního potrubí	m	205,000	59,50	12 197,50
			205		205,000		
25	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	8,000	3 400,00	27 200,00
			8		8,000		
26	M	59224177vp	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x10x12 cm	kus	8,000	272,00	2 176,00
			8		8,000		
27	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	8,000	246,50	1 972,00
			8		8,000		
28	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	8,000	1 785,00	14 280,00
			8		8,000		
29	M	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	8,000	850,00	6 800,00
			8		8,000		
30	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q,1 100/50 D100x50x12 cm	kus	8,000	1 360,00	10 880,00
			8		8,000		
31	M	59224338pv	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q per/300-785	kus	8,000	4 800,00	38 400,00
			8		8,000		
32	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	8,000	170,00	1 360,00
			8		8,000		
33	M	552410150šp	D+M Poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS s ventilací vč. rámu	kus	8,000	2 720,00	21 760,00
			8		8,000		
34	K	8944111all	D+M Propojení kanalizací DN 300	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
			1		1,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

85 850,00

35	K	981011115ge.1	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
			1		1,000		
36	K	981011116ge	Vytyčení sítí a prostorové polohy stavby	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
			1		1,000		
37	K	98777erze	Dokumentace skutečného provedení	sou	1,000	3 825,00	3 825,00
			1		1,000		

7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	85,000	765,00	65 025,00
			85		85,000		

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul. Mírová-Lipová
 Objekt: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Mírová
 ZL1 - změna typů obrubníků

Místo: Poříčany Datum: 02.10.2015

Objednavatel: Poříčany Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.
 Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: Ing. Milan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

-62 279,54

9 - Ostatní konstrukce a bourání

vyčíslení záměny obrubníků							
1	K	583804140	obrubník kamenný obloukový, žula, m OP3 25x20	bm	162,750	1 508,33	245 480,71
					162,750		
2	K	583804100	obrubník kamenný obloukový, žula, m OP1 32x24	bm	-162,750	1 891,00	-307 760,25
					-162,750		

VP - Vicepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00