

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6.2015

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Poříčany
Sídlo: Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán: Mgr. Hana Teršová, starostka obce Poříčany
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) **technických:** Aleš Kadeřábek, tel.: 603 335 950
b) **smluvních:** Mgr. Hana Teršová, tel.: 775 763 801

IČ: 00239666
DIČ: CZ00239666
Telefon : +420 321 695 351
E-mail : urad@obec-poricany.cz
Bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 94-216151/0710
Neplátce DPH

Zhotovitel: 3K Značky s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 1519, Říčany 251 01
IČ: 25056271
DIČ: CZ25056271

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
c) **technických:** Pavel Svoboda
d) **smluvních:** Lubomír Lágner
Telefon: 323 601 237
E-mail: info@3kznacky.cz
Bankovní spojení: ČSOB, 134389883/0300

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. III Smlouvy o dílo - **Doba a místo plnění, odst. 2 Termín ukončení stavebních činností**. Termín dokončení díla se mění na **31. 10. 2015**.

Důvodem posunu termínu dokončení stavebních prací jsou práce na opravě dešťové kanalizace a zdržení způsobené dodávkou materiálu (kanal. potrubí).

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. I a II tohoto dodatku, zůstávají nedotčena.

3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Poříčanech, dne 29. 9. 2015

.....
za objednatele:
Mgr. Hana Teršová
starostka obce Poříčany



V Říčanech, dne 29. 9. 2015



.....
za zhotovitele:
Lubomír Lágner
jednatel společnosti