

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.8.2012

Objednavatel: Obec Březí nad Oslavou 47, 592 14 Nové Veselí
IČ: 00600539 DIČ:
Bankovní spojení: KB č.ú. 23327751/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Roman Šikl
Zástupce ve věcech technických: Roman Šikl

Zhotovitel: Ing. Jan Souček—stavebně montážní práce,
592 11 Velká Losenice
IČO: 18798195 DIČ: CZ511109047
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Souček
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Souček

Po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně:

⇒ Ceny za dílo

Původní cena 181 088 Kč včetně DPH

Nová cena 248 335 Kč včetně DPH

⇒ Termínu plnění – konec plnění

Původní termín: 30.10.2012

Nový termín pro konec plnění: 28.11.2012

⇒ Fakturace a plnění

Faktura na celkovou částku 248 335 Kč včetně DPH bude vystavena při předání díla, nejpozději 28.11.2012.

Zdůvodnění:

K navýšení ceny díla a změny termínu pro konec plnění dochází z důvodu nutnosti pořízení nové dlažby a s tím související změna technologie a postupu prací. Původně plánované použití stávající dlažby se ukázalo jako nereálné. Při odstranění původní dlažby a následném čištění došlo k nevratnému poškození (dlažba se štípala).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 8.8.2012 zůstávají nezměněna.

Ve Březí nad Oslavou dne 29.10.2012

Objednavatel



Zhotovitel