

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20/2015 uzavřené dne 13. 4. 2015

I.

Smluvní strany

1. Název objednatele

Obec Dobruška

Adresa:

Dobruška 49, 739 51 Dobruška

IČ:

00577057

kontaktní osoba:

RNDr. Alena Kacířová, starostka obce

e-mail:

dále jen objednatel

2. Název zhotovitele

Obchodní firma:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Sídlo:

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Zastoupena:

Jaromír Kubala, jednatel

IČ:

285 73 994

DIČ:

CZ 285 73 994

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. pobočka Ostrava

Číslo účtu:

43-374 18 90 227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jaromír Kubala, jednatel, tel. 774 677 770, kubala@k2stavebni.cz

Dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13. 4. 2015 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace stavby „Dobrušické centrum sportovních aktivit“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, jak tyto vyplývají z příloh tohoto dodatku a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.
3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III.

Změny smlouvy

V článku V. **cena díla** se cena zvyšuje o hodnotu ve výši **509 545,01,- Kč bez DPH**, to je na hodnotu **3 203 990,01,- Kč bez DPH**.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno.
4. Dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 11/4 dne 8.7.2015

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou odpovídající položkové rozpočty.


V Ostravě dne 9. 7. 2015


.....
objednatel



V Ostravě dne 9. 7. 2015


**K2 stavební
Moravia s.r.o.**
Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 285 73 994 DIČ: CZ28573994


.....
zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R122

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 23.7.2015

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	509 545,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	509 545,01
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	509 545,01	107 004,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	616 549,51
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R122

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		509 545,01	616 549,51
VPC01	Vícepráce č.01 - Kácení pro Obec	15 574,35	18 845,05
VPC02	Vícepráce č. 02 - Kácení pa. Badová	7 650,55	9 257,25
VPC03	Vícepráce č. 03 - Kácení p. Volný	4 067,70	4 922,00
VPC04	Vícepráce č. 04 - Výměna oplocení	9 994,19	12 092,99
VPC05	Vícepráce č. 05 - Zpevněné plochy - Asfaltový recyklát	67 139,80	81 239,20
VPC06	Vícepráce č. 06 - Zemní práce, kostrukční vrstvy	307 519,44	372 098,54
VPC07	Vícepráce č. 07 - Drenážní systém	15 115,66	18 289,96
VPC08	Vícepráce č. 08 - Umělé osvětlení	7 750,24	9 377,84
VPC09	víceúčelového hřiště Vícepráce č. 09 - Revitalizace travnatých ploch	27 201,63	32 914,03
VPC10	Vícepráce č. 10 - Ochranná záchytná síť	47 531,45	57 513,15
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		509 545,01	616 549,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: Vícepráce č.01 - Kácení pro Obec

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 23.07.2015

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

15 574,35

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

15 574,35

DPH základní	21,00%	ze	15 574,35	3 270,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

18 845,05

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: Vícepráce č.01 - Kácení pro Obec

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

15 574,35

HSV - Práce a dodávky HSV

15 574,35

1 - Zemní práce

15 574,35

0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 574,35

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: Vícepráce č.01 - Kácení pro Obec

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 574,35

HSV - Práce a dodávky HSV

15 574,35

1 - Zemní práce

15 574,35

1	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	0,000	23,60	0,00
2	K	111211131	Spálení listnatého kletu se snášením D do 30 cm	kus	0,000	63,10	0,00
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm, krácení, naložení a odvoz	kus	33,000	200,00	6 600,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	33,000	156,10	5 151,30
5	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	33,000	14,77	487,41
6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů D do 300 mm	kus	33,000	56,77	1 873,41
7	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	33,000	44,31	1 462,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC02 - Vícepráce č. 02 - Kácení pa. Badová

JKSO:
Místo: Dobratice

Objednavatel:
Obec Dobratice

Zhotovitel:
K2 stavební Moravia s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ondřej Mareš

CC-CZ:
Datum: 23.07.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	7 650,55
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	7 650,55

DPH základní	21,00%	ze	7 650,55	1 606,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 257,25
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC02 - Vícepráce č. 02 - Kácení pa. Badová

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	7 650,55
HSV - Práce a dodávky HSV	7 650,55
1 - Zemní práce	7 650,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 650,55

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC02 - Vícepráce č. 02 - Kácení pa. Badová

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 650,55

HSV - Práce a dodávky HSV

7 650,55

1 - Zemní práce

7 650,55

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	45,000	22,47	1 011,15
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	0,000	16,52	0,00
3	K	111211131	Spálení listnatého křovu se snášením D do 30 cm	kus	0,000	44,17	0,00
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm, krácení, naložení a odvoz	kus	8,000	200,00	1 600,00
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm, krácení, naložení a odvoz	kus	3,000	270,00	810,00
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	8,000	156,10	1 248,80
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	301,00	903,00
8	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	8,000	14,77	118,16
9	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000	78,40	235,20
10	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů D do 300 mm	kus	8,000	56,77	454,16
11	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	210,70	632,10
12	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	8,000	44,31	354,48
13	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	3,000	94,50	283,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC03 - Vícepráce č. 03 - Kácení p. Volný

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 23.07.2015

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 067,70

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 067,70

DPH základní	21,00%	ze	4 067,70
snížená	15,00%	ze	0,00

854,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 922,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC03 - Vícepráce č. 03 - Kácení p. Volný

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

4 067,70

HSV - Práce a dodávky HSV

4 067,70

1 - Zemní práce

4 067,70

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 067,70

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC03 - Vícepráce č. 03 - Kácení p. Volný

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 067,70

HSV - Práce a dodávky HSV

4 067,70

1 - Zemní práce

4 067,70

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,000	22,47	1 348,20
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	0,000	16,52	0,00
3	K	111211131	Spálení listnatého křovu se snášením D do 30 cm	kus	0,000	44,17	0,00
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm, krácení, naložení a odvoz	kus	10,000	0,00	0,00
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	156,10	1 561,00
6	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	10,000	14,77	147,70
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	56,77	567,70
8	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	10,000	44,31	443,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC04 - Vícepráce č. 04 - Výměna oplocení

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 23.07.2015

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

9 994,19

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

9 994,19

DPH základní

21,00%

ze

9 994,19

2 098,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 092,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC04 - Vícepráce č. 04 - Výměna oplocení

Místo: Dobruška

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

9 994,19

HSV - Práce a dodávky HSV

9 994,19

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

9 055,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

758,10

99 - Přesuny hmot a sutí

180,89

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 994,19

ROZPOČET

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC04 - Vícepráce č. 04 - Výměna oplocení

Místo: Dobruška

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 994,19

HSV - Práce a dodávky HSV

9 994,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 055,20

1	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zatížením MC	kus	15,000	52,92	793,80
2	M	553422720	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm	kus	2,000	140,00	280,00
3	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	28,500	37,94	1 081,29
4	M	404452630	napínák plotový	ks	6,000	24,50	147,00
5	M	404452530	vičko plastové na sloupek 48	kus	13,000	10,36	134,68
6	M	404452560	upínací svorka na sloupek 48	kus	36,000	7,00	252,00
7	M	313275020	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm	m	28,500	126,00	3 591,00
8	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	85,500	2,66	227,43
9	M	553422620	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2350/48x1,5 mm	kus	13,000	196,00	2 548,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

758,10

10	K	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	28,500	26,60	758,10
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

99 - Přesuny hmot a sutí

180,89

11	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	0,219	826,00	180,89
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC05 - Vícepráce č. 05 - Zpevněné plochy - Asfaltový recyklát

JKSO:
Místo: Dobratice

CC-CZ:
Datum: 23.07.2015

Objednavatel:
Obec Dobratice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ondřej Mareš

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				67 139,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				67 139,80
DPH základní	21,00%	ze	67 139,80	14 099,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	81 239,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC05 - Vícepráce č. 05 - Zpevněné plochy - Asfaltový recyklát

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	67 139,80
HSV - Práce a dodávky HSV	67 139,80
1 - Zemní práce	10 714,09
5 - Komunikace	55 694,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	731,58
99 - Přesuny hmot a sutí	731,58
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 139,80

ROZPOČET

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC05 - Vícepráce č. 05 - Zpevněné plochy - Asfaltový recyklát

Místo: Dobruška Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobruška Projektant:
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 67 139,80

HSV - Práce a dodávky HSV 67 139,80

1 - Zemní práce 10 714,09

1	K	13120-1112.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	57,866	110,00	6 365,26
2	K	16230-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500m	m3	57,866	31,00	1 793,85
3	K	17110-1102.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	57,866	30,00	1 735,98
4	K	18110-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	81,900	10,00	819,00

5 - Komunikace 55 694,13

5	K	56476-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	143,325	110,00	15 765,75
6	K	56483-1111.R00	Podklad ze štěrku 8-16mm po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	81,900	70,00	5 733,00
7	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl. 100 mm ručně	m2	210,114	170,00	35 719,38
8	K	57190-6211.R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 30 kg/m2	m2	127,000	-12,00	-1 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 731,58

99 - Přesuny hmot a sutí 731,58

9	K	99822-2011.R00	Přesun hmot, pozemních komunikace, kryt z kameniva	t	29,263	25,00	731,58
---	---	----------------	--	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC06 - Vícepráce č. 06 - Zemní práce, konstrukční vrstvy

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 23.07.2015

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

307 519,44

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

307 519,44

DPH základní

21,00%

ze

307 519,44

64 579,10

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

372 098,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC06 - Vícepráce č. 06 - Zemní práce, kostrukční vrstvy

Místo: Dobruška

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel: Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **307 519,44**

HSV - Práce a dodávky HSV 307 519,44

1 - Zemní práce 43 706,44

2 - Základy, zvláštní zakládání 9 300,00

5 - Komunikace 199 500,00

99 - Přesuny hmot a sutí 55 013,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **307 519,44**

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC06 - Vícepráce č. 06 - Zemní práce, kostrukční vrstvy

Místo: Dobratice Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice Projektant:
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

307 519,44

HSV - Práce a dodávky HSV

307 519,44

1 - Zemní práce

43 706,44

1	K	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	284,362	31,00	8 815,22
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	284,362	12,70	3 611,40
3	K	Pol3	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	284,362	110,00	31 279,82

2 - Základy, zvláštní zakládání

9 300,00

4	K	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 dodávka vč. položení	m2	310,000	30,00	9 300,00
---	---	-----------------	---	----	---------	-------	----------

5 - Komunikace

199 500,00

6	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	580,000	110,00	63 800,00
7	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 160,000	110,00	127 600,00
10	K	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	30,000	130,00	3 900,00
9	K	596 21-5020.R00	Kladení zamkové dlažby tl. 8 cm do drže tl. 5 cm	m2	30,000	140,00	4 200,00

99 - Přesuny hmot a sutí

55 013,00

8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným, dovoz na stavbu	t	580,000	94,85	55 013,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC07 - Vícepráce č. 07 - Drenážní systém

JKSO:
Místo: Dobratice

Objednavatel:
Obec Dobratice

Zhotovitel:
K2 stavební Moravia s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ondřej Mareš

CC-CZ:
Datum: 23.07.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				15 115,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 115,66
DPH základní	21,00%	ze	15 115,66	3 174,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		18 289,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC07 - Vícepráce č. 07 - Drenážní systém

Místo: Dobruška

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 115,66
1 - Zemní práce	2 120,09
8 - Trubní vedení	1 614,55
88 - Potrubí z drenážek	8 832,42
99 - Staveništní přesun hmot	2 548,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 115,66

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC07 - Vícepráce č. 07 - Drenážní systém

Místo: Dobratice Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice Projektant:
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel: Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 115,66

1 - Zemní práce

2 120,09

1	K	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,200	92,47	1 405,54
2	K	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	15,200	23,89	363,13
3	K	Pol4	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	15,200	23,12	351,42

8 - Trubní vedení

1 614,55

4	K	871 22-8111.R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	120,000	7,71	925,20
5	M	286155670	odbočka HTEA, úhel 67°, DN110/75	kus	5,000	73,13	365,65
6	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	5,000	64,74	323,70

88 - Potrubí z drenážek

8 832,42

7	K	583-31502.4	Kamenivo těžené frakce 8/16 (4-16), MŠ kraj	T	25,840	277,40	7 168,02
8	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	120,000	13,87	1 664,40

99 - Staveništní přesun hmot

2 548,60

9	K	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva, vnitrostaveništní	t	25,840	19,26	497,68
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným, dovoz na stavbu	t	25,840	79,37	2 050,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC08 - Vícepráce č. 08 - Umělé osvětlení víceúčelového hřiště

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 23.07.2015

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

7 750,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

7 750,24

DPH základní	21,00%	ze	7 750,24
snížená	15,00%	ze	0,00

1 627,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 377,84

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC08 - Vícepráce č. 08 - Umělé osvětlení víceúčelového hřiště

Místo: Dobruška

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	7 750,24
N00 - Umělé osvětlení víceúčelového hřiště	7 750,24
N01 - Montážní práce	3 956,64
N02 - Montážní materiál	3 793,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 750,24

ROZPOČET

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC08 - Vícepráce č. 08 - Umělé osvětlení víceúčelového hřiště

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 750,24

N00 - Umělé osvětlení víceúčelového hřiště

7 750,24

N01 - Montážní práce

3 956,64

1	K	R.3.3.9	Uzemnění vedení v zemi FeZn pásek do 120 mm ² v městské zástavbě	m	80,000	20,00	1 600,00
2	K	R.3.4.0	Svorka se dvěma šrouby	ks	16,000	77,16	1 234,56
3	K	R.3.4.1	Ochranné pospojování pevně	m	16,000	38,88	622,08
5	K	R.3.4.6	D+M dřevěný rámeček do obložení	ks	1,000	500,00	500,00

N02 - Montážní materiál

3 793,60

6	M	R.3.4.3	SR 3b svorka páska-drát	ks	16,000	24,10	385,60
7	M	R.3.4.4	Drát 10mm (0,62kg/m)	kg	30,000	43,60	1 308,00
8	M	R.3.4.5	Pásek zemnicí 30x4 (0,95 kg/m)	kg	70,000	30,00	2 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC09 - Vícepráce č. 09 - Revitalizace travnatých ploch

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 23.07.2015

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

27 201,63

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

27 201,63

DPH základní

21,00%

ze

27 201,63

5 712,40

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

32 914,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC09 - Vícepráce č. 09 - Revitalizace travnatých ploch

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	27 201,63
HSV - Práce a dodávky HSV	27 201,63
1 - Zemní práce	23 575,63
99 - Přesuny hmot a sutí	3 626,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 201,63

ROZPOČET

Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC09 - Vícepráce č. 09 - Revitalizace travnatých ploch

Místo: Dobruška Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 201,63

HSV - Práce a dodávky HSV

27 201,63

1 - Zemní práce

23 575,63

1	K	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 1, 6-7cm odkorněná	ks	9,000	80,00	720,00
2	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2	m2	350,000	15,12	5 292,00
3	K	184501111	Zhotovení obalu kmene z juty, jedna vrstva v rovině	ks	3,000	70,00	210,00
4	K	184901111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	9,000	7,07	63,63
5	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	17,500	988,00	17 290,00

99 - Přesuny hmot a sutí

3 626,00

6	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, dovoz na stavbu	t	24,500	103,00	2 523,50
7	K	998231311	Vnitrostaveništní přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 150 m	t	24,500	45,00	1 102,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC10 - Vícepráce č. 10 - Ochranná záchytná síť

JKSO:

Místo: Dobratice

CC-CZ:

Datum: 23.07.2015

Objednavatel:

Obec Dobratice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

47 531,45

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

47 531,45

DPH základní	21,00%	ze	47 531,45	9 981,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 513,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobratice - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC10 - Vícepráce č. 10 - Ochranná záchytná síť

Místo: Dobratice

Datum: 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobratice

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	47 531,45
762 - Konstrukce tesařské	47 531,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 531,45

ROZPOČET



Stavba: Dobruška - Centrum sportovních aktivit

Objekt: VPC10 - Vícepráce č. 10 - Ochranná záchranná síť

Místo: Dobruška **Datum:** 23.07.2015

Objednavatel: Obec Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ondřej Mareš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 531,45

762 - Konstrukce tesařské

47 531,45

1	K	13890102	Přirážka za pozinkování ocel. konstrukcí	kg	459,750	15,00	6 896,25
2	K	338171122	Osazení sloupku plotových do výšky 6m	ks	8,000	300,00	2 400,00
3	K	762 12-3110.R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 400 cm2	m	93,080	190,00	17 685,20
4	K	762 39-5000	Spojovací materiál	m3	3,750	1 000,00	3 750,00
5	K	767001001-R1	Dodávka sloupku, 80/80/3mm délky 6,9m pozink vč. plast ucpávky a uchycení pro fošny	ks	8,000	2 100,00	16 800,00