

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**„Rekonstrukce budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobratice“****I.
Smluvní strany****1. Název objednatele****Obec Dobratice**

Adresa:

Dobratice 49, 739 51 Dobrá

IČ:

00577057

kontaktní osoba:

RNDr. Alena Kacířová, starostka obce

e-mail :

obec@dobratice.cz

*dále jen objednatel***2. Název zhotovitele**

Obchodní firma:

VS – Invest a.s.

Sídlo:

Rudná 1117/30a, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupena:

Bc. Petrem Měsícem, předsedou představenstva

IČ:

25360078

DIČ:

CZ25360078

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu:

1806962/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1482

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Arnošt Ryba, obchodně technický ředitel a ing. Daniel Rimel, výrobní ředitel

dále jen zhotovitel

Tímto dodatkem č. 3 se po dohodě smluvních stran mění a doplňují následující články smlouvy o dílo:

- **Článek III. Předmět smlouvy** se doplňuje o VCP (ZTI, ÚT, obklady a dlažba) a MNP (ZTI a ÚT).

➤ **Článek V. Cena díla, bod 1**

Cena díla **Kč 2.508.075,62 bez DPH** se tímto dodatkem č. 3 **zvyšuje o částku Kč 29.661,53 bez DPH** (položkový rozpočet je přílohou smlouvy).

Cena předmětu plnění činí celkem Kč 2.537.737,15 bez DPH

➤ **Článek VI. Termín plnění, bod 1 se mění:**

Termín ukončení předmětu smlouvy a předání díla objednateli nejpozději dne 05.10.2015.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 08.06.2015 zůstávají nezměněny a v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Dobručicích dne

16. 9. 2015


V Ostravě dne

16. 9. 2015

za objednatele

[Signature]


za zhotovitele

[Signature]


Příloha: Položkový rozpočet VCP a MNP

*Schváleno 14. zasedáním ZO Dobručice dne 14. 9. 2015,
č. usnesení 14/2015.*

Stavba : Objekt :	Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobruška ZTI,ÚT - Rekapitulace VCP MNP
----------------------	---

číslo položky	popis položky	jedin.cena	množství	jedin.	celkem (kč)
Celkem za ZTI, ÚT bez DPH 21%					6 292,88 Kč
Celkem za ZTI, ÚT s DPH 21%					7 614,38 Kč
číslo položky	popis položky				celkem (kč)
CELKEM					6 292,88 Kč
1	ZTI,ÚT VCP				60 475,63 Kč
2	ZTI, ÚT MNP				- 54 182,75 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	OÚ Dobruška	
Objekt :	rekonstrukce ZTI, ÚT	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty			0	
1	725 10-0006.RA0 Celkem za	D+M Klozet kombi v přístavbě 725 Zařizovací předměty	kus	-2,00	3 341,00 0,00	-6 682,00 -6 682,00
Díl:	733	Rozvod potrubí			0	
2	R Celkem za	Stávající část rozvodu v rozsahu 35% nově zamýšlené instalace 733 Rozvod potrubí	soubor	-1,00	47 500,75 0,00	-47 500,75 -47 500,75
CELEKM						-54 182,75

Položkový rozpočet

keramický obklad a dlažba v místnostech č. 116,117

Stavba : **Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobruška**

Objekt : **Stavební část - 2.NP**

P.č.	slo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		HSV - stavební práce				
		CELKEM HSV				23 368,65
		PSV				
1		Obložení stěn keramickým obkladem, vč.lepidla	m2	16,00	325,00	5 200,00
2		Keramický obklad stěn, dlaždice 300/600 vč.spárovací hmoty	m2	18,35	345,00	6 330,75
3		Sekání drážek š.150mm, h.60mm	m	15,00	78,00	1 170,00
4		Zapravení drážek š.150mm, h.60mm	m	65,00	120,00	7 800,00
5		Dodávka keramické dlažby - 30x60cm, včetně spárovací hmoty	m2	2,82	345,00	972,90
6		Položení keramické dlažby na stávající teraco, vč.lepidla, penetrace (v celém prostoru)	m2	2,60	325,00	845,00
7		Likvidace odpadu, přístavení kontejneru,přesun hmot	kpl	0,10	10 500,00	1 050,00
		CELKEM PSV				23 368,65