

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobratice“

I. Smluvní strany

1. Název objednatele Obec Dobratice

Adresa: Dobratice 49, 739 51 Dobrá

IČ: 00577057

kontaktní osoba: RNDr. Alena Kacířová, starostka obce

e-mail : obec@dobratice.cz

dále jen objednatel

2. Název zhotovitele

Obchodní firma: VS – Invest a.s.

Sídlo: Rudná 1117/30a, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupena: Bc. Petrem Měsícem, předsedou představenstva

IČ: 25360078

DIČ: CZ25360078

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu: 1806962/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1482

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Arnošt Ryba, obchodně technický ředitel a ing. Daniel Rimel, výrobní ředitel

dále jen zhotovitel

Tímto dodatkem č. 2 se po dohodě smluvních stran mění a doplňují následující články smlouvy o dílo:

- **Článek III. Předmět smlouvy** se doplňuje o VCP – vyrovnaní podkladu pod podlahové krytiny

➤ **Článek V. Cena díla, bod 1**

Cena díla **Kč 2.475.265,28 bez DPH** se tímto dodatkem č. 2 zvyšuje o částku **Kč 69.874,51 bez DPH** (položkový rozpočet je přílohou smlouvy).

Cena předmětu plnění činí celkem Kč 2.545.139,79 bez DPH

➤ **Článek VI. Termín plnění, bod 1 se mění:**

Termín ukončení předmětu smlouvy a předání díla objednateli nejpozději dne 30.09.2015.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 08.06.2015 zůstávají nezměněny a v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.



V Dobručicích dne *1. 9. 2015*

V Ostravě dne *31. 8. 2015*

za objednatele



za zhotovitele



Příloha: Položkový rozpočet VCP - vyrovnaní podkladu pod podlahové krytiny

*Schváleno na 13. zasedání ZO Dobručice dne 24. 8. 2015
č. usnesení 13/13a.*

Stavba : Objekt :	Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobruška Stavební část
----------------------	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Bourání
1.NP	#REF!	20 328,00	#REF!
2.NP	#REF!	49 546,51	#REF!
3.NP	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	#REF!	69 875	#REF!

Celkem bez DPH	69 874,51
21% DPH	14 673,65
celkem s DPH	84 548,16

Položkový rozpočet

Stavba : *Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobruška*
Objekt : *Stavební část - 1.NP*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		DTD desky Dura 4PD				
		tl.15mm,dvěvrstvy,podložka 3mm,montáž				
		lepením lepidlo PU,přetmelení spár,přebroušení	m2	42	617,00	25 914,00
		Vyrovnání podkladu do 3mm	m2	38	147,00	-5 586,00
		CELKEM PSV				20 328,00
		CELKEM				

Položkový rozpočet

Stavba : *Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobruška*
Objekt : *Stavební část - 2.NP*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		DTD desky Dura 4PD				
		tl.15mm,dvěvrstvy,podložka 3mm,montáž				
		lepením lepidlo PU,přetmelení spár,přebroušení	m2	102,5	617,00	63 242,50
		Vyrovnání podkladu do 3mm	m2	93,17	147,00	-13 695,99

CELKEM PSV

49 546,51

CELKEM

Položkový rozpočet

Stavba : *Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobruška*
Objekt : *Stavební část - 3.NP*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		PSV				
1		Renovace stávajících plechových dveří	kpl	1,00	0,00	0,00
2		Zhotovení prostupu střechou	kpl	1,00	0,00	0,00
3		Likvidace odpadu, přístavení kontejneru,přesun hmot	kpl	1,00	0,00	0,00
		CELKEM PSV				0,00
		CELKEM				0,00