



DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO „Přístavba Mateřské školy Praha - Řeporyje“

I.

Městská část Praha – Řeporyje

se sídlem : Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
 IČO: 00241628
 Zastoupena: Ing. Marcelou Holovskou, starostkou MČ
 Bankovní spojení: 2000723339/0800
 Kontakt (telefon, e-mail): +420 602 316 148, starosta@prahareporyje.cz
 (dále jen objednatel)

a

název: Urbiosisto, s.r.o.
 se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
 IČO: 28993012
 DIČ: CZ28993012
 Bank. spojení: 4885428001/5500
 Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Děták
 Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Balún
 Kontakt (telefon, e-mail): info@urbiosisto.cz
 (dále jen zhotovitel)

Tento dodatek dle Zadávací dokumentace „Přístavba mateřské školy Praha – Řeporyje“ ze dne 8. 8. 2014 a Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 10. 2014 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“) upravuje:

Článek III. Cena za dílo odstavce 3 /3/ a 3 /4/ o provedení následujících víceprací a méněprací:

	Mj	počet	cena původní	cena nová/ jednotka	Cena celkem bez DPH	Cena rozdíl bez DPH
a) Vstupní dveře v nabídce	kpl	1	22.400 Kč	0	-22.140 Kč	-22.140 Kč
Nové členění dle dveří ve stávajícím objektu	kpl	1	0	32.264 Kč	32.264 Kč	32.264 Kč
Celkem (vstupní dveře)						10.124 Kč
b) EZS stávající řešení	kpl	1	0	0	0	0 Kč
Nové řešení EZS dodávka komplet s montáží a zaškolením	kpl	1	0	17.820 Kč	17.820 Kč	17.820 Kč
Režie stavby	%	0,1	0	17.820 Kč	1.782 Kč	1.782 Kč
Celkem (EZS)						19.602 Kč
c) Videotelefon stávající řešení	kpl	1	0	0	0	0 Kč
Nové řešení videotelefon dle stávajícího objektu	kpl	1	0	14.480 Kč	14.480 Kč	14.480 Kč
Režie stavby	%	0,1	0	14.480 Kč	1.448 Kč	1.448 Kč
Celkem (videotelefon)						15.928 Kč
d) Úprava terénu po ukončení stavby	kpl	1		-62.000 Kč	-62.000 Kč	-62.000 Kč
Vstup do školky (protiskuzová dlažba)	kpl	1		-23.400 Kč	-23.400 Kč	-23.400 Kč
Okapový chodník - šířka 350 mm	bm	44		337 Kč	14.828 Kč	14.828 Kč
Zámková dlažba	m2	3,8		1.568 Kč	5.958 Kč	5.958 Kč
Chodník z vymývané dlažby 600/400 mm	m2	10,2		1.476 Kč	15.055 Kč	15.055 Kč
Natažení soklu do lepidla a marmolitu	m2	22		507 Kč	11.154 Kč	11.154 Kč
Vstup do školky a únikový východ (protiskuzová dlažba)	kpl	1		41.538 Kč	41.538 Kč	41.538 Kč

Uvedení terénu do původního stavu, odvoz zeminy	kpl	1		5.400 Kč	5.400 Kč	5.400 Kč
Celkem (práce v exteriéru)						8.533 Kč
e) Změna plynového kotle						
Kotel Immergas odsouhlasený v rozpočtu	kpl	1	35.208 Kč	0	-35.208 Kč	-35.208 Kč
Kotel Buderus dle nového požadavku investora	kpl			44.440 Kč	44.440 Kč	44.440 Kč
Sada odtokového sifonu ke kotli Buderus	kpl	1		350 Kč	350 Kč	350 Kč
Vrácení původního kotle Immergas	kpl	1		2.500 Kč	2.500 Kč	2.500 Kč
Celkem (změna plynového kotle)						12.082 Kč
f) Vybavení MŠ Řeporyje - interiér:						
záclony	kpl	1				-19.890 Kč
Parapety na radiátory	kpl	1				-28.275 Kč
Vybavení nábytkem	kpl	1				-580.000 Kč
Vybavení jídelny	kpl	1				-142.000 Kč
Vybavení interiéru – viz příloha	kpl	1				708.537 Kč
Celkem (vybavení MŠ – interiér)						-61.628 Kč
CELKEM vícepráce a méněpráce						4.641 Kč

Objednatel doplatí Zhotoviteli:

Celkem bez DPH 4.641,00 Kč
DPH 21% 974,60 Kč
Cena celkem včetně DPH 5.615,60 Kč

Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené vícepráce a méněpráce včetně přílohy „Vybavení MŠ Řeporyje – interiér“ jsou odsouhlaseny Objednatелеm a budou fakturovány dle smluvních podmínek, tj. podléhají smluvnímu vztahu tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo.

Další ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále, že tento dodatek ke smlouvě nebyl ujednáán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek včetně přílohy „Vybavení interiéru“ je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Řeporyjích dne **22. 06. 2015**

Holovská

za objednatele:
 Ing. Marcela Holovská
 starostka MČ
 Městská část Praha – Řeporyje



V Praze dne **22. 06. 2015**

[Signature]
 za zhotovitele:
 Ing. arch. Tomáš Děták
 jednatel
 Urbiosisto, s.r.o.

22. 06. 2015



Příloha: Vybavení MŠ Řeporyje – interiér