

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřený podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v součinnosti se změnami pozdějších novel.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

„ÚPRAVNA VODY HORKA, OBJEKT PARC. Č. 32 ZATEPLENÍ A OPRAVA FASÁDY, OBNOVA KRYTINY“

DIČ: CZ49163451

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Č. účtu: 1603311110000000

Telefonní spojení: +420 352 601 506

Email: samos@horka.cz

Zhotovitel: ISSO – inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

se sídlem: Svatojánská č.p. 251, 357 03 Svatojanka

zápis v obchodním rejstříku a Kruševského soudu v Plzni ze dne 30.12.1991, v odd. C,
vložka 1339

Zastoupený: Ing. Františkem Šestákem – jednatelem společnosti

Zadavatel: Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska
se sídlem: Nádražní 544, 356 01 Sokolov
IČ: 49163451
DIČ: CZ 49163451
statutární zástupce: Jiří Kolářik - výkonný ředitel
Tel. + 420 352 601 506

6. Termíny plnění

6.1 Termín dokončení

6.1.1 Termín dokončení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se termín
dokončení prací prodlužuje nejpozději do 31.03.2014.

6.1.2 Zhotovitel je povinen dokončit práce na této smlouvě sjednaném dni této smlouvy.

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřený podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 SB.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: O 4520/13

1. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska
se sídlem: Nádražní 544, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Jiří Kolářik - výkonný ředitel
IČ: 49163451
DIČ: CZ49163451
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 150331016/0300
Telefonní spojení: + 420 352 601 506
Email: vsmos@volny.cz

Zhotovitel: ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
se sídlem: Svatava č.p. 255, 357 03 Svatava
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 30.12.1991, v odd. C,
vložce 1339
Zastoupený: Ing. Františkem Šneberkem – jednatelem společnosti
IČ: 18248675 **DIČ: CZ18248675**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Č. účtu: 359948391/0100
Telefonní spojení: + 420 352 467 257

6. Termíny plnění

6.1. Termín dokončení

- 6.1.1. Termín dokončení prací: **z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se termín dokončení prací prodlužuje nejpozději do 31.05.2014.**
- 6.1.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.

- 6.1.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 6.1.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Ostatní ujednání dle výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Za Objednatele:

V Sokolově, dne

15.10.2013

Jiří Kolářík - výkonný ředitel

**Vodohospodářské sdružení
měst a obcí Sokolovska**
Nádražní 544, 356 01 Sokolov
IČO: 49163451 DIČ: CZ49163451

Za Zhotovitele:

Ve Svatavě, dne 15.10.2013

Ing. František Šneberk – jednatel společnosti



**ISSO - Inženýrské
stavby**
Sokolov s.r.o.
357 03 Svatava čp. 255
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675