



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2015

I. SMLUVNÍ STRANY

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora

se sídlem Svatá Hora 591, 261 01 Příbram

IČ: 186 086 21

DIČ: CZ18608621

jednající: administrátor p. Mgr. Jan Sokulski, CSsR

Bankovní spojení - č. ú.: 2106732970/2700

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

STARKON JIHLAVA CZ a.s.

se sídlem Úzká 1, 586 01 Jihlava

zastoupeným Jiřím Kovářem, předsedou představenstva

IČ: 26227525

DIČ: CZ26227525

společnost je zapsána u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 34401

Bankovní spojení - č. ú.: ČSOB, a.s., č.ú.: 193111929/0300

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

II.

PREAMBULE

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2015 na základě uskutečněného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební a restaurátorské práce spočívající v obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora“ Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno Smlouvou, včetně jejích příloh. Objednatel se zavázal zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě.
- 2) Ke Smlouvě uzavřely strany dále dne 10. 11. 2015 dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna rozsahu předmětu Smlouvy a dále změna termínu pro provedení celého díla bez vad a nedodělků. Smluvními stranami byl dále upřesněn způsob předložení bankovní záruky za účelem vyplacení ½ pozastávky ve smyslu ustanovení čl. 6.12. písm. b) Smlouvy.
- 3) Ke Smlouvě uzavřely strany dále dne 18.11.2015 dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna rozsahu předmětu Smlouvy (vícepráce v celkové hodnotě 3.851.181,34 Kč specifikované ve změnových listech 14, 23, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63 a 64 včetně jejich příloh), které byly přílohou dodatku.
- 4) Ke Smlouvě uzavřely strany dále dne 8.12.2015 dodatek č. 3, jehož předmětem byla změna (zmenšení) rozsahu předmětu Smlouvy.
- 5) V ustanovení čl. III odst. 3 a v ustanovení čl. IV odst. 3 dodatku č. 2 nebyly v důsledku písařské chyby uvedeny změnové listy č. 61, 62, 63 a 64, které byly přílohou dodatku a jejichž předmět byl zohledněn v rámci předmětu víceprací.
- 6) S ohledem na výše uvedené uzavírají strany následující dodatek:

III.

Změna dodatku č. 2

- 1) V ustanovení čl. III odst. 3 a v ustanovení čl. IV odst. 3 se specifikace změnových listů „14, 23, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 59 a 60“ nahrazuje resp. opravuje specifikací „14, 23, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63 a 64“.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom a jedno vyhotovení obdrží Arcibiskupství pražské.
- 2) Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.

- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho schválení Arcibiskupstvím pražským.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Příbrami, dne 9.12.2015


objednatel
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
u kostela Nanebevzetí Panny Marie
SVATÁ HORA 591
CZ - 261 01 PŘÍBRAM
tel.: (+420) 318 429 930 fax: (+420) 318 429 934
e-mail: basilica@svata-hora.cz
IČ: 186 08 621 DIČ: CZ18608621


zhotovitel
STARKON JIHLAVA CZ a.s.
Úzká 1, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567 579 211-9
IČ: 26227525, DIČ: CZ26227525
Ž.Ú. 19-4650050227/0100

Schvalovací potvrzení


Arcibiskupství pražské
Mons. Michael Slavík, Th.D.
generální vikář

