

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 6. 5. 2015 mezi smluvními stranami

Objednatel : Římskokatolická farnost Velké Karlovice
Sídlo: Velké Karlovice 274, 756 06 Velké Karlovice
IČ : 48739511
Zastoupený : Rastislavem Kršákem, administrátorem
Adresa pro doručování : Velké Karlovice 274, 756 06 Velké Karlovice
Bankovní spojení : č. ú. 1765242399/0800
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: TESLICE CZ s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
IČ : 27775003
DIČ : CZ27775003
Zastoupený : Martinem Šrámkem, jednatelem
Bankovní spojení : 209634469/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 29370
dále jen zhotovitel, na straně druhé

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 2:

1. Článek II., Doba a místo plnění, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Zahájení prací 1. 5. 2015
Dokončení celé stavby: 30. 6. 2016

2. Článek V., Platební a fakturační podmínky, odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:

Úhrada za zhotovení díla bude prováděna dílčími fakturami za sledované období. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 10. dne následujícího měsíce sledovaného období. Přílohou faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek – zjišťovací protokol potvrzený technickým dozorem objednatele, oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. Bez těchto soupisů je faktura neplatná.

Závěrečné ujednání

Důvodem změny (čl. II. odst. 1), termínu dokončení celé stavby, je zapříčiněno dodatečnými stavebními pracemi – vícepráce a dodržení podmínek technologického postupu ochranných nátěrů stavby.

Důvodem změny (čl. V. odst. 2), je doporučení člena kontrolní skupiny v rámci veřejnoprávní kontroly projektu.


Všechna ustanovení původní smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 5. 2015 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v pěti stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a následném schválení ordinářem Arcibiskupství olomouckého, pro případ podpisu v rozdílných datech se považuje za rozhodné datum pozdější.

Ve Vsetíně dne 20. 11. 2015


Martin Šrámek, jednatel

TESLICE CZ
s. r. o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ27775003 ④


Ve Velkých Karlovicích dne 20. 11. 2015
**RÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
VELKÉ KARLOVICE**
756 06 Velké Karlovice čp. 274
IČO: 487 395 11
Tel.: 571 454 290,
Rastislav Kršák, administrátor

Schváleno Arcibiskupstvím olomouckým: Ev. č. : Dne :

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ

Schvaluje se

Ev. č. 4095/2015 Dne 24. 11. 2015


Mons. Josef Mendl
generální vikář

