

14988/2015



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 5  
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2015**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora**  
se sídlem Svatá Hora 591, 261 01 Příbram  
IČ: 186 086 21  
DIČ: CZ18608621  
jednající: administrátor p. Mgr. Jan Sokulski, CSsR

Bankovní spojení - č. ú.: 2106732970/2700

*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

**a**

**STARKON JIHLAVA CZ a.s.**  
se sídlem Úzká 1, 586 01 Jihlava  
zastoupeným Jiřím Kovářem, předsedou představenstva  
IČ: 26227525 DIČ: CZ26227525

společnost je zapsána u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 34401  
Bankovní spojení - č. ú.: ČSOB, a.s., č.ú.: 193111929/0300

*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

**II.  
PREAMBULE**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2015 na základě uskutečněného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební a restaurátorské práce spočívající v obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora“ Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno Smlouvou, včetně jejích příloh. Objednatel se zavázal zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě.

- 2) Ke Smlouvě uzavřely strany dále dne 10. 11. 2015 dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna rozsahu předmětu Smlouvy a dále změna termínu pro provedení celého díla bez vad a nedodělků. Smluvními stranami byl dále upřesněn způsob předložení bankovní záruky za účelem vyplacení ½ pozastávky ve smyslu ustanovení čl. 6.12. písm. b) Smlouvy.
- 3) Ke Smlouvě uzavřely strany dále dne 18. 11. 2015 dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna rozsahu předmětu Smlouvy.
- 4) Ke Smlouvě uzavřely strany dále dne 8. 12. 2015 dodatek č. 3, jehož předmětem byla změna (zmenšení) rozsahu předmětu Smlouvy.
- 5) Ke Smlouvě uzavřely strany dále dne 9. 12. 2015 dodatek č. 4, jehož předmětem byla náprava písařské chyby v dodatku č. 2.
- 6) Vzhledem k tomu, že se při provádění díla v rámci veřejné zakázky objevila nutnost zadat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a které jsou nezbytné pro provádění původního díla v rámci, rozhodl se zadavatel pro postup dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně zákona č. 40/2015 Sb. („ZVZ“). Na základě uskutečněného jednacího řízení bez uveřejnění se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

### **III.**

#### **Změna Smlouvy**

- 1) Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy tak, že budou nad rámec původního rozsahu předmětu Smlouvy provedeny další práce, a to v celkové hodnotě 3.496.330,68 Kč bez DPH, kdy celková cena za dílo se o tuto částku zvyšuje.
- 2) Smluvní strany dále konstatují, že současně se změnou rozsahu předmětu Smlouvy dle předchozího odstavce dochází k jeho další změně tak, že nebudou provedeny práce v celkové hodnotě 1.571.138,72 Kč bez DPH, kdy celková cena za dílo se o tuto částku snižuje.
- 3) Práce dle předchozích odstavců tohoto článku jsou blíže specifikovány a odůvodněny na změnovém listu č. 024, 031, 038, 049, 052, 053, 056, 057, 058, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077 a 078 včetně všech jejich příloh.
- 4) Celková cena za dílo tak v důsledku změn uvedených v tomto článku nově činí 144.098.566,71 Kč bez DPH, DPH 30.260.699,01 Kč, 174.359.265,72 Kč včetně DPH.

### **IV.**

