




Centrum výzkumu Řež s.r.o.  
Research Centre Rez



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



evid. číslo smlouvy u Objednatele:  
VPUE/12/07

evidenční číslo smlouvy u Zhotovitele:  
12091062/0001

## **DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

**SUSEN**

-

**GENERÁLNÍ DODÁVKA STAVEB V AREÁLU ŘEŽ**

**uzavřený mezi**

**Centrem výzkumu Řež s.r.o.**

**a**

**Metrostav a.s.**

**dne 20 . 12 . 2013**

#### SMLUVNÍ STRANY:

- (1) **Centrum výzkumu Řež s.r.o.**,  
se sídlem Husinec – Řež 130, 250 68 Řež,  
IČ 26722445, DIČ CZ26722445,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C.,  
vložce 89598,  
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Martinem Ruščákem, CSc., MBA, Ing. Janem  
Ráblem a Ing. Jiřím Richterem  
(dále jen „Objednatel“)
- (2) **Metrostav a.s.**,  
se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,  
IČ 00014915, DIČ CZ00014915,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B,  
vložce 758  
zastoupená zaměstnancem společnosti ve funkci „ředitele divize 9“ Ing. Petrem  
Zábským na základě plné moci  
(dále jen „Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace generální dodávky staveb SUSEN v areálu Řež jako předmětu plnění veřejné zakázky podle smlouvy uzavřené smluvními stranami dne 27.11.2012 (evid.. č. smlouvy u Objednatel VPUE/12/07, evid.. č. smlouvy u Zhotovitele 12091062/0001 – dále jen Smlouva) ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21. října 2013 došlo k několika nepředvídatelným změnám podmínek pro provádění stavby a zásahu vyšší moci (povodně), které bylo nezbytné řešit změnami řízení ve smyslu čl. IX Smlouvy a jednáním řízením bez uveřejnění dle zákona o veřejných zakázkách, sjednaly smluvní strany následující dodatek č. 2 Smlouvy:

1. Příloha č. 1 „Specifikace Díla“ Smlouvy se mění a doplňuje o popis jednotlivých Změn uvedený včetně jejich zdůvodnění v Příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy.
2. Bod 3.3 článku III „Lhůta plnění, Milníky“ Smlouvy se nahrazuje textem „Zhotovitel se zavazuje uvést Dílo do Stavů dokončení a předat Objednateli nejpozději v následujících termínech:
  - objekt 271 - Diagnostické centrum včetně k němu příslušných inženýrských sítí ve lhůtě, která bude doplněna po schválení ZL 30,
  - objekt 254 - Horké komory včetně k němu příslušných inženýrských sítí do 520 (pětisetdvaceti) dnů po Dni zahájení,



- objekt 211/3 - Malé zbytky včetně k němu příslušných inženýrských sítí do 485 (čtyřistaosmdesátičtyř) dnů po Dni zahájení,
- objekt 212 - Neutronový zdroj včetně k němu příslušných inženýrských sítí do 450 (čtyřsetpadesáti) dnů po Dni zahájení,
- objekt 211/12 - Technologické okruhy SCWR včetně k němu příslušných inženýrských sítí do 485 (čtyřsetosmdesátipět) dnů po Dni zahájení,
- objekt 261 - Laboratoře pro geologické ukládání radioaktivních odpadů včetně k němu příslušných inženýrských sítí do 360 (třistašedesáti) dnů po Dni zahájení,
- objekty 900 – Úpravy stávající infrastruktury do 515 (pětisetpatnácti) dnů po Dni zahájení“

3. Specifikace Milníků pro objekt 900 uvedená v bodě 3.4 článku III „Lhůta plnění, Milníky“ Smlouvy se nahrazuje textem

**„Pro objekt 900 – Úpravy stávající infrastruktury**

**Milník 900.1**

**Předání a převzetí trafostanice u SO 271 ve lhůtě stanovené v Příloze 2 Smlouvy**

**Milník 900.2.a**

**Kabelové trasy – část b) ve lhůtě stanovené v Příloze 2 Smlouvy**

**Milník 900.2.b**

**Předání a převzetí trafostanice u SO 250 ve lhůtě stanovené v Příloze 2 Smlouvy**

**Milník 900.3.a**

**Předání a převzetí SO 900.4 - VZT ve lhůtě stanovené v Příloze 2 Smlouvy**

**Milník 900.3.b**

**Předání a převzetí zbývajících částí Díla a předložení Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu ve lhůtě stanovené v odstavci 3.3 Smlouvy a ve lhůtě stanovené v Příloze č. 2 Smlouvy**

4. Bod 3.9 článku III „Lhůta plnění, Milníky“ se nahrazuje textem:

„Nedodržení Milníků 1, 271.4.a, 271.4.b, 271.4.c, 271.10.a, 271.10.b, 271.10.c, 271/11, 254.4, 254.5, 254.11, 254.12, 211/3.4, 211/3.5, 211/3.11, 211/3.12, 211/12.4, 211/12.10, 211/12.11, 212.4, 212.5, 212.8, 212.9, 261.4, 261.5, 261.11, 261.12 (tj. neprovedení prací příslušného Milníku ve stanovené lhůtě) bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.“



5. Příloha č. 2 „Specifikace Milníků“ Smlouvy se nahrazuje dokumentem „Specifikace Milníků, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku Smlouvy.
6. Příloha č. 3 Smlouvy „Harmonogram Zhotovitele“ se nahrazuje dokumentem „Harmonogram Zhotovitele“, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku Smlouvy.
7. Bod 5.1 čl. V „Cena Díla“ Smlouvy se nahrazuje textem:  
„Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí 222 828 625,- Kč  
(slovy dvěštdvacetdvamilionyosmsetdvacetosmtisícšestsetdvacetpěť korun českých) a sestává z následujících cen částí Díla:
- výstavba nového objektu 271 - Diagnostické centrum 88 809 925,- Kč
  - rekonstrukce včetně přístavby objektu 254 – Horké komory 41 284 796,- Kč
  - rekonstrukce včetně přístavby objektu 211/3 - Malé zbytky 29 654 418,- Kč
  - rekonstrukce objektu 212 – Neutronový zdroj 21 802 859,- Kč
  - rekonstrukce objektu 261 – Laboratoře pro geologické ukládání radioaktivních odpadů 6 588 829,- Kč
  - přístavba objektu 211/12 – Technologické okruhy SCWR 8 136 506,- Kč
  - výstavba a rekonstrukce objektu 900 - Úpravy stávající infrastruktury 26 551 292,- Kč
8. Příloha č. 4 Smlouvy „Cena Díla“ se nahrazuje dokumentem „Cena Díla“, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku.
9. Bod 6.1.2 č. VI „Platební podmínky, fakturace“ Smlouvy pro objekt 900 se nahrazuje textem:  
„Objekt 900 – Úpravy stávající infrastruktury“
- dílčí plnění – milník 900.1 20 % z Ceny objektu
  - dílčí plnění – milník 900.2.a 10 % z Ceny objektu
  - dílčí plnění – milník 900.2.b 15 % z Ceny objektu
  - dílčí plnění – milník 900.3.a 22 % z Ceny objektu
  - dílčí plnění – milník 900.3.b 22 % z Ceny objektu

10. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

11. Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 až 19 a 33 a 35 (připojeno na CD)
- Příloha č. 2 Specifikace Milníků
- Příloha č. 3 Harmonogram Zhotovitele
- Příloha č. 4 Cena Díla

V Řeži dne 20 . 12 . 2013

V PRAZE dne 20. 12. 2013


Objednatel:

Zhotovitel:

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Metrostav a.s.

  
Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA  
jednatel

  
Ing. Petr Záborský,  
ředitel D9

  
Ing. Jan Rábl,  
jednatel

  
Ing. Jiří Richter  
jednatel

  
PAULER

## Příloha č. 2

### Specifikace Milníků

Phil  
Řež s.r.o.

19.06.22

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. dokončit činnosti obsažené v jednotlivých Milnících ve stanovených lhůtách:

#### **Milník 1**

**Akceptování Bankovní záruky za provedení Díla Objednatelem, předložení návrhu Kontrolního a zkušebního plánu Objednateli a splnění závazku Zhotovitele dle bodu 10.29 Smlouvy**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující:
  - akceptování Bankovní záruky za provedení díla Objednatelem
  - převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu Manažerem projektu
  - splnění závazku Zhotovitele dle bodu 10.29 Smlouvy

Termín splnění: do 30 (slovy třiceti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Pro objekt 271 – Diagnostické centrum**

##### **Milník 271.2**

Založení objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré práce a dodávky na založení objektu

Termín splnění: do 95 (slovy devadesátipěti) dnů po Dni Zahájení.

##### **Milník 271.3**

Podzemní železobetonové konstrukce

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny stropy nad podzemním podlažím objektu včetně případných srážecích spár

Termín splnění: do 175 (slovy stosedmdesátipěti) dnů po Dni Zahájení.

##### **Milník 271.4a**

Nosná konstrukce administrativní části objektu včetně stropu nad posledním nadzemním podlažím

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny všechny stropy v administrativní části objektu včetně konstrukce střechy administrativní části objektu a včetně stropů nad výtahovými strojovny

Termín splnění: do 230 (slovy dvěsetčtyřiceti) dnů po Dni Zahájení.

##### **Milník 271.4b**

Nosná konstrukce halové části objektu včetně konstrukce střechy

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byla dokončena konstrukce halové části objektu včetně konstrukce střechy halové části objektu

Termín splnění: do 272 (slovy dvěsetšedmdesátidvou) dnů po Dni Zahájení.



#### **Milník 271.4c**

Nosná konstrukce části CVCAP + krček včetně stropu nad posledním nadzemním podlažím

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny všechny stropy v části CVCAP + krček včetně konstrukce střechy části CVCAP + krček

Termín splnění: bude doplněn po schválení Změnového listu 30.

#### **Milník 271.5a**

Zděné konstrukce administrativní části objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny příčky, výtahové šachty, výplňové a obvodové zdivo v administrativní části objektu

Termín splnění: do 336 (slovy třístatřiceti šesti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 271.5b**

Zděné konstrukce halové části objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny příčky, výplňové a obvodové zdivo v halové části objektu

Termín splnění: do 336 (slovy třístatřicetšesti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 271.5c**

Zděné konstrukce části CVCAP + krček

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny příčky, výplňové a obvodové zdivo v části CVCAP + krček

Termín splnění: bude doplněn po schválení Změnového listu 30.

#### **Milník 271.6a**

Rozvody vzduchotechniky administrativní části objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny rozvody tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky VZT v administrativní části objektu

Termín splnění: do 335 (slovy třístatřicetipěti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 271.6b**

Rozvody vzduchotechniky halové části objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny rozvody tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky VZT v halové části objektu

Termín splnění: do 335 (slovy třístatřicetipěti) dnů po Dni Zahájení.



### **Milník 271.6c**

Rozvody vzduchotechniky části CVCAP + krček

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny rozvody tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky VZT v části CVCAP + krček

Termín splnění: bude doplněn po schválení Změnového listu 30.

### **Milník 271.7a**

Zastřešení administrativní části objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící zastřešení administrativní části objektu (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště)

Termín splnění: do 328 (slovy třístadvacetosm) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 271.7b**

Zastřešení halové části objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící zastřešení halové části objektu (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště)

Termín splnění: do 338 (slovy třístatřicetiosmi) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 271.7c**

Zastřešení části CVCAP + krček objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící zastřešení části CVCAP + krček (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště)

Termín splnění: bude doplněn po schválení Změnového listu 30.

### **Milník 271.8a**

Opláštění administrativní části objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění administrativní části objektu (tj. venkovní výplně otvorů, fasáda, klempířské prvky)

Termín splnění: do 368 (slovy třistašedesátiosmi) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 271.8b**

Opláštění halové části objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění halové části objektu (tj. venkovní výplně otvorů, fasáda, klempířské prvky)

Termín splnění: do 377 (slovy třístasedmdesátisedmi) dnů po Dni Zahájení.



### **Milník 271.8c**

Opláštění části CVCAP + krček

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění části CVCAP + krček (tj. venkovní výplně otvorů, fasáda, klempířské prvky)

Termín splnění: bude doplněn po schválení Změnového listu 30.

### **Milník 271.9a**

Stěny a podlahy administrativní části objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré vnitřní omítky a skladby podlah administrativní části objektu vyjma nášlapných vrstev

Termín splnění: do 412 (slovy čtyřistadvanácti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 271.9b**

Stěny a podlahy halové části objektu

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré vnitřní omítky a skladby podlah halové části objektu vyjma nášlapných vrstev

Termín splnění: do 412 (slovy čtyřistadvanácti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 271.9c**

Stěny a podlahy části CVCAP + krček

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré vnitřní omítky a skladby podlah části CVCAP + krček vyjma nášlapných vrstev

Termín splnění: bude doplněn po schválení Změnového listu 30.

### **Milník 271.10a**

Připravenost administrativní části objektu pro instalaci technologického, přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek investora

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že všechny prostory, místnosti či haly administrativní části objektu jsou připraveny pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele.

Termín splnění: do 420 (slovy čtyřistadvaceti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 271.10b**

Připravenost halové části objektu pro instalaci technologického, přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek investora

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že všechny prostory, místnosti či haly halové části objektu jsou připraveny pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele.

Termín splnění: do 420 (slovy čtyřistadvaceti) dnů po Dni Zahájení.



### **Milník 271.10c**

Připravenost části CVCAP + krček pro instalaci technologického, přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek investora

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že všechny prostory, místnosti či haly části CVCAP + krček jsou připraveny pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele.

Termín splnění: bude doplněn po schválení Změnového listu 30.

### **Milník 271.11**

Předání a převzetí Díla a předložení Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu.

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí Díla
- akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Termín splnění: bude doplněn po schválení Změnového listu 30.

## **Pro objekt 254 – Horké komory**

### **Milník 254.2**

#### **Založení přístavby**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré práce a dodávky na založení přístavby

Termín splnění: do 62 (slovy šedesátidvou) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 254.3**

#### **Podzemní železobetonové konstrukce**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny stropy nad všemi podzemními podlažími objektu včetně případných srážecích spár

Termín splnění: do 110 (slovy stodeseti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 254.4**

#### **Stolice pro umístění horkých komor**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byla dokončena stolice pro umístění horkých komor

Termín splnění: do 201 (slovy dvousetjednoho) dne po Dni Zahájení.

### **Milník 254.5**

#### **Nosná konstrukce objektu včetně stropu nad posledním nadzemním podlažím**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny všechny stropy v objektu včetně konstrukce střechy objektu a včetně stropů nad výtahovými strojovny

Termín splnění: do 231 (slovy dvoustřicetjednoho) dne po Dni Zahájení.



#### **Milník 254.6**

##### **Zděné a ocelové konstrukce objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny příčky, výtahové šachty, výplňové a obvodové zdivo objektu a všechny ocelové konstrukce v objektu

Termín splnění: do 270 (slovy dvěsetšedmdesáti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 254.7**

##### **Rozvody vzduchotechniky objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny rozvody tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky VZT

Termín splnění: do 333 (slovy třístatřicetitři) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 254.8**

##### **Zastřešení přístavby a oprava stávající střechy**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící zastřešení přístavby (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště) a provedeny veškeré opravy stávající střechy

Termín splnění: do 290 (slovy dvěsetdevadesáti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 254.9**

##### **Opláštění přístavby**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění stavby (tj. venkovní výplně otvorů, fasáda, klempířské prvky)

Termín splnění: do 290 (slovy dvěsetdevadesáti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 254.10**

##### **Stěny a podlahy objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré vnitřní omítky a skladby podlah vyjma nášlapných vrstev

Termín splnění: do 360 (slovy třista šedesáti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 254.11**

##### **Připravenost objektu pro instalaci technologického, přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek investora**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že všechny prostory, místnosti či haly jsou připraveny pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatel.

Termín splnění: do 440 (slovy čtyřsetčtyřiceti) dnů po Dni Zahájení.



### **Milník 254.12**

#### **Předání a převzetí Díla a předložení Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu**

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí Díla
- akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatel

Termín splnění: do 520 (slovy pětisetdvaceti) dnů po Dni Zahájení.

### **Pro objekt 211/3 – Malé zbytky**

#### **Milník 211/3.2**

##### **Založení objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré práce a dodávky na založení objektu

Termín splnění: do 98 (slovy devadesátiosmi) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 211/3.3**

##### **Podzemní železobetonové konstrukce včetně zabezpečení stávajících konstrukcí a zařízení**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny stropy nad podzemním podlažím objektu včetně případných srážecích spár a provedeno zabezpečení všech zachovávaných stávajících konstrukcí a zařízení před poškozením v dalším průběhu výstavby

Termín splnění: do 328 (slovy třistadvacetiosmi) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 211/3.4**

##### **Rekonstrukce stávající části objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byla dokončena rekonstrukce všech projektem určených částí stávajícího objektu

Termín splnění: do 210 (slovy dvěstědeseti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 211/3.5**

##### **Nosná konstrukce objektu včetně stropu nad posledním nadzemním podlažím**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny všechny stropy v objektu včetně konstrukce střechy objektu a včetně stropů nad výtahovými strojovny

Termín splnění: do 420 (slovy čtyřstadvaceti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 211/3.6**

##### **Zděné konstrukce objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny příčky, výtahové šachty, výplňové a obvodové zdivo objektu

Termín splnění: do 430 (slovy čtyřstátriceti) dnů po Dni Zahájení.



### **Milník 211/3.7**

#### **Rozvody vzduchotechniky objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny rozvody tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky VZT

Termín splnění: do 445 (slovy čtyřistačtyřicetipěti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/3.8**

#### **Zastřešení objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící zastřešení stavby (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště)

Termín splnění: do 446 (slovy čtyřistačtyřicetišesti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/3.9**

#### **Opláštění objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění stavby (tj. venkovní výplně otvorů, fasáda, klempířské prvky)

Termín splnění: do 456 (slovy čtyřistapadesátšesti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/3.10**

#### **Stěny a podlahy objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré vnitřní omítky a skladby podlah vyjma nášlapných vrstev

Termín splnění: do 441 (slovy čtyřistačtyřicetjednoho) dne po Dni Zahájení.

### **Milník 211/3.11**

#### **Připravenost objektu pro instalaci technologického, přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek investora**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že všechny prostory, místnosti či haly jsou připraveny pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele.

Termín splnění: do 479 (slovy čtyřistasedmdesátidevíti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/3.12**

#### **Předání a převzetí Díla a předložení Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu.**

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí Díla
- akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Termín splnění: do 485 (slovy čtyřistaosmdesátipěti) dnů po Dni Zahájení.



## **Pro objekt 211/12 – Technologické experimentální okruhy**

### **Milník 211/12.2**

#### **Bourací práce a přeložky**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré bourací práce a veškeré přeložky v prostoru staveniště

Termín splnění: do 238 (slovy dvěsettřicetiosmi) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/12.3**

#### **Založení objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré práce a dodávky na založení objektu

Termín splnění: do 338 (slovy třistatřicetiosmi) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/12.4**

#### **Nosná konstrukce objektu včetně stropu nad nejvyšším podlažím**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny všechny stropy v objektu včetně konstrukce střechy objektu a včetně stropů nad výtahovými strojovny

Termín splnění: do 389 (slovy třistaosmdesátidevítí) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/12.5**

#### **Ocelové a zděné konstrukce objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny příčky, výtahové šachty, výplňové a obvodové zdivo objektu a všechny ocelové konstrukce v objektu

Termín splnění: do 414 (slovy čtyřistačtrnácti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/12.6**

#### **Rozvody vzduchotechniky objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny rozvody tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky VZT

Termín splnění: do 455 (slovy čtyřistapadesátipětí) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/12.7**

#### **Zastřešení objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící zastřešení stavby (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště)

Termín splnění: do 465 (slovy čtyřistašedesátipětí) dnů po Dni Zahájení.



### **Milník 211/12.8**

#### **Opláštění objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění stavby (tj. venkovní výplně otvorů, fasáda, klempířské prvky)

Termín splnění: do 471 (slovy čtyřistasedmdesátjednoho) dne po Dni Zahájení.

### **Milník 211/12.9**

#### **Stěny a podlahy objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré vnitřní omítky a skladby podlah vyjma nášlapných vrstev

Termín splnění: do 476 (slovy čtyřistasedmdesátšesti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/12.10**

#### **Připravenost objektu pro instalaci technologického, přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek investora**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že všechny prostory, místnosti či haly jsou připraveny pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele.

Termín splnění: do 480 (slovy čtyřistaosmdesáti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 211/12.11**

#### **Předání a převzetí Díla a předložení Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu**

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí Díla
- akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Termín splnění: do 485 (slovy čtyřistaosmdesátipěti) dnů po Dni Zahájení.

## **Pro objekt 212 – Neutronový zdroj**

### **Milník 212.2**

#### **Založení podpůrné konstrukce stínícího stropu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré práce a dodávky na založení podpůrné konstrukce stínícího stropu

Termín splnění: do 93 (slovy devadesátitři) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 212.3**

#### **Nosná konstrukce stínícího stropu včetně stínícího stropu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byla dokončena nosná konstrukce stínícího stropu a stínící strop

Termín splnění: do 180 (slovy stoosmdesáti) dnů po Dni Zahájení.



#### **Milník 212.4**

##### **Stínící vrata ve lhůtě stanovené v Příloze 2**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byla instalována a odzkoušena stínící vrata objektu

Termín splnění: do 270 (slovy dvěsetšedmdesáti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 212.5**

##### **Úpravy stávajícího objektu mimo laboratoře**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré úpravy stávajícího objektu mimo prostor laboratoří

Termín splnění: do 100 (slovy jednohsta) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 212.6**

##### **Rozvody vzduchotechniky objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny rozvody tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky VZT

Termín splnění: do 240 (slovy dvěsetčtyřiceti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 212.7**

##### **Stěny a podlahy objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré vnitřní omítky a skladby podlah vyjma nášlapných vrstev

Termín splnění: do 330 (slovy třístatřiceti) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 212.8**

##### **Připravenost objektu pro instalaci technologického, přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek investora**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že všechny prostory, místnosti či haly jsou připraveny pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele.

Termín splnění: do 400 (slovy čtyřset) dnů po Dni Zahájení.

#### **Milník 212.9**

##### **Předání a převzetí Díla a předložení Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu**

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí Díla
- akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Termín splnění: do 450 (slovy čtyřstapadesáti) dnů po Dni Zahájení.

## **Pro objekt 261 – Laboratoř pro geologické ukládání radioaktivních odpadů**

### **Milník 261.2**

#### **Založení přístavby**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré práce a dodávky na založení přístavby

Termín splnění: do 83 (slovy osmdesátitři) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 261.3**

#### **Bourací práce ve stávajícím objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré bourací práce

Termín splnění: do 128 (slovy stodvacet osmi) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 261.4**

#### **Nosná konstrukce přístavby včetně stropu nad nejvyšším podlažím**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly zmonolitněny všechny stropy v objektu včetně konstrukce střechy objektu a včetně stropů nad výtahovými strojovny

Termín splnění: do 180 (slovy sto osmdesát) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 261.5**

#### **Rekonstrukce ve stávajícím objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré rekonstrukce ve stávajícího objektu

Termín splnění: do 330 (slovy třistatřicet) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 261.6**

#### **Zděné konstrukce objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny příčky, výtahové šachty, výplňové a obvodové zdivo objektu

Termín splnění: do 260 (slovy dvě stě šedesát) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 261.7**

#### **Rozvody vzduchotechniky objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny rozvody tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky VZT

Termín splnění: do 295 (slovy dvě stě devadesát pět) dnů po Dni Zahájení.



### **Milník 261.8**

#### **Zastřešení přístavby**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící zastřešení přístavby (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště)

Termín splnění: do 271 (slovy dvěsetšedmdesátijednoho) dne po Dni Zahájení.

### **Milník 261.9**

#### **Opláštění přístavby**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění přístavby (tj. venkovní výplně otvorů, fasáda, klempířské prvky)

Termín splnění: do 292 (slovy dvěsetdevadesátidvou) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 261.10**

#### **Stěny a podlahy objektu**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny veškeré vnitřní omítky a skladby podlah vyjma nášlapných vrstev

Termín splnění: do 305 (slovy třístapěti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 261.11**

#### **Připravenost objektu pro instalaci technologického, přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek investora**

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že všechny prostory, místnosti či haly jsou připraveny pro montáž a instalaci přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele.

Termín splnění: do 330 (slovy třístatřiceti) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 261.12**

#### **Předání a převzetí Díla a předložení Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu**

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí Díla
- akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem

Termín splnění: do 360 (slovy třistašedesáti) dnů po Dni Zahájení.

## **Pro objekt 900 – Úpravy stávající infrastruktury**

### **Milník 900.1**

#### **Předání a převzetí trafostanice u SO 271**

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí trafostanice

Termín splnění: do 278 (slovy dvěsetšedmdesátiosmi) dnů po Dni Zahájení.



### **Milník 900.2.a**

#### **Kabelové trasy – část b)**

Průkaz splnění:

- protokol o ověření izolačních vlastností položených kabelů

Termín splnění: do 278 (slovy dvěsetšedmdesátiosmi) dnů po Dni Zahájení.

### **Milník 900.2.b**

#### **Předání a převzetí trafostanice u SO 250**

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí trafostanice

Termín splnění: do 431 (slovy čtyřistatřicetijednoho) dne po Dni Zahájení.

### **Milník 900.3.a**

#### **Předání a převzetí SO 900.4 – VZT**

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí SO 900.4 – VZT

Termín splnění: do 431 (slovy čtyřistatřicetijednoho) dne po Dni Zahájení.

### **Milník 900.3.b**

#### **Předání a převzetí zbývajících částí Díla a předložení Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu**

Průkaz splnění:

- protokol o předání a převzetí Díla
- akceptování Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem



Termín splnění: do 515 (slovy pětisetpatnácti) dnů po Dni Zahájení.

Příloha č. 4. Cena Díla  
k Dodatku č. 2\_Smlouva o dílo  
SUSEN\_generální dodávka staveb v areálu Řež

| Přehled ZL s dopadem na cenu v Kč |           |          |         |            |          |        |            |           |        |            |          |        |            |          |
|-----------------------------------|-----------|----------|---------|------------|----------|--------|------------|-----------|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| objekt                            | cena      | číslo ZL | objekt  | cena       | číslo ZL | objekt | cena       | číslo ZL  | objekt | cena       | číslo ZL | objekt | cena       | číslo ZL |
| 261                               | 41 023    | 19       | 211/3   | 1 030 108  | 9        | 212    | 265 485    | 15        | 271    | 1 173 284  | 10       | 254    | 702 068    | 11       |
|                                   | 284 277   | 6        | 257 246 | 17         | 43 360   |        | 16         | 1 561 565 |        | 12         | 250 422  |        | 13         |          |
|                                   | 65 443    | 7        |         |            |          |        |            |           |        |            |          |        |            |          |
|                                   | 39 380    | 8        |         |            |          |        |            |           |        |            |          |        |            |          |
|                                   | 119 730   | 14       |         |            |          |        |            |           |        |            |          |        |            |          |
|                                   | 196 210   | 18       |         |            |          |        |            |           |        |            |          |        |            |          |
|                                   | 147 392   | 33       |         |            |          |        |            |           |        |            |          |        |            |          |
|                                   | 212 514   | 35       |         |            |          |        |            |           |        |            |          |        |            |          |
| celkem                            | 1 105 968 |          | celkem  | 1 287 354  |          | celkem | 308 845    |           | celkem | 2 734 849  |          | celkem | 952 489    |          |
|                                   |           |          |         |            |          |        |            |           |        |            |          |        |            |          |
| původní cena                      | 5 482 861 |          |         | 28367064   |          |        | 21 494 014 |           |        | 86 075 076 |          |        | 40 332 307 |          |
| nová cena                         | 6 588 829 |          |         | 29 654 418 |          |        | 21 802 859 |           |        | 88 809 925 |          |        | 41 284 796 |          |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| původní cena celkem | 216 439 120 |
| přírůstek ceny      | 6 389 505   |
| nová cena           | 222 828 625 |

*Příloha*  
*Příloha*  
*Příloha*



| ID | Název úkolu                                               | Poznámky        | Milníky<br>- dny | Doba<br>trvání | Zahájení | Zahájení<br>podle<br>směrného<br>plánu | Dokončení | Dokončení<br>podle<br>směrného<br>plánu | 2012   | Čtvrt. 1, 2013 | Čtvrt. 2, 2013 | Čtvrt. 3, 2013 | Čtvrt. 4, 2013 | Čtvrt. 1, 2014 | Čtvrt. 2, 2014 |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------|-------|-----|----|-----|------|----|-----|------|-----|----|
|    |                                                           |                 |                  |                |          |                                        |           |                                         | XI.    | XII.           | I.             | II.            | III.           | IV.            | V.             | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I. | II. | III. | IV. | V. |
| 1  | SUSEN - Generální dodávka staveb v areálu Rež             |                 |                  | 520 dny        | 27.11.12 | 27.11.12                               | 30.4.14   | 30.4.14                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 2  | 271 - Diagnostické centrum                                | 86.075.076,-    |                  | 465 dny        | 27.11.12 | 27.11.12                               | 6.3.14    | 6.3.14                                  |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 3  | 271 zahájení                                              |                 |                  | 0 dny          | 27.11.12 | 27.11.12                               | 27.11.12  | 27.11.12                                | 27.11. |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 4  | Zemní práce vč. přeložek sítí                             |                 |                  | 55 dny         | 27.11.12 | 27.11.12                               | 20.1.13   | 20.1.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 5  | Zakládání                                                 |                 |                  | 40 dny         | 21.1.13  | 21.1.13                                | 1.3.13    | 1.3.13                                  |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 6  | Založení objektu                                          | Milník 271.2    | 95               | 0 dny          | 1.3.13   | 1.3.13                                 | 1.3.13    | 1.3.13                                  |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 7  | ŽB kce spodní stavby                                      |                 |                  | 80 dny         | 2.3.13   | 2.3.13                                 | 20.5.13   | 20.5.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 8  | Podzemní ŽBK kce                                          | Milník 271.3    | 175              | 0 dny          | 20.5.13  | 20.5.13                                | 20.5.13   | 20.5.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 9  | Práce CVAP zastaveny                                      |                 |                  | 0 dny          | 19.2.13  | 19.2.13                                | 19.2.13   | 19.2.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 10 | ŽB kce 1NP až 2NP vč. atik                                |                 |                  | 99 dny         | 7.4.13   | 7.4.13                                 | 14.7.13   | 14.7.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 11 | Nosná kce vč. posl. stropu - glajcha - admin.č.           | Milník 271.4.a  | 230              | 0 dny          | 14.7.13  | 14.7.13                                | 14.7.13   | 14.7.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 12 | Nosná kce vč. posl. stropu - glajcha - hal. č.            | Milník 271.4.b  | 273              | 0 dny          | 26.8.13  | 26.8.13                                | 26.8.13   | 26.8.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 13 | Nosná kce vč. posl. stropu - glajcha - CVCAP a Krček      | Milník 271.4.c  |                  |                |          |                                        |           |                                         |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 14 | Zděné konstrukce 1PP až 2NP                               |                 |                  | 106 dny        | 15.7.13  | 15.7.13                                | 28.10.13  | 28.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 15 | Zděné kce - obvod, příčky, výplňové zdivo - admin.č.      | Milník 271.5.a  | 336              | 0 dny          | 28.10.13 | 28.10.13                               | 28.10.13  | 28.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 16 | Zděné kce - obvod, příčky, výplňové zdivo - hal. č.       | Milník 271.5.b  | 336              | 0 dny          | 28.10.13 | 28.10.13                               | 28.10.13  | 28.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 17 | Zděné kce - obvod, příčky, výplňové zdivo - CVCAP a Krček | Milník 271.5.c  |                  |                |          |                                        |           |                                         |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 18 | Rozvody VZT                                               |                 |                  | 105 dny        | 15.7.13  | 15.7.13                                | 27.10.13  | 27.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 19 | Rozvody VZT - admin.č.                                    | Milník 271.6.a  | 335              | 0 dny          | 27.10.13 | 27.10.13                               | 27.10.13  | 27.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 20 | Rozvody VZT - hal. č.                                     | Milník 271.6.b  | 335              | 0 dny          | 27.10.13 | 27.10.13                               | 27.10.13  | 27.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 21 | Rozvody VZT - CVCAP a Krček                               | Milník 271.6.c  |                  |                |          |                                        |           |                                         |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 22 | Skladby střechy včetně detailů                            |                 |                  | 98 dny         | 15.7.13  | 15.7.13                                | 20.10.13  | 20.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 23 | Zastřešení - skladba střechy - admin.č.                   | Milník 271.7.a  | 328              | 0 dny          | 20.10.13 | 20.10.13                               | 20.10.13  | 20.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 24 | Zastřešení - skladba střechy - hal. č.                    | Milník 271.7.b  | 339              | 0 dny          | 31.10.13 | 31.10.13                               | 31.10.13  | 31.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 25 | Zastřešení - skladba střechy - CVCAP a Krček              | Milník 271.7.c  |                  |                |          |                                        |           |                                         |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 26 | Výplně otvorů                                             |                 |                  | 60 dny         | 14.8.13  | 14.8.13                                | 12.10.13  | 12.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 27 | Fasáda + klempířské kce                                   |                 |                  | 69 dny         | 14.8.13  | 14.8.13                                | 21.10.13  | 21.10.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 28 | Opláštění - fasáda, výplně, klempíři - admin.č.           | Milník 271.8.a  | 369              | 0 dny          | 30.11.13 | 30.11.13                               | 30.11.13  | 30.11.13                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 29 | Opláštění - fasáda, výplně, klempíři - hal. č.            | Milník 271.8.b  | 378              | 0 dny          | 9.12.13  | 9.12.13                                | 9.12.13   | 9.12.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 30 | Opláštění - fasáda, výplně, klempíři - CVCAP a Krček      | Milník 271.8.c  |                  |                |          |                                        |           |                                         |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 31 | Omitky - jádro + štuk                                     |                 |                  | 152 dny        | 14.8.13  | 14.8.13                                | 12.1.14   | 12.1.14                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 32 | Hrubé podlahy                                             |                 |                  | 92 dny         | 13.10.13 | 13.10.13                               | 12.1.14   | 12.1.14                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 33 | Povrchy - omitky + hrubé podlahy - admin.č.               | Milník 271.9.a  | 412              | 0 dny          | 12.1.14  | 12.1.14                                | 12.1.14   | 12.1.14                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 34 | Povrchy - omitky + hrubé podlahy - hal. č.                | Milník 271.9.b  | 412              | 0 dny          | 12.1.14  | 12.1.14                                | 12.1.14   | 12.1.14                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 35 | Povrchy - omitky + hrubé podlahy - CVCAP a Krček          | Milník 271.9.c  |                  |                |          |                                        |           |                                         |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 36 | Úpravy povrchů, malby, čisté podlahy                      |                 |                  | 68 dny         | 14.11.13 | 14.11.13                               | 20.1.14   | 20.1.14                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 37 | Připravenost pro dodávky investora - admin.č.             | Milník 271.10   | 420              | 0 dny          | 20.1.14  | 20.1.14                                | 20.1.14   | 20.1.14                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 38 | Připravenost pro dodávky investora - hal. č.              | Milník 271.10.b | 420              | 0 dny          | 20.1.14  | 20.1.14                                | 20.1.14   | 20.1.14                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 39 | Připravenost pro dodávky investora - CVCAP a Krček        | Milník 271.10.c |                  |                |          |                                        |           |                                         |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 40 | Kopletace a dokončovací práce                             |                 |                  | 45 dny         | 21.1.14  | 21.1.14                                | 6.3.14    | 6.3.14                                  |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 41 | Předání a převzetí díla                                   | Milník 271.11   | 465              | 0 dny          | 6.3.14   | 6.3.14                                 | 6.3.14    | 6.3.14                                  |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 42 | 254 - Horké komory                                        | 40.332.307,-    |                  | 520 dny        | 27.11.12 | 27.11.12                               | 30.4.14   | 30.4.14                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 43 | 254 zahájení                                              |                 |                  | 0 dny          | 27.11.12 | 27.11.12                               | 27.11.12  | 27.11.12                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 44 | Zemní práce vč. přeložek sítí                             |                 |                  | 32 dny         | 27.11.12 | 27.11.12                               | 28.12.12  | 28.12.12                                |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 45 | Zakládání                                                 |                 |                  | 30 dny         | 29.12.12 | 29.12.12                               | 27.1.13   | 27.1.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 46 | Založení přístavby                                        | Milník 254.2    | 62               | 0 dny          | 27.1.13  | 27.1.13                                | 27.1.13   | 27.1.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 47 | ŽB kce spodní stavby                                      |                 |                  | 48 dny         | 28.1.13  | 28.1.13                                | 16.3.13   | 16.3.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 48 | Podzemní ŽBK kce                                          | Milník 254.3    | 110              | 0 dny          | 16.3.13  | 16.3.13                                | 16.3.13   | 16.3.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 49 | Bourací práce ve stávajícím objektu                       |                 |                  | 75 dny         | 27.11.12 | 27.11.12                               | 9.2.13    | 9.2.13                                  |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 50 | ŽB konstrukce - základová deska + stolice HK              |                 |                  | 126 dny        | 10.2.13  | 10.2.13                                | 15.6.13   | 15.6.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 51 | Stolice pro umístění horkých komor                        | Milník 254.4    | 201              | 0 dny          | 15.6.13  | 15.6.13                                | 15.6.13   | 15.6.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 52 | ŽB kce přístavby                                          |                 |                  | 121 dny        | 17.3.13  | 17.3.13                                | 15.7.13   | 15.7.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 53 | Nosná kce vč. posl. stropu - glajcha                      | Milník 254.5    | 231              | 0 dny          | 15.7.13  | 15.7.13                                | 15.7.13   | 15.7.13                                 |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |
| 54 | Zděné konstrukce přístavby                                |                 |                  | 110 dny        | 6.5.13   | 6.5.13                                 | 23.8.     |                                         |        |                |                |                |                |                |                |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |

| ID |  | Název úkolu | Poznámky | Milníky<br>- dny | Doba<br>trvání | Zahájení | Zahájení<br>podle<br>směrného<br>plánu | Dokončení | Dokončení<br>podle<br>směrného<br>plánu | 2012 |      |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |    |     |      |     |    |  | Čtvrt. 1, 2013 |  |  |  |  | Čtvrt. 2, 2013 |  |  |  |  | Čtvrt. 3, 2013 |  |  |  |  | Čtvrt. 4, 2013 |  |  |  |  | Čtvrt. 1, 2014 |  |  |  |  | Čtvrt. 2, 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------------|----------|------------------|----------------|----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------|------|----|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|----|-----|------|-----|----|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |             |          |                  |                |          |                                        |           |                                         | XI.  | XII. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I. | II. | III. | IV. | V. |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | Název úkolu | Poznámky | Mílníky<br>- dny | Doba<br>trvání | Zahájení | Zahájení<br>podle<br>směrného<br>plánu | Dokončení | Dokončení<br>podle<br>směrného<br>plánu | 2012 |  |      |  |    |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |       |  | Čtvrt. 1. 2013 |  |    |  |     | Čtvrt. 2. 2013 |      |  |    |  | Čtvrt. 3. 2013 |  |      |  |     | Čtvrt. 4. 2013 |    |  |  |  | Čtvrt. 1. 2014 |  |  |  |  | Čtvrt. 2. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------|----------|------------------|----------------|----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------|--|------|--|----|--|-----|--|------|--|-----|--|----|--|-----|--|------|--|-------|--|----------------|--|----|--|-----|----------------|------|--|----|--|----------------|--|------|--|-----|----------------|----|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |             |          |                  |                |          |                                        |           |                                         | XI.  |  | XII. |  | I. |  | II. |  | III. |  | IV. |  | V. |  | VI. |  | VII. |  | VIII. |  | IX.            |  | X. |  | XI. |                | XII. |  | I. |  | II.            |  | III. |  | IV. |                | V. |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |             |          |                  |                |          |                                        |           |                                         |      |  |      |  |    |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |       |  |                |  |    |  |     |                |      |  |    |  |                |  |      |  |     |                |    |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID  |  | Název úkolu                              | Poznámky      | Mílniky<br>- dny | Doba<br>trvání | Zahájení  | Zahájení<br>podle<br>směrného<br>plánu | Dokončení | Dokončení<br>podle<br>směrného<br>plánu |        |      |                |     |      |                |    |     |                |       |     |                |     |      |                |     |      |                |    |  |
|-----|--|------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|------|----------------|-----|------|----------------|----|-----|----------------|-------|-----|----------------|-----|------|----------------|-----|------|----------------|----|--|
|     |  |                                          |               |                  |                |           |                                        |           |                                         | 2012   |      | Čtvrt. 1, 2013 |     |      | Čtvrt. 2, 2013 |    |     | Čtvrt. 3, 2013 |       |     | Čtvrt. 4, 2013 |     |      | Čtvrt. 1, 2014 |     |      | Čtvrt. 2, 2014 |    |  |
|     |  |                                          |               |                  |                |           |                                        |           |                                         | XI.    | XII. | I.             | II. | III. | IV.            | V. | VI. | VII.           | VIII. | IX. | X.             | XI. | XII. | I.             | II. | III. | IV.            | V. |  |
| 172 |  | Předání a převzetí trafostanice u SO 250 | Mílník 900.2b | 431              | 0 dny          | 31.1. 14  | 31.1. 14                               | 31.1. 14  | 31.1. 14                                |        |      |                |     |      |                |    |     |                |       |     |                |     |      |                |     |      |                |    |  |
| 173 |  | Zbývající části                          |               |                  | 515 dny        | 27.11. 12 | 27.11. 12                              | 25.4. 14  | 25.4. 14                                | 27.11. |      |                |     |      |                |    |     |                |       |     |                |     |      |                |     |      |                |    |  |
| 174 |  | SO 900.4 VZT                             | Mílník 900.3a | 431              | 0 dny          | 31.1. 14  | 31.1. 14                               | 31.1. 14  | 31.1. 14                                |        |      |                |     |      |                |    |     |                |       |     |                |     |      |                |     |      |                |    |  |
| 175 |  | Předání a převzetí zbývajících částí     | Mílník 900.3b | 515              | 0 dny          | 25.4. 14  | 25.4. 14                               | 25.4. 14  | 25.4. 14                                |        |      |                |     |      |                |    |     |                |       |     |                |     |      |                |     |      |                |    |  |