



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2014

„Zateplení budovy Mateřské školy Chotyně č. p. 129“

Objednatel

sídlo: Obec Chotyně
Chotyně 163, 463 34 Chotyně
zastoupeno: Jana Mlejnecká, starostka obce
IČ: 00672033
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Stavoterm Černý s.r.o.
sídlo: Na zvonku 876/7, 460 15 Liberec
zastoupen: Petrem Černým, jednatelem společnosti
IČ: 25459805
DIČ: CZ25459805
Bankovní spojení: ČSOB Liberec
Číslo účtu: 180377250/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19118.

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2014 tohoto znění:

Článek I.



Dne 11. 11. 2014 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Jejím předmětem jsou stavební úpravy Mateřské školy Chotyně. V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly v původní smlouvě sjednány.

Článek II.

Předmět smlouvy se proto doplňuje o dodatečné stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nadále nedílnou součástí smlouvy.

Článek III.

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 4. 1. smlouvy, se mění takto:

„Celková cena díla uvedená v článku IV. odst. 4.1 smlouvy, a dodatku č. 1 činí bez daně z přidané hodnoty a bez rezervy“:

3 409 191,29 Kč

Z toho:

- Dodatek č. 1 na základě Změnového listu č. 1 činí celkem: 67 563,00 Kč

2. Smluvní strany se dále dohodly, že se v čl. V doplňuje odstavec 5.6. v tomto znění:

„Zhotovitel je povinen fakturovat provedené dodatečné stavební práce uvedené v příloze tohoto Dodatku č.1 samostatně po odsouhlasení technickým dozorem investora“.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Rozpočet k dodatečným stavebním pracím

V Chotyni dne 30. 7. 2015



za Objednatel

Jana Mlejnecká
starostka obce

za Zhotovitele

Petr Černý
jednatel společnosti

Stavoterm Černý s. r. o.
Na Zvonku 876/7
460 15 Liberec 15
IČ 25459805, DIČ CZ25459805
Telefon 482 751 810