

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/SM/TU/00000019
„Rekonstrukce hlavního vstupu – pokladny“ na Letním koupališti
v Ostravě – Porubě
č. sml. zhotovitele 13-418-12

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
Na adrese: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem - jednatelem
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Pavel Kalus – 736 755 075 – technický náměstek ředitele
Oprávněná osoba ve věcech technických: Roman Páša – 736 755 067 – investiční a stavební technik
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: +420 596 977 111
dále jen objednatel

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. B, č. vložky 4287
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA, předs. představen. a ředitel spol.
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Jozef Staník, Bc. Tomáš Smutek, Ing. Jan Grossmann
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
číslo účtu: 2101022136/2700
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Ostrava

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 k SoD „Rekonstrukce hlavního vstupu - pokladny na Letním koupališti v Ostravě – Porubě“ mění následující body jednotlivých článků této smlouvy:

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy zůstává zhotovení stavby „Rekonstrukce hlavního vstupu - pokladny na Letním koupališti v Ostravě – Porubě“, avšak tímto dodatkem se mění předmět smlouvy o vícepráce a méněpráce, a to dle soupisu víceprací a méněprací (položkových rozpočtů, změnových listů), které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.


VII.
Cena díla

1. Cena celkem je stanovena takto:

	Kč bez DPH
Cena dle SoD	5 342 907,- Kč
Cena víceprací/méněprací dle dodatku č. 1	166 325,- Kč
Cena dle SoD vč. dodatku č. 1 CELKEM	5 509 232,- Kč

Ostatní ustanovení výše citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a beze změn.

V Ostravě, dne: 15.5.2013



za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

 **SAREZA** Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691
OR KS v Ostravě, C/17345; tel.: +420 596 977 245
SPRÁVA Č. 12

V Třinci, dne: 14.5.2013



za zhotovitele:
Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Tabulka změnových listů

č.zakázky: 13-418-12		Rekonstrukce hlavního vstupu poklady letní koupaliště Ostrava-Poruba	
Číslo ZL	Stručný popis změnového listu	Projednáno na KD/bod	Cena bez DPH Kč
1	Méněpráce při demontážích	22.1.	-54 363 Kč
2	Změna materiálu ÚT+ doplnění výměry(bez kotelný)	30.1.	36 191 Kč
3	Statika	22.1.	104 327 Kč
4	Výměna ocel.potrubí DN 50 za plast- voda	22.1.	82 832 Kč
5	Rozvaděč RMS 1	22.1.	28 329 Kč
6	Přeložka stáv. venk vedení kabelů	22.1.	13 672 Kč
7	Doplnění chrániček pro slp vedení	22.1.	0 Kč
8	Přesun tel. Ústředny	22.1.	0 Kč
9	Změna oken,dveří	22.1.	0 Kč
10	Okno s protipožární odolností	30.1.	0 Kč
11	Doplnění zásuvek	22.1.	8 737 Kč
12	Slp na minigolf		2 490 Kč
13	Zrušení přčky v 1.16		-1 539 Kč
14	Změna plynového rozvodu		-11 803 Kč
15	Odpčet tlačných ventilů		-55 378 Kč
16	Venkovní mříže		-14 997 Kč
17	Změna podlah 1,06 a 1,07		0 Kč
18	Vnitřní omítky-tloušťka		0 Kč
19	Odpčet rozvaděče NN		-3 797 Kč
20	El. přípojka slaboproudu		7 109 Kč
21	El. hlavní domovní vedení		16 046 Kč
22	Oprava kanalizace		3 309 Kč
23	Parapety kamenné		5 160 Kč
CELKEM			166 325 Kč

V Třinci 14. 5. 2013

Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

PRŮVODNÍ LIST SMLOUVY


Název smlouvy:

Dodatek č. 1 k SoD „Rekonstrukce hlavního vstupu –
pokladny“ na LKOP
Beskydská stavební, a.s.

Kupující:

Předkladatel smlouvy:

Páša


Podpis: 

Datum:

13.5.2013

Konzultace smlouvy:


Náměstek ředitele pro provoz /datum a podpis/:


.....

Náměstek ředitele pro techniku a rozvoj /datum a podpis/:

13.5.2013 
.....


Vedoucí obchodního úseku / datum a podpis /:


.....

Manager controllingu a plánování / datum a podpis /:

13.5.2013 
.....

Právní poradce společnosti /datum a podpis/:

23.5.2013 
.....

Bezpečnostní a požární technik / datum a podpis /:
(dle potřeby konzultace obsahu smlouvy)

.....

Připomínky: