

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy: 23/12/SM

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku (ve znění pozdějších změn a doplňků)

Název akce:

„Protipovodňová opatření Vejprty (I. etapa)

-

Rekonstrukce zatrubněné části Vejprtského potoka“

A

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název : Město Vejprty
zapsané v registru ekonomických subjektů ČSÚ v Ústí nad Labem

Sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
IČ: 00262170
DIČ: CZ00262170, neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Chomutov
Číslo účtu: 785540000207/0100 (pro platební styk v KB)
78-5540000207/0100 (pro platební styk z jiné banky)
Zmocněný zástupce: Jitka Gavdunová - starostka

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: ABC Chomutov spol. s r.o.
vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem , oddíl C , vložka 2041
Sídlo: Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
IČ: 44566760
DIČ: CZ 44566760
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 541844-441/0100
Zmocněný zástupce: Ing. Stanislav Lesák – jednatel

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokočení díla.

3. ZMĚNY DOTČENÝCH USTANOVENÍ SMLOUVY

Ustanovení odstavce 1. článku 8 TERMÍN REALIZACE DÍLA Smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v sjednaném termínu, tj. :

do 31.10.2013

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněném znění.
2. Tato dodatek smlouvy je vyhotoven ve 5 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tato dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

A

Smlouva o dílo
číslo smlouvy: 23/12/SM

4. Osoby podepisující tento dodatek smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy, a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji podepisují.

Ve Vejpřtech dne:

29. 05. 2013

Za zhotovitele:



.....
Ing. Stanislav Lesák
jednatel

Za objednatele:



.....
Jitka Gavdunová
starostka města

Doložka ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších změn a doplňků):

Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí rady města usnesením č. 148/2013

ze dne 27. 5. 2013 .

.....
Jitka Gavdunová
starostka města

A