

DODATEK č. 2 k SOD

č.objednatele.....

č.zhotovitele: 15-2014

která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Obec Mělčany
Se sídlem: Mělčany 163, 664 64 p. Dolní Kounice
Právní forma: 801
Zastoupený: Ing. Davidem Fialou – starostou obce
IČ: 00282081
Plátce DPH: ano

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

Zhotovitel : uchazeč: **Sdružení kanalizace Mělčany**
Vedoucí účastník společnosti: MERTASTAV s.r.o.
Se sídlem : Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Zastoupený: Oldřichem Mertou – jednatelem společnosti

IČ: 26247461
DIČ: CZ 26247461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tišnov
Číslo účtu: 4263182/0800
Telefon: 549 439 534
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39729

Zhotovitel :

Účastník společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Se sídlem : Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ: 25317628
DIČ: CZ 25317628.

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
(dále jen zhotovitel)

Článek II - PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla:

Původní termín dokončení celé stavby: 30.9.2015


Nový termín dokončení celé stavby: 11.10.2015

Článek III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
- III.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- III.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, které nejsou předmětem tohoto dodatku zůstávají v platnosti
- III.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

V Mělčanech dne 29.9.2015

Objednatel : Obec Mělčany



Ing. David Fiala
starosta obce

V Předklášteří dne 18.9.2015

Zhotovitel :

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
Oldřich Merta – jednatel společnosti
MERTASTAV s.r.o.

Za zhotovitele kontroloval a odsouhlasil:

Ing. Jaromír Šidák – manažer výroby a obchodu

Ing. Zdeněk Dvořák – manažer výroby

Ing. Pavel Borek – člen představenstva
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.