

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

evid. č. PR/205/2012 uzavřené dne 30.3.2012

dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku,
zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

sídlo: Nemocniční 20, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ: 728 80

zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve znění usnesení č. 0366/ZM1014/7 ze dne 27. 4. 2011, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku;

Registrace nemocnice jako nestátního zdravotnického zařízení rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 54547/2006 ze dne 30. 3. 2006 ve znění následných rozhodnutí o změnách v registraci

zastoupena: MUDr. Tomášem Nyklem, ředitelem MNO

IČ: 00635162

DIČ: CZ00635162

bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. účtu: 37 40 27 793/ 0300

a

Zhotovitel:

účastníci Sdružení pro Centrum chirurgických oborů: společnost INKOS-OSTRAVA, a.s., CENTROPROJEKT a.s. a KANIA a.s., kteří jsou spolu ve sdružení s názvem „Sdružení pro centrum chirurgických oborů“ na základě smlouvy o sdružení ze dne 20. října 2011 uzavřené dle § 829 a násl. z. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přičemž tito účastníci sdružení se dohodli, že zmocněncem sdružení je společnost INKOS-OSTRAVA, a.s.

obchodní firma: INKOS-OSTRAVA, a.s. (vedoucí účastník sdružení)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 4364

sídlo: Havlíčkově nábřeží, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ: 701 52

jednající: Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

IČ: 48394637

DIČ: CZ48394637

bank. spojení: GE Money Bank, a.s.

č. účtu: 47202734/0600

a

Zhotovitel:

obchodní firma: CENTROPROJEKT a.s. (člen sdružení)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 4021

sídlo: Štefánikova 167, Zlín, PSČ: 760 30

jednající: Ing. Vladimírem Kudelou, předsedou představenstva

IČ: 26907241

DIČ: CZ26907241

bank. spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 20604661/0100

a

Zhotovitel:

obchodní firma: KANIA a.s. (člen sdružení)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 3427

sídlo: Ostrava - Přívoz, Špálůva 80/9, PSČ 702 00

jednající: Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva

IČ: 26817853

DIČ: CZ26817853

bank. spojení: Citibank a.s.

č. účtu: 5009547005/2600

1. Smluvní strany se na základě uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o dílo evid. č. PR/205/2012, uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.3.2012 (dále jen „smlouva“) a za tímto účelem uzavírají tento DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek“).
2. Smluvní strany upravují smlouvu tak, že mění a doplňují její konkrétní ustanovení, a to následovně:
3. Článek I., odst. 2. smlouvy se doplňuje následovně:

Článek I. Předmět díla

2. Předmětem díla je: Provedení a zhotovení kompletní projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb a vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro zadání stavby dle vyhl. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektu „CENTRUM CHIRURGICKÝCH OBORŮ A OPERAČNÍCH SÁLŮ MNO“.

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění je předmětem díla i provedení dodatečných projektových prací v rámci zajištění dokončení projektových prací pro Centrum chirurgických oborů a operačních sálů MNO, konkrétně rozšíření před dokončením části díla projekčních a inženýrských činností dle této smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

- a. Studie heliportu:
 - i. Stavební řešení heliport,
 - ii. Technologické řešení heliport,
 - iii. Koordinace heliportu s objektem CCHOAOSMNO
 - b. Hluková studie – v rozsahu nutném pro letecký provoz
 - c. Dokumentace pro územní řízení – dle platných zákonů a vyhlášek pro letecké stavby heliportu
 - d. Změna dokumentace pro změnu již vydaného rozhodnutí o umístění stavby CCHOAOSMNO, koordinace profesí a požadavků na energie pro heliport
 - e. Inženýrská činnost k získání pravomocného rozhodnutí o změně umístění stavby
 - i. Získání vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, získání pravomocného rozhodnutí o změně umístění stavby heliportu,
 - ii. Vyřízení změny již vydaného rozhodnutí o umístění stavby CCHOAOSMNO vlivem umístění heliportu.
 - f. Dokumentace pro stavební povolení – koordinace s umístěním heliportu
 - g. Inženýrská činnost k získání pravomocného stavebního povolení
 - i. Získání vyjádření dotčených orgánů a správců sítí pro objekt CCHOAOSMNO
 - ii. Stavební povolení pro objekt CCHOAOSMNO,
 - iii. Získání vyjádření dotčených orgánů a správců sítí pro heliport,
 - iv. Stavební povolení pro heliport
 - h. Zadávací dokumentace stavby – Komplexní dokumentace pro zadání stavby objekt CCHOAOSMNO včetně umístění heliportu
4. Článek II. odst. 1 smlouvy se mění následovně

Článek II. Doba plnění

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech dle následující tabulky s tím, že zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Studii heliportu dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku

Studie heliportu	5 týdnů od zahájení prací
Hluková studie - v rozsahu nutných pro letecký provoz	5 týdnů po předání odsouhlasené Studie heliportu
Dokumentace pro územní řízení - dle platných zákonů a vyhlášek pro letecké stavby heliportu	5 týdnů po předání odsouhlasené Studie heliportu
Změna dokumentace pro změnu již vydaného rozhodnutí o umístění stavby CCHOAOS, koordinace profesí a požadavků na energie pro heliport	1 týden po předání odsouhlasené Dokumentace pro územní řízení - dle platných zákonů a vyhlášek pro letecké stavby heliportu
Inženýrská činnost k získání pravomocného rozhodnutí o změně umístění stavby	17 týdnů od předání odsouhlasené Změněné dokumentace pro změnu již vydaného rozhodnutí o umístění stavby CCHOAOS, koordinace profesí a požadavků na energie pro heliport
Dokumentace pro stavební povolení - koordinace s umístěním heliportu	17 týdnů od předání odsouhlasené Změněné dokumentace pro změnu již vydaného rozhodnutí o umístění stavby CCHOAOS, koordinace profesí a požadavků na energie pro heliport
Inženýrská činnost k získání pravomocného stavebního povolení	15 týdnů od předání odsouhlasené Dokumentace pro stavební povolení - koordinace s umístěním heliportu
Zadávací dokumentace stavby – Komplexní dokumentace pro zadání stavby objekt CCHOAOS včetně umístění heliportu	19 týdnů od předání odsouhlasené Dokumentace pro stavební povolení - koordinace s umístěním heliportu

5. Článek V. odst. 1 smlouvy se mění následovně:

Článek V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Dílčí části dle čl. I	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč		Cena v Kč včetně DPH
		20 %	21 %	
PPP (provedeno, uhrazeno)	588.000,-	117.600,-	---	705.600,-
EIA (provedeno, uhrazeno)	150.000,-	30.000,-	---	180.000,-
DUR (provedeno, uhrazeno)	4.433.000,-	886.600,-	---	5.319.600,-
UR (provedeno, uhrazeno)	1.478.000,-	295.600,-	---	1.773.600,-
DSP	8.497.000,-	---	1.784.370,-	10.281.370,-
SP	738.000,-	---	154.980,-	892.980,-
DZS	8.866.000,-	---	1.861.860,-	10.727.860,-
Studie heliportu	160.000,-	---	33.600,-	193.600,-
Hluková studie	70.000,-	---	14.700,-	84.700,-

DÚR Heliport	280.000,-	---	58.800,-	338.800,-
Změna ÚR	100.000,-	---	21.000,-	121.000,-
DSP Heliport	1.550.000,-	---	325.500,-	1.875.500,-
SP Heliport	100.000,-	---	21.000,-	121.000,-
DZS Heliport	1.730.000,-	---	363.300,-	2.093.300,-
Cena celkem	28.740.000,-	1.329.800,-	4.639.110,-	34.708.910,-

6. Článek VI. odst. 3 smlouvy se mění a doplňuje následovně:

Článek VI. Platební podmínky

3. Cena za dílo bude uhrazena takto – dohodou smluvních stran se doplňují nové body:

- h) Objednatel uhradí část ceny za DSP ve výši 1.500.000,- Kč + DPH do 31.5.2013. Zhotovitelem bude tato částka fakturována objednateli nejpozději 7 dní přede dnem splatnosti. Zbývající příslušná část ceny za DSP bude uhrazena v souladu s odst. 3 písm. e) tohoto článku, tj. po předání této části díla.
- i) Dílčí části díla na provedení dodatečných prací, které se staly předmětem díla dle této smlouvy na základě uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dohodou smluvních stran na základě tohoto dodatku, budou hrazeny objednatelem ve výši příslušné ceny za dílčí část uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy vždy po předání části díla objednateli.

7. Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

8. Tento dodatek je vyhotoven s platností originálu ve 4 stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a po jednom každý ze členů sdružení na straně zhotovitele.

9. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: Harmonogram

V Ostravě dne **17 -05- 2013**
Objednatel

V Ostravě dne 25.4.2013
Zhotovitel
Sdružení Centrum chirurgických oborů

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Městské nemocnice Ostrava
příspěvková organizace
Nemocniční 25 / 25 60 Ostrava
1.2. NEMOCNICE!!!

MUDr. Tomáš Nykel
ředitel

INKOS-OSTRAVA, a.s.



Ing. Jaroslav Ostárek
předseda představenstva
ředitel společnosti

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Havlíčkovo nábř. 696/22
701 52 OSTRAVA
DIČ: CZ48394637 -1-

Ve Zlíně dne 25. 4. 2013
CENTROPROJEKT a.s.



Ing. Vladimír Kudela
předseda představenstva

KANIA⁵

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 266 17 653, DIČ: CZ 266 17 653

V Ostravě dne 25. 4. 2013
KANIA a.s.

Ing. David Kania
předseda představenstva

HARMONOGRAM

projekčních prací a inž. činností - dodatek č.1

[illegible]