

**DODATEK č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 09. 2015**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník

**Smluvní strany**

Objednatel: **Obec Olešnice**  
se sídlem: Olešnice č.p. 44, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou  
jednající: PhDr. Jan Outlý, Ph.D., starosta  
IČ: 002 69 263  
(dále také jen jako „**objednatel**“)

**a**

Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**  
se sídlem: Kosice 116, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou  
jednající: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva  
IČ: 252 75 119  
DIČ: CZ25275119  
(dále také jen jako „**zhotovitel**“)

**PREAMBULE**

- A. Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění uzavřené smlouvy o dílo č. 3009/2014 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 25. 9. 2015 (dále jen „**Smlouva**“).
- B. Dle Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129250 „VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ (dále jen Pravidla) je podpora poskytnutá dle těchto Pravidel účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb (dále jen NSTČ akcí = uznatelné náklady). Do NSTČ se pro účely stanovení forem a výše podpory nezahrnují neuznatelné náklady.

S ohledem na skutečnosti popsané výše v bodech A až B se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím:

**Čl. I.**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném členění celkové ceny na NSTČ a neuznatelné náklady:  
Celková cena stavby (= veškeré stavební objekty a provozní soubory + vedlejší rozpočtové náklady): **12.733.901,35** Kč bez DPH

**Neuznatelné náklady**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| a) Průzkumné práce      | 24.968 Kč bez DPH |
| b) Trvalá pamětní deska | 3.746 Kč bez DPH  |

c) Propagace	3.746 Kč bez DPH
d) <u>Předání a převzetí díla</u>	<u>2.497 Kč bez DPH</u>
<b>Neuznatelné náklady celkem</b>	<b>34.957 Kč bez DPH</b>

**NSTČ (uznatelné náklady)**  
**NSTČ (uznatelné náklady) celkem** **12.698.944,35 Kč bez DPH**

**Čl. II.**

1. Jmenování odpovědných osob:  
odpovědný zástupce zhotovitele za vedení realizace stavby – Aleš Jelínek

**Čl. III.**

Vzhledem k tomu, že dne 26.10.2015 došlo k předání staveniště akce „Kanalizace Olešnice“ mezi investorem a zhotovitelem, upravuje se tímto dodatkem přesný termín realizace díla dle SOD.

Ujednání Článku IV. – Doba a místo plnění ve Smlouvě o dílo se konkretizuje doplněním odstavce 4.5 o tomto znění:

**4.5** Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- **termín zahájení:** **26.10.2015**
- **termín dokončení díla a předání objednateli:** **26.08.2016**

**Čl. IV.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Olešnici, dne 15.1.2016

V Koticích, dne 15.1.2016



Objednatel  
**Obec Olešnice**  
 PhDr. Jan Outlý, Ph.D., starosta

**STAVOKA KOSICE**

akciová společnost

Kosice 116, IČO: 252 20 116

DIČ: CZ25220116 (IHL)

Zhotovitel  
**Stavoka Kosice, a.s.**  
 Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva