

DODATEK č. 3

k Smlouvě o dílo,

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

společností: **Zemědělské družstvo Čistá u Mladé Boleslavi.**
sídlo: Čistá 173, 294 23 Čistá
IČ: 00105368
DIČ: CZ00105368
číslo účtu: 1616181/0100

jednající prostřednictvím: Ing. Jaroslav Kubín – předseda představenstva
a Milena Ďurfinová – člen představenstva

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **EMH stavební CZ s.r.o.**
sídlo: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 019 72 197
DIČ: CZ 01972197
číslo účtu: 107-5384720287/0100
bankovní spojení: KB a.s.
zapsanou v: obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou C 214067

jednající prostřednictvím: *Martin Hajzler – jednatel společnosti*

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

Úvod

1. Smluvní strany dne 25. 11. 2014 uzavřeli smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2014 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 28. 5. 2014, jejímž předmětem je realizace díla „Snížení energetické náročnosti objektu ZD Čistá u Mladé Boleslavi“ (dále jen „smlouva o dílo“).

4. Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo (dále také jen „dodatek“) smluvní strany upravují předmět díla a cenu díla.

II.

Předmět díla

1. Předmět díla se doplňuje o dodatečné stavební práce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

4. Druh, rozsah změn a cena víceprací/méněprací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou změnového listu č. ZL: 1 ze dne 28. 5. 2015. Změnový list č. ZL: 1 je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany si tímto sjednávají, že dle shora uvedených změnových listů bude v souladu s čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo čerpána rozpočtová rezerva, jejíž čerpání je možné právě v případě, kdy se na stavbě vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro provedení stavby a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původních stavebních prací.

2. Celková cena víceprací byla vyčíslena na částku **241 340,- Kč bez DPH. Tato částka bude v plné výši hrazena z rozpočtové rezervy, která je již započtena do celkové ceny díla uvedené ve smlouvě o dílo.**

3. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu původní veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektu ZD Čistá u Mladé Boleslavi“, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

4. Celková cena díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy se tímto dodatkem snižuje – viz tabulka.

Čerpání rozpočtové rezervy – shrnutí	
celková cena díla dle smlouvy o dílo vč. rozpočtové rezervy bez DPH	6 434 752,- Kč
z toho rozpočtová rezerva bez DPH	247 490,- Kč
cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	241 340,- Kč
nová cena díla dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	6 428 602,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají ve smlouvě o dílo v plném rozsahu beze změn.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací

Příloha č. 2: Změnový list č. ZL: 1 ze dne 28. 5. 2015

V Čisté, dne 28. 5. 2015

V Praze, dne 28. 5. 2015

Objednatel:



EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna: ④
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

Zhotovitel:



Zemědělské družstvo ①
Čistá u Mladé Boleslavi
294 23 DIČ 048-00105368
tel. 326 303 223
KB Mladá Boleslav 1616181/0100