

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ ZE DNE 27.11.2012**

uzavřený podle Obchodního zákoníku ve znění
pozdějších úprav, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel: **Bytové hospodářství Frýdlant**
se sídlem : Novoměstská 1065, Frýdlant 464 01
zastoupený : Soňou Šlejtrovou ředitelkou
IČO : 46749748
DIČ : CZ46749748

1.2 Zhotovitel: **TOBIS, s.r.o.**
se sídlem : Hejnická 608, Frýdlant 464 01
zastoupený : Martinem Tobiškou
IČO : 250307954
DIČ : CZ250307954

Obě smluvní strany se dohodly na změnu **Smlouvy** o dílo ze dne 27. listopadu 2012 uzavřené mezi Bytovým hospodářstvím Frýdlant a společností TOBIS, s.r.o. (dále jen "smlouva") na akci „**Oprava střešní krytiny na objektu č.p. 1124, Fügnerova ul., Frýdlant**“ následovně:

Článek III. Termíny plnění, předání a převzetí díla se mění takto:

Bod 3.1.

Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a předá předmět díla sjednaný dle této smlouvy v těchto termínech:

Lhůta výstavby:

Předání staveniště a zahájení stavby:

říjen 2012

Dokončení stavby:

červen 2013

Důvodem prodloužení lhůty výstavby jsou nevhodné klimatické podmínky, které bránily řádnému provedení díla a plynulému postupu prací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Frýdlantu dne 21.3.2013

Ve Frýdlantu dne 21.3.2013

Zhotovitel:

TOBIS 
STAVEBNÍ FIRMA
Hejnická 608, 464 01 FRÝDLANT
IČ 25030795, DIČ CZ25030795



Objednatel:

Bytové hospodářství Frýdlant
Novoměstská 1065, Frýdlant
IČO 46749748

