



DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17.5.2013 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.8.2013, dodatku č. 2 uzavřeného dne 23.9.201, dodatku č. 3 uzavřeného dne 22.5.2014, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31.3.2015 a dodatku č. 5 uzavřeného dne 15.6.2015 mezi níže uvedenými stranami

na provedení díla:

„SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody“

(dále jen „smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Sídlo: Ivančice, Kounická 1598/78, PSČ 664 91

Zastoupený panem Vítem Aldorfem, předsedou představenstva a

Ing. Tomášem Hájkem, místopředsedou představenstva

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 4637252/0800

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hájek, místopředseda představenstva

dále jen jako „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

„Sdružení Pitná voda SV Ivančice – Rosice“

Sídlo: Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00

zastoupené:

vedoucím účastníkem sdružení: **OHL ŽS, a.s.**

Sídlo: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph. D., ředitelem divize 1

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 107-1279720287/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph. D., ředitel divize 1

a

účastníkem sdružení I: **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

Zastoupený: Éric Biguetem, předsedou představenstva a Patrick Pujaltem, místopředsedou představenstva nebo Benoit Phillipe Marie Clement de Givry, členem představenstva

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Kontaktní osoba: Éric Biguet, předseda představenstva

a

účastníkem sdružení II: **IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 627 00

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

dále jen jako „zhotovitel“

Preambule:

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb dle smlouvy o dílo ze dne 17.5.2013. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky Akceptační číslo 10062741, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

II. Dohoda o změně smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1. V článku 3. Předmět smlouvy se doplňuje nový odstavec 3.6 následujícího znění:

- „ 3.6. Dále je předmět díla specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v následujících změnových listech a v oceněném položkovém rozpočtu:

ZL-019	SO 02.20 Úprava vody - rekonstrukce trafostanice
ZL-020	SO 03.14.2 Rekonstrukce ČS Padochovka - rekonstrukce trafostanice
ZL-022	SO 03.5 Sanace výtlačného řadu Rosice - lože a obsypy trasy PK
ZL-030	SO 02.1.2 Čerpací jímky - změna založení čerpací jímky
ZL-031	SO 02.2.Sanace akumulární nádrže - sanace vnějších stěn
ZL-032	SO 03.8 Rekonstrukce ČS Padochovka s akumulací (sanace AN)

Souhrnná rekapitulace změnových listů je součástí této smlouvy jako příloha.

Podmínky pro realizaci předmětu dodatku:

Realizace předmětu veřejné zakázky musí být v souladu s Rozhodnutím – stavební povolení vydané příslušným stavebním úřadem včetně stanovisek.

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany zadavatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem 137/2006 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury, atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavků třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny zadavatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce zadavatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 17.5.2013, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.“

2.2. Do článku 7. Cena díla a fakturace se doplňuje odstavcem 7.11. následujícího znění:

- „ 7.11. Cena předmětu dodatku č.6 je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo ze dne 17.5.2013 odst. 8.1. a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

ZL-019 SO 02.20 Úprava vody - rekonstrukce trafostanice	375 092,52 Kč
ZL-020 SO 03.14.2 Rekonstrukce ČS Padochovka - rekonstrukce trafostanice	133 838,26 Kč
ZL-022 SO 03.5 Sanace výtlačného řadu Rosice - lože a obsypy trasy PK	56 703,95 Kč
ZL-030 SO 02.1.2 Čerpací jímky - změna založení čerpací jímky	899 149,77 Kč
ZL-031 SO 02.2.Sanace akumulární nádrže - sanace vnějších stěn	217 987,96 Kč
ZL-032 SO 03.8 Rekonstrukce ČS Padochovka s akumulací (sanace AN)	1 353 526,62 Kč
Cena dle dodatku č. 6 celkem bez DPH :	3 036 299,07 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a o tuto cenu se **navyšuje** cena smlouvy (čl.7. Odst.7.1.) o dílo ze dne 17.5.2013.

2.3. Článek 21. Přílohy se doplňuje následovně :

Příloha č. 10 - Souhrnná rekapitulace změnových listů

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
- 3.3. Tento dodatek je sepsán ve 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento Dodatek č. 6 byl uzavřen dne 29. 4. roku 2015 a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 513/1991Sb. v platném znění.

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

.....
Vít Aldorf
předseda předsednictva

.....
Ing. Tomáš Hájek
místopředseda předsednictva



ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

„Sdružení Pitná voda SV Ivančice – Rosice“

.....
Ing. Zdenka Kvasničková, Ph.D.
Ředitelka divize 1
Za společnost OHL ŽS, a.s.
Na základě plné moci

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Eric Biguet
předseda představenstva

.....
Za společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (30)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Patrick Pujalte
místopředseda představenstva

.....
Za společnost COLAS CZ, a.s.

IMOS

IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva
společnosti IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Příloha č.10 - Souhrnná rekapitulace změnových listů

SV Ivančice, Rosice - zajištění kvality pitné vody - příloha k Dodatku č. 6 SoD (přehled změn)				
změna číslo	objekt, předmět změny	méněpráce	vícepráce	finanční dopad změny (hodnota ZL)
		(Kč)	(Kč)	(Kč)
ZL-019	SO 02.20 Úpravna vody - rekonstrukce trafostanice	-19 759,11	394 851,63	375 092,52
ZL-020	SO 03.14.2 Rekonstrukce ČS Padochovka - rekonstrukce trafostanice	0,00	133 838,26	133 838,26
ZL-022	SO 03.5 Sanace výtlačného řadu Rosice - lože a obsypy trasy PK	-9 212,88	65 916,83	56 703,95
ZL-030	SO 02.1.2 Čerpací jímky - změna založení čerpací jímky	0,00	899 149,77	899 149,77
ZL-031	SO 02.2.Sanace akumulární nádrže - sanace vnějších stěn	0,00	217 987,96	217 987,96
ZL-032	SO 03.8 Rekonstrukce ČS Padochovka s akumulací (sanace AN)	0,00	1 353 526,62	1 353 526,62
Součet		-28 971,99	3 065 271,07	3 036 299,07