



OPERAČNÍ PROGRAM
ROZVOJ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY



EVROPSKÝ FOND
ROZVOJE REGIONŮ
Operační program
Rozvoj veřejné infrastruktury
Číslo výzvy: I/2013/1/1
Podpora investičních záměrů

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17.5.2013 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23.8.2013, dodatku č. 2 uzavřeného dne 23.9.2013 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 22.5.2014 mezi níže uvedenými stranami na provedení díla:

„SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody“
(dále jen „smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Sídlo: Ivančice, Kounická 1598/78, PSČ 664 91

Zastoupený Mgr. Jaroslavem Světlíkem, předsedou představenstva a

Ing. Tomášem Hájkem, místopředsedou představenstva

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 4637252/0800

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Hájek, místopředseda představenstva

dále jen jako „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

„Sdružení Pitná voda SV Ivančice – Rosice“

Sídlo: Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00

zastoupené:

vedoucím účastníkem sdružení: **OHL ŽS, a.s.**

Sídlo: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph. D., ředitelkou divize 1

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 107-1279720287/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph. D., ředitelka divize 1

a

účastníkem sdružení I: **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

Zastoupený: Éric Biguetem, předsedou představenstva a Patrick Pujaltem, místopředsedou představenstva nebo Benoit Phillipe Marie Clement de Givry, členem představenstva

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Kontaktní osoba: Éric Biguet, předseda představenstva

a

účastníkem sdružení II: **IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 602 00

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

dále jen jako „zhotovitel“

Preamble:

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb dle smlouvy o dílo ze dne 17.5.2013. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky Akceptační číslo 10062741, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

II. Dohoda o změně smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1. V článku 3. Předmět smlouvy se doplňuje nový odstavec 3.5 následujícího znění:

- „ 3.5. Dále je předmět díla specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v následujících změnových listech a v oceněném položkovém rozpočtu:

ZL-001	SO 10.2 Výtlačný řad Ivančice, 2. část (podzemní voda)
ZL-002	SO 06.8.1 Podchod pod silnicí (změna techn. provádění)
ZL-003	SO 10.2 Výtlačný řad Ivančice, 2. část (ruční výkop u ČOV)
ZL-004	SO 10.2 Výtlačný řad Ivančice, 2. část (parkoviště u ČOV)
ZL-005	SO 10.2 Výtlačný řad Ivančice, 2. část (beton základ v trase)
ZL-006	SO 03.1 Výtlačný řad Padochovka - Sička (lože a obsypy potrubí)
ZL-007	SO 06.1 Výtlačný řad Oslavany (lože a obsypy potrubí)
ZL-008	SO 06.2 zásobní řad Oslavany (lože a obsypy potrubí)
ZL-010	SO.10.1 Propojovací řad Ivančice (zatrubnění potoka u řadu S)
ZL-011	SO 10.2 Výtlačný řad Ivančice, 2. část (armaturní šachta v trase)
ZL-012	PS 03.3 Rekonstrukce ČS Padochovka - strojné technologická část
ZL-015	SO 03.8 Rekonstrukce ČS Padochovka (stavební úpravy)
ZL-017	SO 06.9 Sanace železničního podchodu (změna trasy řadu "H")
ZL-018	SO 03.5 Sanace výtlačného řadu Rosice (změna sanovaného úseku)
ZL-021	SO 08.2 Rekonstrukce a rozšíření VDJ Rosice (odpadní potrubí z VDJ Rosice)
ZL-026	SO 05.1 Výtlačný/zásobovací řad Ivančice - VDJ Réna
ZL-029	SO 03.9 Rekonstrukce VDJ Sička

Souhrnná rekapitulace změnových listů je součástí této smlouvy jako příloha.

Podmínky pro realizaci předmětu dodatku:

Realizace předmětu veřejné zakázky musí být v souladu s Rozhodnutím – stavební povolení vydané příslušným stavebním úřadem včetně stanovisek.

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany zadavatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem 137/2006 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury, atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavků třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny zadavatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce zadavatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 17.5.2013, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány."

2.2. Do článku 7. Cena díla a fakturace se doplňuje odstavcem 7.10. následujícího znění:

- „ 7.10. Cena předmětu dodatku č.4 je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo ze dne 17.5.2013 odst. 8.1. a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

ZL-001 SO 10.2 Výtlačný řad Ivančice, 2. část (podzemní voda)	202 250,76 Kč
ZL-002 SO 06.8.1 Podchod pod silnicí (změna techn. provádění)	0,00 Kč
ZL-003 SO 10.2 Výtlačný řad Ivančice, 2. část (ruční výkop u ČOV)	398 816,69 Kč
ZL-004 SO 10.2 Výtlačný řad Ivančice, 2. část (parkoviště u ČOV)	82 535,79 Kč
ZL-005 SO 10.2 Výtlačný řad Ivančice, 2. část (beton základ v trase)	106 640,01 Kč
ZL-006 SO 03.1 Výtlačný řad Padochovka - Sička (lože a obsypy potrubí)	1 533 638,25 Kč
ZL-007 SO 06.1 Výtlačný řad Oslavany (lože a obsypy potrubí)	80 507,85 Kč
ZL-008 SO 06.2 zásobní řad Oslavany (lože a obsypy potrubí)	86 221,90 Kč
ZL-010 SO.10.1 Propojovací řad Ivančice (zatrubnění potoka u řadu S)	266 514,39 Kč

ZL-011 SO 10.2 Výtlačný řad Ivančice, 2.část (armaturní šacita v trase)	168 994,16 Kč
ZL-012 PS 03.3 Rekonstrukce ČS Padochovka - strojně technologická část	162 946,41 Kč
ZL-015 SO 03.8 Rekonstrukce ČS Padochovka (stavební úpravy)	126 844,87 Kč
ZL-017 SO 06.9 Sanace železničního podchodu (změna trasy řadu "H")	528 352,79 Kč
ZL-018 SO 03.5 Sanace výtlačného řadu Rosice (změna sanovaného úseku)	188 259,88 Kč
ZL-021 SO 06.2 Rekonstrukce a rozšíření VDJ Rosice (odpadní potrubí z VDJ Rosice)	288 794,85 Kč
ZL-026 SO 05.1 Výtlačný/zásobovací řad Ivančice - VDJ Rána	865 674,50 Kč
ZL-029 SO 03.9 Rekonstrukce VDJ Šiřka	769 111,31 Kč
Cena dle dodatku č. 4 celkem bez DPH :	5 856 104,42 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a o tuto cenu se **navyšuje** cena smlouvy (čl.7. Odst.7.1.) o dílo ze dne 17.5.2013.

2.3. Článek 21. Přílohy se doplňuje následovně :

Příloha č. 8 - Souhrnná rekapitulace změnových listů

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
- 3.3. Tento dodatek je sepsán ve 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento Dodatek č. 4 byl uzavřen dne 31.3. roku 2015 a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 513/1991Sb. v platném znění.

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

„Sdružení Pitná voda SV Ivančice – Rosice“

Mgr. Jaroslav Světlík
předseda představenstva



Ing. Tomáš Hájek
místopředseda představenstva

Ing. Zdeňka Kvasničkova, Ph. D.
Ředitelka divize 1
Za společnost OHL ŽS a.s.
Na základě plné moci

Eric Biguet
předseda představenstva

Za společnost COLAS CZ, a.s.

Patrick Pujalte
člen představenstva
Za společnost COLAS CZ, a.s.

IMOS IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva
společnosti IMOS Brno, a.s.

**SV Ivančice, Rosice - zajištění kvality pitné vody -
příloha k Dodatku č. 4 SoD (přehled změn)**

změna číslo	objekt, předmět změny	méněpráce	vícepráce	finanční dopad změny (hodnota ZL)
		(Kč)	(Kč)	(Kč)
ZL-001	SO 10.2 - Výtlačný řad Ivančice, 2.část (podzemní voda)	0,00	202 250,76	202 250,76
ZL-002	SO 06.8.1 - Podchod pod silnici (změna techn.provádění)	0,00	0,00	0,00
ZL-003	SO 10.2 - Výtlačný řad Ivančice, 2.část (ruční výkop u ČOV)	-69 093,27	467 909,97	398 816,70
ZL-004	SO 10.2 - Výtlačný řad Ivančice, 2.část (parkoviště u ČOV)	-2 058,84	84 594,63	82 535,79
ZL-005	SO 10.2 - Výtlačný řad Ivančice, 2.část (beton základ v trase)	-3 272,09	109 912,10	106 640,01
ZL-006	SO 03.1 - Výtlačný řad ČS Padochovka-Sička (lože a obsypy)	-180 368,76	1 714 007,01	1 533 638,25
ZL-007	SO 06.1 - Výtlačný řad Oslavany (lože a obsypy)	-6 926,62	87 434,47	80 507,85
ZL-008	SO 06.2 - Zásobní řad Oslavany (lože a obsypy)	-7 739,23	93 961,13	86 221,90
ZL-010	SO 10.1 - Propojovací řad Ivančice (dočasné zatrubnění potoka)	0,00	266 514,39	266 514,39
ZL-011	SO 10.2 - Výtlačný řad Ivančice, 2.část (armaturní šachta v trase)	-746,28	169 740,44	168 994,16
ZL-012	PS 03.3 Rekonstrukce ČS Padochovka - strojně technologická část	0,00	162 946,41	162 946,41
ZL-015	SO 03.8 a SO 03.15 - Rekonstrukce ČS Padochovka a Propojovací potrubí v areálu ČS Padochovka (stavební úpravy)	-3 025,08	129 869,95	126 844,87
ZL-017	SO 06.9 - Sanace železničního podchodu (změna trasy řadu H)	-101 510,51	629 863,30	528 352,79
ZL-018	SO 03.5 - Sanace přívodného, zásobního a výtlačného řadu středisko Rosice - VDJ Rosice	-360 516,14	548 776,02	188 259,88
ZL-021	SO 08.2 - Rekonstrukce a rozšíření VDJ Rosice (přeložka odpadního potrubí)	0,00	288 794,85	288 794,85
ZL-026	SO 05.1 Výtlačný/zásobovací řad Ivančice - VDJ Réna	-1 015 260,21	1 880 934,71	865 674,50
ZL-029	SO 03.9 Reknstrukce VDJ Sička	0,00	769 111,31	769 111,31
Součet		-1 750 517,03	7 606 621,45	5 856 104,42