

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 83/2015 UZAVŘENÉ DNE 17. 08. 2015

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita Alpka IV“

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupený: **Ing. Janem Egermayerem** – obch. techn. ředitelem – jednatelem
Ing. Jiřím Bendou – výkonným ředitelem - jednatelem
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ104 42 481
Tel.: 415 654 094
Fax: 415 654 604
Bank. spojení: KB Most, číslo účtu: 545-481/0100
ČSOB, a.s., číslo účtu : 183 53 33 19/0300
Česká spořitelna, číslo účtu: 324 63 72/0800
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 19455

Článek II. Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tyto pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda** – jednatel
Ing. Jan Egermayer – jednatel
ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek** – výrobní ředitel, tel: 603 196 167
p. Zdeněk Brindler – stavbyvedoucí, tel. 603 196 173
p. Milan Herejk – stavbyvedoucí, tel 603 196 173
p. František Pejša – ředitel ZIS 724 719 787



Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nezařazení akce do plánu investic Města Podbořany na rok 2016 a akce je přesunuta do roku 2017.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Zahájení: | 01. 04. 2017 |
| 2. | Dokončení stavby: | 29. 07. 2017 |
| 3. | Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 29. 07. 2017 |

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2017 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2017**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 14. 4. 2016

V Podbořanech dne 24 -03- 2016

Za objednatele:



R. J. Radek
Mgr. Radek Reindl
starosta města

Za zhotovitele:

J. Benda
EKOSTAVBY Loupy s.r.o.
Václava Majera 563, 440 01 Loupy
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbyloupy.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
Členství: A u KS v Ost nad Labem, odd. C, vl. 19455

Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jedenatelé

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany
☎ 415 237 500 ☎ 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 http://www.podborany.net
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100
návštěvní dny: pondělí a středa