

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ KD RADONICE

předpokládané zahájení prací 14. 3. 2016 ukončení prací 14. 3. 2017	rok 2016										rok 2017		
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen
Všeobecné konstrukce a práce													
Přípravné a přidružené práce													
Hloubené vykopávky													
Konstrukce ze zemin													
Základy													
Zpevňování hornin a konstrukcí													
Zdi podpěrné a volné													
Stěny a příčky													
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)													
Schodiště													
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch													
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch													
Úprava povrchů vnitřní													
Úprava povrchů vnější													
Podlahy a podlahové konstrukce													
Výplně otvorů													
Izolace proti vodě													
Izolace tepelné													
Izolace akustické a protiotřesová opatření													
Vnitřní kanalizace													
Vnitřní vodovod													
Vnitřní plynovod													
Zařizovací předměty													
Ústřední vytápění - kotelny													
Ústřední vytápění - strojovny													
Ústřední vytápění - rozvod potrubí													
Ústřední vytápění - armatury													
Ústřední vytápění - otopná tělesa													
Konstrukce tesařské													
Dřevostavby													
Konstrukce klempířské													
Krytina tvrdá													
Konstrukce truhlářské													
Zámečnické konstrukce													
Podlahy z dlaždic													
Podlahy vlysové a parketové													
Obklady (keramické)													
Nátěry													
Malby													
Vnitřní vybavení													
Vybavení kuchyní													
Videoprojekce													
Audio													
Akustika,ostatní													
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových													
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách													
Lešení a stavební výtahy													
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách													
Bourání konstrukcí													
Ostatní přesuny hmot													
Elektronický zabezpečovací systém													
Elektro silnoproud													
Elektromontáže slaboproud													
Vzduchotechnika													
Přesuny sutí													
Změny,vícenáklady													
30. 9. 2016 milník prací - dokončení hrubé montáže (vše co se nachází pod omítkou)													
31. 10. 2016 milník uzavření stavby dokončení zastřešení a montáže oken													
31. 12. 2016 milník dokončení vnitřních povrchů - končící výmalbou													
31. 1. 2017 milník dokončení kompletací													
28. 2. 2017 milník dokončení fasády													
14. 3. 2017 milník dokončení venkovních úprav a celé stavby													