

DODATEK č.2 SoD č. obj. 06/2013/OM/Vít

„Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“

Smluvní strany

Zhotovitel **Broumovské stavební sdružení s.r.o.**
U Horní brány 29
550 01 Broumov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové oddíl C, vložka 1949 .

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Broumovské stavební sdružení s.r.o.
U Horní brány 29, 550 01 Broumov

IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Broumov
Číslo účtu: 3077732/0800
Statutární orgán: p. Miroslav Netík, jednatel společnosti

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Číslo smlouvy zhotovitele: 13/03/1313/Ku Číslo stavby zhotovitele: 1313

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Ing. Vladimír Kudera, ředitel společnosti, tel. 777 762 319, kudera@bssbroumov.cz

b) technických:

p. Schmidt Martin, stavbyvedoucí, tel. 777 762 302, schmidt@bssbroumov.cz

Tel.: 491 523 543-5

Fax.: 491 523 543-5

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel

Město Hronov

náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Bc. Hana Nedvědová, starostka města

b) technických:

Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek

IČ: 00272680

DIČ: CZ00272680

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Hronov

Číslo účtu: 1524551/0100

Tel.: +420 491 401 151

e-mail: mestohronov@mestohronov.cz

(dále jen „objednatel“)

Číslo smlouvy objednatele: 06/2013/OM/Vít

spolu uzavírají v souladu s ustanoveními § 536 a n. zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující DODATEK č.2 smlouvy o dílo č. obj. 06/2013/OM/Vít , kterým se z důvodu nepředvídatelných víceprací mění článek 2. Předmět smlouvy odst.2.2 a článek 4. Cena díla odstavce 4.1. následujícím způsobem:

2.Předmět smlouvy

- 2.2 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek řádně a podrobně přezkoumal veškerou projektovou dokumentaci a potvrzuje úplnost této projektové dokumentace. Potvrzuje dále, že tato projektová dokumentace je způsobilá pro řádné provedení a provozování díla.
Předmět díla se rozšiřuje o nepředvídatelné vícepráce, které jsou specifikovány a oceněny v příloze č.1 tohoto dodatku v souladu s podmínkami uzavřené SoD

4.Cena díla

4.1 Výše sjednané ceny

- 4.1.1 Cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle článku 2. této smlouvy o dílo na základě nabídky zhotovitele ze dne 01. 07. 2013 a dohody smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů činí:

Cena bez rezervy a bez DPH:	4 660 466,32 Kč
DPH:	978 698,00 Kč
Cena bez rezervy vč. DPH:	5 639 164,32 Kč
Cena bez rezervy vč. DPH slovy: pětmilionůšestsetřicetdevěttisícstošedesátčtyři 32/100 Kč	
Rezerva je sjednaná v částce bez DPH:	157 000,00- Kč
Změna č.1 (dle přílohy č.1 tohoto dodatku)	- 82 942,62 Kč
Celkem vícepráce bez DPH	74.057,38 Kč
DPH	15.552,05 Kč
Cena víceprací včetně DPH	89.609,43 Kč

Cena Díla vč. DPH a víceprací vč. DPH: 5 728 773,75 Kč

Čerpat výše uvedenou rezervu lze pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Tyto nákladové položky musí odsouhlasit objednatel. Dodavatel bude mít zároveň povinnost připravovat změnové listy.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě zůstávají v platnosti.

Dodatek se vypracovává ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Znění tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Usnesením Rady města Hronova č. 26/2013 ze dne 18.12.2013, bod 9/26.

V Broumově dne 29. 11. 2013



.....
za zhotovitele

V Hronově, dne 19. 12. 2013

.....
Jana J. Čeláček

za objednatele



Přílohy dodatku smlouvy o dílo:

1. Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu