

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třemošnice
Náměstí Míru 451
538 43 Třemošnice
IČ 00271071
Zastoupené Mgr. Stanislavem Pecou, starostou města

a

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČ 25968203
DIČ CZ 259 68 203
Zastoupený Jozefem Koprivňanským, jednatelem společnosti

uzavřeli

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20120206 uzavřené dne 6.2.2012

DOHODNUTÁ ZMĚNA

1. Článek 4 – Termín plnění

- a) V odstavci 1 se vypouští text: Objednatel bude zhotovitele rovněž písemně informovat o skutečnosti, že byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR v rámci OPŽP (předpoklad podpisu smlouvy 01/2012). Do této doby zhotovitel není oprávněn činit jakékoliv objednávky vztahující se k předmětu díla.
- b) Nové znění odstavce 1: Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 3
– Předmět a rozsah této smlouvy, včetně případných objednatel
požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným
protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel je povinen převzít
staveniště od objednatele do 5 dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a
zahájit provádění díla do 10 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí
být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení
stavby podle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na lhůtě výstavby:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Zahájení stavebních prací | 03/2012 |
| - Dokončení stavebních prací (předání) | nejpozději do 08/2012 |

2. Ostatní body smlouvy se nemění a platí v plném rozsahu. Platnost Dodatku č.1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Třemošnici dne 28.3.2012



Mgr. Stanislav Peca
starosta města
za objednatele



Ing. Dušan Šupej
výrobní ředitel
za zhotovitele

