

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2015

Objednatel

Obec Chlumín

sídlo: Chlumín č.p.44, 277 43 Chlumín

IČ: 00236853

DIČ: nepřiděleno

Bankovní spojení: 491888349

Číslo účtu: 0800

Zmocněnec ve věcech smluvních: RSDr. Václav Pokorný, starosta obce

Tel.: +420 602 360 212, e-mail: obec.chlumin@chlumin.cz

Zmocněnec ve věcech technických (TDI) dle mandátní smlouvy: Dalibor Šulc

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

sídlo: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851

DIČ: CZ 281 77 851

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. – pobočka Mělník

Číslo účtu: 0490056399/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 130876

Zmocněnec ve věcech smluvních: Petr Neumann, jednatel společnosti

Mob.: 602 254 130, e-mail: info@neumannstav.cz

Zmocněnec pro věci technické:

Jaromír Chladík,

Mob.: 724 359 931, e-mail: j.chladik@seznam.cz

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je změna doby plnění pro zhotovení stavby:

„Obnova komunikace místní části Chlumín – U Rybníka“

Článek II. Doba plnění

2.1. Doba plnění je změněna z důvodu pozdějšího nástupu na zakázku. Pozdější nástup byl z důvodu změny projektové dokumentace dešťové kanalizace.

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. řádné ukončení a předání díla včetně vyklizení staveniště.

21.12.2015

Článek III. Místo plnění

3.1. Místem plnění dodatku díla je Obec Chlumín.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž parafami oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu.
- 4.4. Příloha dodatku je změněná projektová dokumentace.
- 4.5. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy a že je jim obsah tohoto dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 4.6. Souhlas s podpisem dodatku smlouvy je dána usnesením zastupitelstva obce Chlumín dne 11.11.2015 pod bodem č. 14/61/2015

V Chlumíně dne 16.11.2015

V Mělníku dne 16.11.2015

za Objednatele

RSDr. Václav Pokorný
starosta obce



za Zhotovitele

Petr Neumann
jednatel společnosti

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Jugoslávská 2890 276 01 Mělník
IČO: 251 77 851 DIČ: CZ28177851
tel.: 315 671 164