

DODATEK Č. 5

SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 9. 2015
u objednatele vedená pod číslem: SML/0142/2015
u zhotovitele vedená pod číslem: ...

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „**Přístavba MZŠ Polesná**“

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 21
se sídlem:	Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO:	00240923
DIČ:	CZ00240923
zastoupená:	Karla Jakob Čechová, starostka
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	2000709369/0800
kontaktní osoba:	Ing. Josef Roušal, tel.: +420 775 705 778

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	DAKA Stav, s.r.o.
se sídlem:	Luční 1867, 686 03 Staré Město
IČO:	26244161
DIČ:	CZ26244161
zastoupená:	David Kaštánek, jednatel
bankovní spojení:	ČSOB Uherské Hradiště
číslo účtu:	261969397/0300
kontaktní osoba:	David Kaštánek, tel.: +420 736 676 185

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 5 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje, smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 17. 9. 2015 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, včetně Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, jejímž předmětem je provedení díla: „**Přístavba MZŠ Polesná**“ (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejich příloh, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla.

Rozsah více dodatečných stavebních prací je popsán Změnovým listem č. 6, Změnovým listem č. 7, Změnovým listem č. 9, Změnovým listem č. 10, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

3. Cena díla a fakturace – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., takto:

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto dodatku zvyšuje o částku ve výši 42 623,00 Kč bez DPH.

Nová celková cena bez DPH činí	21 648 808,21 Kč
Zákonné DPH činí	4 546 249,72 Kč
Celková cena včetně DPH činí	26 195 057,93 Kč

Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 5 nijak dotčeny.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 Smlouvy:

- ZMĚNOVÝ LIST Č. 6
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 7
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 9
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

V Praze, dne

Za objednatele

V Praze, dne

Za zhotovitele

.....
Karla Jakob Čechová
Starostka MČ Praha 21

.....
David Kaštánek
jednatel
DAKA Stav, s.r.o.



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.
Luční 1867
686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 06

Předmět: Provedení rozvodů pro kamerový systém

Zdůvodnění: Na základě požadavku budoucího uživatele objektu a po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele bylo dohodnuto a projednáno na KD provedení rozvodů pro budoucí kamerový systém, aby byla možná pozdější realizace kamerového systému.

Náklady na provedení: 13.127,- Kč bez DPH



DAKASTAV

STAVBY
PRO BUDOUCNOST

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

podpis

DAKA Stav, s. r. o.

Luční 1867
686 03 Staré Město
IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161
mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231

podpis

(2)
podpis

Baldon
spol. s.r.o.

Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146049

Ve Starém Městě 20.6.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	VCP - příprava pro kamerový systém		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
6-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9		Náklady na m.j.	0
Projektant	BKN spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BKN spol. s r.o.			
Objednatel	Městská část Praha 21			
Dodavatel	DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město 686 03		Zakázkové číslo	VI.16
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	13 127	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	13 127	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	13 127	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 127	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jaroslav Světlík	Jméno : David Kaštánek	Jméno :
Datum : 20.6.2016	Datum : 20.6.2016	Datum : 14.7.2016
Podpis : DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867 686 03 Staré Město IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161 mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231	Podpis: DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867 686 03 Staré Město IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161 mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	13 127 Kč
DPH	21,0 %	2 757 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		15 884 Kč

Poznámka :



 Baldon spol. s r.o.
 Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
 IČ: 26146649

Stavba :	6-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet :	6-2016
Objekt :	SO 01 VCP - příprava pro kamerový systém		Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Příprava pro kamerový systém	13 127	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 127	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	6-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet: 6-2016
Objekt :	SO 01 VCP - příprava pro kamerový systém	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Příprava pro kamerový systém				
1	744 44-1100	CYKY-O 2x1,5 - uloženy pevně	m	120,00	19,38	2 325,60
2	R položka	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat. 5e externí	m	120,00	86,89	10 426,80
3	R položka	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	4,00	48,88	195,52
4	R položka	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	179,00	179,00
	Celkem za	1 Příprava pro kamerový systém				13 126,92



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.
Luční 1867
686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 07

Předmět: Provedení stavební úpravy prostoru pod schodištěm

Zdůvodnění: Na základě požadavku budoucího uživatele objektu a po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele bylo dohodnuto a projednáno na KD provedení stavebních úprav prostoru pod schodištěm, který bude sloužit jako skladovací prostor pro potřebu uživatele.

Náklady na provedení: 18.873 ,- Kč bez DPH



DAKASTAV

STAVBY
PRO BUDOUCNOST

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

podpis

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

DAKA Stav, s. r. o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161

mob.: 736 676 105, tel.: 572 538 231

podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

Boldon

spol. s r.o.

Bassova 61/12, 190 00 Praha 9

IČ: 26146649

podpis

Ve Starém Městě 24.6.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	VCP - Úložný prostor pod schodištěm		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
6-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9		Náklady na m.j.	0
Projektant	BKN spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BKN spol. s r.o.			
Objednatel	Městská část Praha 21			
Dodavatel	DAKA Stav, s r.o. Luční 1867, Staré Město 686 03		Zakázkové číslo	VII.16
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	18 873	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	18 873	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	18 873	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	18 873	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jaroslav Světlík	Jméno : David Kašťánek	Jméno :
Datum : 24.6.2016	Datum : 24.6.2016	Datum : 14.7.2016
Podpis : DAKA Stav, s. r. o. Luční 1867 686 03 Staré Město IČ: 26244181, DIČ: CZ26244181 mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231	Podpis: DAKA Stav, s. r. o. Luční 1867 686 03 Staré Město IČ: 26244181, DIČ: CZ26244181 mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	18 873 Kč
DPH	21,0 %	3 963 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	22 836 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

TR1

Beldon
spol. s r.o.
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

Stavba :	7-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet :	7-2016
Objekt :	SO 01 VCP - Úložný prostor pod schodištěm		Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Úložný prostor pod schodištěm	18 873	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 873	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	7-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet: 7-2016
Objekt :	SO 01 VCP - Úložný prostor pod schodištěm	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Úložný prostor pod schodištěm				
1		Zazdívka schodišťového prostoru včetně omítky oboustranně a malby.	kpl	1,00	7 563,00	7 563,00
2		Dvoukřídlová dvířka o rozměru 1200/1000mm	ks	1,00	9 860,00	9 860,00
3		Montáž dveří včetně zárubně	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
Celkem za		1 Úložný prostor pod schodištěm				18 873,00



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.
Luční 1867
686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 09

Předmět: Provedení výměny vtoků do střešního pláště

Zdůvodnění: Po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele bylo dohodnuto a projednáno na KD provedení výměny vtokových vpustí na střeše a to z důvodu umístění vhodnějších vpustí, které umožní napojení pojistné hydroizolace.

Náklady na provedení: 8.624,- Kč bez DPH



DAKASTAV

STAVBY PRO BUDOUCNOST

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

podpis

DAKA Stav, s. r. o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161
mob.: 796 676 165, tel.: 672 538 231

podpis

podpis

Baldon

spol. s.r.o.

Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

(2)

Ve Starém Městě 24.6.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	VCP - Výměna vtoků do střešního pláště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
6-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9		Náklady na m.j.	0
Projektant	BKN spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BKN spol. s r.o.			
Objednatel	Městská část Praha 21			
Dodavatel	DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město 686 03		Zakázkové číslo	IX.16
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 624	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	8 624	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	8 624	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 624	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jaroslav Světlík	Jméno : David Kaštánek	Jméno :
Datum : 24.6.2016	Datum : 24.6.2016	Datum : 14.7.2016
Podpis : DAKA Stav, s. r. o. Luční 1867 ① 686 03 Staré Město IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161 mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231	Podpis: DAKA Stav, s. r. o. Luční 1867 ① 686 03 Staré Město IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161 mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	8 624 Kč
DPH	21,0 %	1 811 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	10 435 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

TD1 
Boldon (2)
spol. s r.o.
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

Stavba :	9-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet :	9-2016
Objekt :	SO 01 VCP - Výměna vtoků do střešního pláště	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Výměna vtoků do střešního pláště	8 624	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 624	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	9-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet: 9-2016
Objekt :	SO 01 VCP - Výměna vtoků do střešního pláště	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Výměna vtoků do střešního pláště				
1		Montáž a demontáž vtokových vpustí včetně dodávky, izolace a úpravy opláštění střechy	kpl	4,00	2 156,00	8 624,00
Celkem za		1 Výměna vtoků do střešního pláště				8 624,00



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.

Luční 1867

686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 10

Předmět: Provedení přípravných prací pro přístřešek na kola

Zdůvodnění: Po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele bylo dohodnuto a projednáno na KD provedení přípravných prací pro zřízení přístřešku na kola.

Náklady na provedení: 1.999,- Kč bez DPH



DAKASTAV

STAVBY PRO BUDOUCNOST

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
STAROKLÁNOVICKÁ 260
190 16 PRAHA - (LIEZ) NADĚJESY

.....
podpis
DAKA Stav, s. r. o.

Luční 1867 ①
686 03 Staré Město
IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161
mob.: 738 476 185, tel.: 572 538 231

.....
podpis

.....
podpis
Baldon
spol. s.r.o.
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

Ve Starém Městě 20.6.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	VCP - Přístřešek pro jízdní kola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
6-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9		Náklady na m.j.	0
Projektant	BKN spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BKN spol. s r.o.			
Objednatel	Městská část Praha 21			
Dodavatel	DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město 686 03		Zakázkové číslo	X.16
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 999	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 999	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 999	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 999	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jaroslav Světlík	Jméno : David Kaštánek	Jméno :
Datum : 20.6.2016	Datum : 20.6.2016	Datum : 14.7.2016
Podpis: DAKA Stav, s. r. o. Luční 1867 ① 686 03 Staré Město IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161 mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231	Podpis: DAKA Stav, s. r. o. Luční 1867 ① 686 03 Staré Město IČ: 26244161, DIČ: CZ26244161 mob.: 736 676 185, tel.: 572 538 231	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	420 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	2 419 Kč
------------------------------	-----------------

Poznámka :

 (2)

Baldon
spol. s r.o.
Bassova 61/12, 190 00 Praha 9
IČ: 26146649

Stavba :	10 - 2016 Přístavba Polesná, Praha 9	Rozpočet : 10-2016
Objekt :	SO 01 VCP - Přístřešek pro jízdní kola	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Příprava pro stojany na kola	1 999	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 999	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	10-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet: 10-2016
Objekt :	SO 01 VCP - Přístřešek pro jízdní kola	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Příprava pro stojany na kola				
1		betonová základová deska o rozměru 1,5x9,8m	kpl	1,00	18 818,70	18 818,70
2	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60mm skupiny A pl. Do 50m2	m2	14,70	245,00	3 601,50
3	592452120	Dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6cm	m2	15,60	384,00	5 990,40
4	599152111	Zalití přímé spáry podél obrubníků v živičném krytu	m	11,30	230,00	2 599,00
5	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového nájezdového s boční opěrou do lože z betonu	m	11,30	160,00	1 808,00
6	512174910	Obrubník betonový silniční 100x15x15cm	m	11,30	132,00	1 491,60
7	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50mm š. do 3m	m2	14,70	205,00	-3 013,50
8	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem asfaltovým množstvím 1kg/m2	m2	14,70	28,00	-411,60
9	573211111	Postřik živičný infiltrační s posypem asfaltovým množstvím 0,7kg/m2	m2	14,70	12,00	-176,40
10	577134111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACO 11 (ABS) tl. 40mm š. do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,70	209,00	-3 072,30
11	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotvením šrouby na pevný podklad	ks	4,00	335,00	-1 340,00
12	749101R51	Stojan na kola	ks	4,00	6 074,00	-24 296,00
	Celkem za	1 Příprava pro stojany na kola				1 999,40