

DOHODA

o ukončení smlouvy o dílo č. objednatele SML256/2016/Inv, zhotovitele 16004 ze dne 21.03.2016

I. Smluvní strany

objednatel: město Vratimov
sídlo: Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
zastoupeno: JUDr. Dagmar Hrudovou, starostkou
IČO: 00297372
DIČ: CZ00297372
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Ing. Pavel Hojgr, Ing. Alena Kašparová
bankovní spojení: č.ú. 4200064226/6800, Sberbank CZ a.s.
tel.: 595 705 932, 595 705 931
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ARPIK OSTRAVA s. r. o.**
sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
zastoupeno: Ing. Kamil Škrobánek, jednatel
IČO: 47667419
DIČ: CZ47667419
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu 188647761/0100
kontakt: Ing. arch. Petr Švančar, ředitel ateliéru
tel.: 595 132 050
e-mail: arpik@arpik.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dohody

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem výše uvedenou smlouvu. Na základě této smlouvy se zhotovitel objednateli zavázal ke zpracování projektových prací zahrnujících stavebně technický průzkum včetně dokumentace stávajícího stavu, studii, projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně podání žádosti o stavební povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) pro stavbu „**Rekonstrukce budovy koupaliště ve Vratimově**“. Po provedení stavebně technického průzkumu potvrdily sondy stropu natolik špatný stav, že se rekonstrukce jeví jako nerentabilní. Z tohoto důvodu dílo dle smlouvy č. objednatele SML256/2016/Inv, zhotovitele 16004 nebude již dokončeno. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany tuto dohodu o ukončení této smlouvy.
2. Zhotovitel řádně provedl a předal v plném počtu vyhotovení dle čl. II. odst. 3 dokumentaci stávajícího stavu a Studii (čl. II odst. 2.A a 2.B) v termínu dle čl. IV odst. 1 A a B. Za tuto část díla vystavil fakturu na částku 140 000,- Kč. Objednatel toto plnění řádně uhradil.
3. Zhotovitel nebude v díle dále pokračovat, tj. nezhotoví DSP ani PDPS dle čl. II odst. 2. C a D.
4. Smluvní strany se dohodly, že ukončí smlouvu o dílo ke dni oboustranného podpisu této dohody. Smluvní strany prohlašují, že nemají žádné nevypořádané závazky plynoucí z uvedené smlouvy.

III. Odvolání plné moci

Objednatelem jako zmocnitelem byla Zhotoviteli jako zmocněnci vystavena dne 21.03.2016 v příloze smlouvy plná moc v rozsahu potřebném pro výkon činnosti dle Smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tímto objednatel výše uvedenou plnou moc odvolává, a tato plná moc v důsledku toho dnem podpisu této Dohody zaniká.

IV. Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají ze Smlouvy žádných dalších závazků a nejsou povinny požadovat jiná plnění než ta, jež jsou sjednána v této Dohodě.

Účastníci dohody prohlašují, že žádné další nároky, než které jsou obsaženy v této dohodě, nebudou vůči sobě uplatňovat.

Účastníci dohody prohlašují, že s obsahem této dohody souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž obdrží dvě objednatel a dvě zhotovitel.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů: Dohoda byla schválena usnesením Rady města Vratimova č. 38.30 ze dne 28.7.2016.

Vratimově dne 29.7.2016

V Ostravě dne 1.7.2016

MĚSTO VRATIMOV

Výdecká 853, 739 32 Vratimov

okr. Ostrava-město

IČ 00297372 DIČ CZ00297372

Dr. Dagmar Hrudová
rostka



ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

ARPIK OSTRAVA

S. r. o.

OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA,
MASARYKOVO NÁM. 5, PSČ 702 00

-4-

Ing. Kamil Škrobánek
jednatel