

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1621

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 9.8.2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

Tělocvičná jednota Sokol Holešov

Plačkov 547/2, 769 01 Holešov
Irena Smrčková, starostka
00532835
neplátce DPH
není plátce DPH
Sberbank CZ, a.s.
4211034727/6800

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
osoba oprávněná jednat
za zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

RAPOS, spol. s r.o.

Nerudova 325, 769 01 Holešov
vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 27940
Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem společnosti

Ing. Jan Chovanec
573 398 311
255 04 487
CZ25504487
plátce DPH
Česká spořitelna a.s.
1481478359/0800

Dne 9.8.2016 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce tělocvičny TJ Sokol Holešov**“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, když ve smlouvě o dílo uzavřené dne 9.8.2016 se mění článek 4. Termíny a místo plnění a nahrazuje se tímto novým znění:

4. Termíny a místo plnění

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je do 30.6.2017. Zhotovitel zahájí stavbu až po obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. Nejpozději však 14 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla.
- 4.2. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky a písemně oznámí objednateli dokončení díla.
- 4.4. Sjedený termín dokončení celého díla je 139 dnů ode dne zahájení provádění díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení díla.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době,

kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

- 4.6. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů od sjednaného termínu dokončení celého díla se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 4.7. Místem plnění je pozemek parcelní číslo pozemek parcelní číslo 1422 k.ú. Holešov
- 4.8. Zhotovitel je povinen realizovat dílo podle podrobného harmonogramu provádění stavby odsouhlaseného objednatelem, který obsahuje logické posloupnosti a návaznosti jednotlivých částí díla a který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Bude-li zhotovitel v prodlení s realizací části díla oproti tomuto harmonogramu o více než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má k předmětné stavbě příslib poskytnutí finanční dotace z programů Podpora materiálně technické základny sportu, spravovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky. V případě, že by zaviněním zhotovitele, zejména jeho prodlením s dokončením díla a jeho předáním objednateli nebo porušením jiné smluvní povinnosti zhotovitele, došlo ke krácení nebo neposkytnutí dotace, je objednatel oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené smluvní pokuty.
- 4.10. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby byly provedeny:

Sanační práce	48 dnů ode dne zahájení provádění díla
Výměny otvorových výplní	78 dnů ode dne zahájení provádění díla
Rekonstrukce NN rozvodů	93 dnů ode dne zahájení provádění díla
Výměna sportovní podlahy	109 dnů ode dne zahájení provádění díla
Montáž kontaktního zateplovacího systému	124 dnů ode dne zahájení provádění díla

Dokladem o provedení těchto prací je součet jednotlivých dílčích soupisů provedených prací, odsouhlasených objednatelem.

II. Ostatní ujednání

- I. Smluvní strany se dále dohodly, že sjednaná cena za dílo ve výši dle čl. 5.1. smlouvy je nadále platná za předpokladu, že k zahájení provádění díla dojde do 30.06.2019. Pokud k zahájení provádění díla dojde po 30.06.2019 uzavřou smluvní strany dohodu o změně smlouvy o dílo.
- II. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- III. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- IV. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- V. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

V Holešově dne

14.9.2016

V Holešově dne

14.9.2016


Irena Smrčková
starostka
TĚLOCVICHÁ JEDNOTA
objednatel
Plačkov 547
Holešov PSČ 769 01
IČ: 005 32 835


Jaroslav Ševčík
jednatel společnosti
RAPOS spol. s r.o.
zhotovitel
753 01 HOLEŠOV, Nerudova 325
IČO 25504487 DIČ CZ25504487
tel 373 328 311-12, fax 573 398 316 (13)