

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo dodatku dle smlouvy zhotovitele: 2-VYR-027-1-16

Smluvní strany:

1.1. Objednatel: Obec Topolany

Sídlo: Topolany 51, 682 01 Vyškov

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Vladimír Kudlička, starosta

- ve věcech technických: Vladimír Kudlička

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Vyškov, číslo účtu: 1561340309/0800

IČ: 00368784

DIČ: není plátce DPH

Tel. / E-mail: 725 111 425 / starostatopolany@seznam.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva

- ve věcech technických: Pavel Holub, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov, číslo účtu: 8996330267/0100

IČ: 25549464

DIČ: CZ25549464

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / trasko@trasko.cz

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

1. Preamble

1. Dne 25. 07. 2016 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Vybudování dešťové kanalizace a přípojek v lokalitě Hliník**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny díla a upřesnění termínu provedení díla.
2. Předmět díla dle čl. 2. odst. 2.3. smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány v Rozpočtu s výkazem výměr, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Termín pro provedení díla dle čl. 3. odst. 3.2. smlouvy o dílo se blíže specifikuje takto:
Zhotovitel dílo provede do 30. 11. 2016.
4. Cena za dílo dle čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění na základě tohoto dodatku takto:

Cena za dílo bez DPH dle původní smlouvy o dílo	:	397 037,60 Kč
Vícepráce bez DPH dle tohoto dodatku č. 1	:	+ 124 134,30 Kč
Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	:	521 171,90 Kč
DPH 21%	:	109 446,10 Kč

Cena za dílo vč. DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1

:


630 618,00 Kč

5. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 4. „Cena za dílo a platební podmínky“ smlouvy o dílo.

3. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1 : Rozpočet s výkazem výměr

Ve Vyškově dne 30. 9. 2016



Za objednatele Obec Topolany
Vladimír Kudlička, starosta



Ve Vyškově dne

TRASKO 18
TRASKO s.r.o.
Na Nouzce 75
682 01 Vyškov
www.trasko.cz
TEL: 517 943 999
FAX: 517 943 994
BIC: 0700549464
IC: 2600484

Za zhotovitele TRASKO, a.s.
Petr Kapounek, předseda představenstva