

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2016001, ze dne 8. 6. 2016
a k Dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2016

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

společností:	Obec Všešary
sídlo:	Všešary 35, 503 12 Všešary
IČ:	00269760
DIČ:	CZ00269760
daňový režim:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	1080773349/0800

jednající prostřednictvím: **Ing. Michal Derner – starosta obce**

na straně jedné jakožto „**Objednatel**“

a

společností	K+K top CZ, spol. s.r.o.
sídlo:	Světí 2, 503 12 Všešary
IČ:	27554139
DIČ:	CZ27554139
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	0300
č. účtu:	225384746

jednající prostřednictvím: **Zdeněk Kulhánek – jednatel společnosti**

na straně druhé jakožto „**Zhotovitel**“

I.

Dodatkem č. 2 se doplňuje čl. II Předmět díla

Rozsah díla „**Změna zdroje tepla v mateřské škole a školní jídelně ve Všešarech čp. 130“, SO 01 Mateřská škola a SO 03 STL přípojka plynu, domovní rozvod plynu**“, se tímto dodatkem doplňuje o stavební práce na rekonstrukci sociálních zařízení v objektu MŠ a stavební práce spojené s dokončením a vyúčtováním díla. Práce jsou specifikovány změnovým lisem č. 1 a 2 se soupisy prací.

II.

Dodatkem č. 2 se upravuje čl. III Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě provedeného zadávacího řízení a v něm předložené cenové nabídky Zhotovitelem a soupisem prací na dodatečně požadované práce související

s rekonstrukcí sociálních zařízení v 1. a 2.NP objektu MŠ a prací spojených s dokončením a vyúčtováním díla.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II Předmět díla Smlouvy a čl. I, dodatku č 1 a dle tohoto dodatku č. 2 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	245 611,00 Kč
DPH	51 578,31 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	297 189,31 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	25 512,80 Kč
DPH	5 357,69 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH	30 870,49 Kč

Celková cena dle SOD a Dod. č.1 a 2. bez DPH	1 065 019,48 Kč
DPH	223 654,09 Kč
Celková cena dle SOD a Dod. č.1 a 2 vč. DPH	1 288 673,57 Kč

IV.

Dodatkem č. 2 se doplňuje čl. XV Ostatní ujednání smlouvy

Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada obce na svém zasedání dne 3.10. 2016

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají bez změn.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 a 2:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Projektová dokumentace, autor Ing. Josef FABIAN, zak. č. č. 982/F/15
3. Změnový list č.1 s nabídkovým rozpočtem
4. Změnový list č.2 s nabídkovým rozpočtem

Ve Všeštarech dne 04.10.2016

Obec Všešтары



Všešтары 35
503 12 Všešтары
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760

Za Objednatele

K+K top CZ, s.r.o.

Světlá 27
503 12 Všešтары
IČ: 275 54 1
tel.: 733 210 208 / 733 210 209

Za Zhotovitele

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		2	smlouva o dílo č.SOD č. 216 0001, z 08.06.2016	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		2		
Název stavby:		Změna zdroje tepla v mateřské škole a školní jídelně ve Všeťstarech čp. 130, SO 01 Mateřská škola a SO 03 STL přípojka plynu		
Zhotovitel:		K+K top CZ, s.r.o.		
		IČ: 27554139		
Název změny:		D_2_ Dodatečné požadpo+A33vané stavební práce		
Popis změny:				
Změnový list řeší:				
odpočet ochranný zákryt otopných těles z tahokovu				
dopočítání keramických podlah z keramických dlažeb - níky pro radiátory.				
odpočet radiátoru dle skutečnosti				
vyúčtování chrániček na venkovním plynovodu dle skutečnosti, odpočet podružného ploměru na jídelně, doplnění plynoměrné skříně na jídelně				
vyúčtování stavebních prací dle požadavku investora a provozovatele na rekonstrukci sociálních zařízení v průběhu výstavby				
doplnění vyrovnání podkladu a dolnění hydroizolací v sociálních zařízeních				
Cena díla				
		bez DPH	s DPH	
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		796 205,72 Kč	963 408,92 Kč	
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		1 039 506,68 Kč	1 257 803,08 Kč	
Cena změny				
Odpočet (bez DPH)	-	88 308,20 Kč		
Připočet (bez DPH)		113 821,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)		25 512,80 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)		1 065 019,48 Kč	21%	1 288 673,57 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		30.8.2016		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		6.10.2016		
Za stavební dozor investora:		Za zhotovitele:		
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:	
				
Za autorský dozor a GP:		Za objednatele:		
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:	
		Obec Všeťstary Všeťstary 35 503 12 Všeťstary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760		

Přílohy: - oceněný soupis prací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všeřetáry_SO 01 a 03

JKSO

EČO

Místo

Všeřetáry čp. 130

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Všeřetáry, čp. 52, 503 12 Všeřetáry

00269760

CZ00269760

Projektant

Zhotovitel

K+K top CZ, spol. s r.o., Světlí 2, 503 12 Všeřetáry

27554139

CZ27554139

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.9.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	34 740,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	54 068,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 606,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-64 901,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		25 512,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 25 512,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	25 512,80	5 357,69

Cena s DPH 30 870,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SAJ - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská firma
504 01 NO / Š. ŽYDČOV, P.O. Box 2
100 135 P. P. DIČ: CZ00198557
TEL: 480 481 700

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s r.o., Světlá 2, 503 12 Všešary

Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:

Datum: 27.9.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
Final	Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03	25 512,80	0,00	5 357,69	30 870,49
D_2	SO_01_03 - vyúčtování	25 512,80	0,00	5 357,69	30 870,49
D.2.1	SO_01_AR_MŠ	-64 399,00	0,00	-13 523,79	-77 922,79
D.2.2	SO_01_ÚT_MŠ	-3 460,20	0,00	-726,64	-4 186,84
D.2.3	SO_03_NTL Domovní plynovod_montáž	3 831,00	0,00	804,51	4 635,51
D.2.4	Vyúčtování SOD a Dodatku 1	89 541,00	0,00	18 803,61	108 344,61
D.2.4.1	Práce nad rámcem SOD a D1	55 948,00	0,00	11 749,08	67 697,08
D.2.4.2	D.1.1. - SO_01 - 1.NP	19 053,97	0,00	4 001,33	23 055,30
D.2.4.3	D.1.2. - SO_01 - 2.NP	16 139,03	0,00	3 389,20	19 528,23
D.2.4.4	D.1.1. - SO_01 - 1.NP	-1 600,00	0,00	-336,00	-1 936,00
Celkem		25512,80	0,00	5357,69	30870,49

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-88 308,20	113 821,00
-88 308,20	113 821,00
-67 455,00	3 056,00
-3 460,20	0,00
-3 314,00	7 145,00
-14 079,00	103 620,00
0,00	55 948,00
-4 652,00	23 705,97
-7 827,00	23 966,03
-1 600,00	0,00
-88308,20	113821,00

SAJ - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektové a inženýrské kancelář
Ing. JOSEF NOVOTNÝ, Ing. JUD. A. NOVOTNÝ
IČO: 123 456 789

16

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03

Objekt: SO 01, 03 - vyúčtování

Část: SO_01_AR_MŠ

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s r.o., Světlí 2, 503 12 Všešary

Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:

Datum: 27.9.2016

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-67 455,00 3 056,00

767 Konstrukce zámečnické

-67 455,00 0,00

1 R	7670101x1	Ochranný zákryt otopného tělesa z tahokovu SQ/6 vč.povrchové úpravy (bílá) D+M 2200x200x900 mm	kus	-10,000	4 400,00	-44 000,00
2 R	7670101x2	Ochranný zákryt otopného tělesa z tahokovu SQ/6 vč.povrchové úpravy (bílá) D+M 800x200x900 mm	kus	-6,000	3 900,00	-23 400,00
3 R	998767102	Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,100	550,00	-55,00

-44 000,00	
-23 400,00	
-55,00	

771 Podlahy z dlaždic

3 056,00

4 R	771571118	Montáž podlah z keramických dlaždic do 45 ks/m2	m2	4,800	220,00	1 056,00
5 597	597610000	Keramická dlažba dle stávající	m2	4,000	500,00	2 000,00

0,00	
	1 056,00
	2 000,00

Celkem

-64 399,00

-67 455,00 3 056,00

-64 399,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03

Objekt: SO 01, 03 - vyúčtování

Část: SO_01_ÚT_MŠ

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s r.o., Světi 2, 503 12 Všešary

Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:
Datum: 27.9.2016

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-3 460,20 0,00

734 Ústřední vytápění - armatury

-1 118,80 0,00

1 R	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	-2,000	274,00	-548,00
2 R	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	-1,000	288,80	-288,80
3 R	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	-2,000	141,00	-282,00

-548,00	
-288,80	
-282,00	

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

-2 341,40 0,00

4 R	735151552	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 500/500 mm	kus	-1,000	896,40	-896,40
5 R	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých	kus	-2,000	475,00	-950,00
6 R	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých	kus	-1,000	495,00	-495,00

-896,40	
-950,00	
-495,00	

Celkem

-3 460,20 0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03

Objekt: SO 01, 03 - vyúčtování

Část: SO_03_NTL Domovní plynovod_montáž

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s r.o., Světlí 2, 503 12 Všešary

Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:
Datum: 27.9.2016

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-3 314,00 7 145,00

723 Zdravotechnika - domovní plynovod

-3 314,00 7 145,00

1 R	723150303	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 25x2,6 mm - bralen	m	4,000	236,00		944,00
2 R	723150304	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm-bralen	m	1,000	278,00		278,00
3 R	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	11,000	218,00		2 398,00
4 R	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	5,000	245,00		1 225,00
5 R	723170114	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami	m	-2,000	95,00	-190,00	
6 R	723170115	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrotvarovkami	m	-2,000	125,00	-250,00	
7 R	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s kouli vnitřní závit těžká řada	kus	-1,000	180,00	-180,00	
8 123	12312306	Podružný plynoměr G6	kpl	-1,000	2 694,00	-2 694,00	
9 123	12312307	Plynoměrná skříň na fasádu 570 x 480 x 240 mm včetně montáže	kpl	1,000	2 300,00		2 300,00

Celkem

-3 314,00 7 145,00

3 831,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03

Objekt: SO 01, 03 - vyúčtování

Podčást: Práce nad rámcem SOD a D1

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s r.o., Světlí 2, 503 12 Všešary

Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:

Datum: 27.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

55 948,00

Vyúčtování vícepráce

55 948,00

1 R	HSV101	Bourání výklenků			10,000	220,00	2 200,00
2 R	HSV102	Zednické zapravení			1,000	2 500,00	2 500,00
3 R	HSV103	Sádkartonový podhled			26,000	920,00	23 920,00
4 R	HSV104	Zazdivání vzduchotechniky D+m			1,000	2 480,00	2 480,00
5 R	HSV105	Zazdivání výklenků pro umyvadla D+M			2,000	630,00	1 260,00
6 R	HSV106	Montáž zástěny			8,000	490,00	3 920,00
7 R	HSV107	Chemická kotva			10,000	312,00	3 120,00
8 R	HSV108	Zástěna vč. Příslušenství			8,000	1 700,00	13 600,00
9 R	HSV109	Montáž zrcadel			12,000	69,00	828,00
10 R	HSV110	Oprava Wc			1,000	420,00	420,00
11 R	HSV111	Hadička 3/8-3/8 120cm			1,000	165,00	165,00
12 R	HSV112	Umyvadlo 60cm vč. Příslušenství			1,000	1 010,00	1 010,00
13 R	HSV113	Montáž umyvadla			1,000	525,00	525,00

Celkem

55 948,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03

Objekt: SO 01, 03 - vyúčtování

Podčást: D.1.1. - SO_01 - 1.NP

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s r.o., Světi 2, 503 12 Všešary

Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:

Datum: 27.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

18 030,00

-1 707,00 19 737,00

17 370,00

-1 707,00 19 077,00

1	HSV	HSV0001	Penetrák APL		-1,000	431,00	-431,00
2	HSV	HSV0002	Beton dč 10 sm. Tloušťka		0,200	2 200,00	440,00
3	HSV	HSV0004	Zazdění šlicu + omítka		5,000	220,00	1 100,00
4	HSV	HSV0005	Lepidlo klasik		-1,000	110,00	-110,00
5	HSV	HSV0006	Penetrace sokrat		-8,000	40,00	-320,00
6	HSV	HSV0007	Štuk Hasit		-3,000	130,00	-390,00
7	HSV	HSV0008	Obklady		5,000	224,00	1 120,00
8	HSV	HSV0009	Dlažba		2,000	195,00	390,00
9	HSV	HSV0010	Silikon bílý		-4,000	114,00	-456,00
10	HSV	HSV0012	Samonivelační potěr		24,000	242,00	5 808,00
11	HSV	HSV0013	Lepidlo flexibilní		10,000	235,00	2 350,00
12	HSV	HSV0014	Lepidlo Ceresit		5,000	280,00	1 400,00
13	HSV	HSV0015	Tekutá hydroizolace		2,000	1 269,00	2 538,00
14	HSV	HSV0016	Hydroizolační páska		2,000	427,00	854,00
15	HSV	HSV0017	Páska izolační		10,000	28,00	280,00
16	HSV	HSV0018	Dekor		12,000	112,00	1 344,00
17	HSV	HSV0019	Silikon šedý		3,000	124,00	372,00
18	HSV	HSV0020	Lišta ukončovací		23,000	47,00	1 081,00

660,00

0,00 660,00

19	R	HSV033	Zazdění šlicu + omítka		3,000	220,00	660,00
----	---	--------	------------------------	--	-------	--------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03
Objekt: SO 01, 03 - vyúčtování
Podčást: D.1.1. - SO_01 - 1.NP

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary
Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, 503 12 Všešary
Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:
Datum: 27.9.2016

méněpráce
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

1 023,97

-2 945,00 3 968,97

20	R	PSV008	Trubka HT 50		0,502	237,00	118,97
21	R	PSV011	Vyvedení výpustek		1,000	63,00	63,00
22	R	PSV015	Sifon		1,000	142,00	142,00
23	R	PSV018	Kotvící šrouby		1,000	119,00	119,00
24	R	PSV019	Montáž umyvadla		1,000	525,00	525,00
25	R	PSV020	Montáž baterie		2,000	170,00	340,00
26	R	PSV021	Roháček		1,000	79,00	79,00
27	R	PSV022	Hadička 3/8-3/8		-1,000	62,00	-62,00
28	R	PSV023	Montáž roháčku		1,000	42,00	42,00
29	R	PSV025	Dětský klozet Baby		-1,000	1 092,00	-1 092,00
30	R	PSV026	Plastová nádržka		-1,000	724,00	-724,00
31	R	PSV027	Přechodka sifonu WC		-1,000	110,00	-110,00
32	R	PSV028	Duroplastové sedátko Baby		-1,000	637,00	-637,00
33	R	PSV029	Montáž WC vč. Nádržky		-1,000	320,00	-320,00
34	R	PSV016	Sprchová baterie vč. Příslušenství		1,000	1 620,00	1 620,00
35	R	PSV017	Umyvadlo 50cm		1,000	920,00	920,00

-2 945,00 3 968,97

Celkem

19 053,97

-4 652,00 23 705,97

19 053,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03

Objekt: SO 01, 03 - vyúčtování

Podčást: D.1.2. - SO_01 - 2.NP

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s r.o., Světlí 2, 503 12 Všešary

Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:

Datum: 27.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	HSV	HSV001	Penetrák APL		-1,000	431,00	-431,00
2	HSV	HSV002	Beton dq 10 sm. Tloušťka		0,200	2 200,00	440,00
3	HSV	HSV004	Zazdění šlicu + omítka		5,000	220,00	1 100,00
4	HSV	HSV005	Lepidlo klasik		-1,000	110,00	-110,00
5	HSV	HSV006	Penetrace sokrat		-8,000	40,00	-320,00
6	HSV	HSV007	Štuk Hasit		-3,000	130,00	-390,00
7	HSV	HSV008	Obklady		5,000	224,00	1 120,00
8	HSV	HSV009	Dlažba		2,000	195,00	390,00
9	HSV	HSV010	Silikon bílý		-4,000	114,00	-456,00
10	HSV	HSV012	Samoniveláční potěr		24,000	242,00	5 808,00
11	HSV	HSV013	Lepidlo flexibilní		10,000	235,00	2 350,00
12	HSV	HSV014	Lepidlo Ceresit		5,000	280,00	1 400,00
13	HSV	HSV015	Tekutá hydroizolace		2,000	1 269,00	2 538,00
14	HSV	HSV016	Hydroizolační páska		2,000	427,00	854,00
15	HSV	HSV017	Páska izolační		10,000	28,00	280,00
16	HSV	HSV018	Dekor		12,000	112,00	1 344,00
17	HSV	HSV019	Silikon šedý		3,000	124,00	372,00
18	HSV	HSV020	Lišta ukončovací		23,000	47,00	1 081,00

16 430,00

17 370,00

1	HSV	HSV001	Penetrák APL		-1,000	431,00	-431,00
2	HSV	HSV002	Beton dq 10 sm. Tloušťka		0,200	2 200,00	440,00
3	HSV	HSV004	Zazdění šlicu + omítka		5,000	220,00	1 100,00
4	HSV	HSV005	Lepidlo klasik		-1,000	110,00	-110,00
5	HSV	HSV006	Penetrace sokrat		-8,000	40,00	-320,00
6	HSV	HSV007	Štuk Hasit		-3,000	130,00	-390,00
7	HSV	HSV008	Obklady		5,000	224,00	1 120,00
8	HSV	HSV009	Dlažba		2,000	195,00	390,00
9	HSV	HSV010	Silikon bílý		-4,000	114,00	-456,00
10	HSV	HSV012	Samoniveláční potěr		24,000	242,00	5 808,00
11	HSV	HSV013	Lepidlo flexibilní		10,000	235,00	2 350,00
12	HSV	HSV014	Lepidlo Ceresit		5,000	280,00	1 400,00
13	HSV	HSV015	Tekutá hydroizolace		2,000	1 269,00	2 538,00
14	HSV	HSV016	Hydroizolační páska		2,000	427,00	854,00
15	HSV	HSV017	Páska izolační		10,000	28,00	280,00
16	HSV	HSV018	Dekor		12,000	112,00	1 344,00
17	HSV	HSV019	Silikon šedý		3,000	124,00	372,00
18	HSV	HSV020	Lišta ukončovací		23,000	47,00	1 081,00

-940,00

19	R	HSV033	Zazdění šlicu + omítka		3,000	220,00	660,00
----	---	--------	------------------------	--	-------	--------	--------

-1 600,00

660,00

-3 307,00

19 737,00

-1 707,00

19 077,00

-431,00
440,00
1 100,00
-110,00
-320,00
-390,00
1 120,00
390,00
-456,00
5 808,00
2 350,00
1 400,00
2 538,00
854,00
280,00
1 344,00
372,00
1 081,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03

Objekt: SO 01, 03 - vyúčtování

Podčást: D.1.2. - SO_01 - 2.NP

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary

Zhotovitel: K+K top C.Z. spol. s r.o., Světí 2, 503 12 Všešary

Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:

Datum: 27.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

20	R	HSV036	Štukování		-10,000	160,00	-1 600,00
----	---	--------	-----------	--	---------	--------	-----------

-290,97

-290,97

21	R	PSV0031	Trubka KG 125		-2,000	399,00	-798,00
22	R	PSV004	Odbočka 100/100		3,000	87,00	261,00
23	R	PSV0041	Odbočka 125/100		-4,000	163,00	-652,00
24	R	PSV005	Montáž odboček		-1,000	125,00	-125,00
25	R	PSV008	Trubka HT 50		0,498	237,00	118,03
26	R	PSV011	Vyvedení výpustek		1,000	63,00	63,00
27	R	PSV015	Sifon		1,000	142,00	142,00
28	R	PSV018	Kotvící šrouby		1,000	119,00	119,00
29	R	PSV019	Montáž umyvadla		1,000	525,00	525,00
30	R	PSV020	Montáž baterie		2,000	170,00	340,00
31	R	PSV021	Roháček		1,000	79,00	79,00
32	R	PSV022	Hadička 3/8-3/8		-1,000	62,00	-62,00
33	R	PSV023	Montáž roháčku		1,000	42,00	42,00
34	R	PSV025	Dětský klozet Baby		-1,000	1 092,00	-1 092,00
35	R	PSV026	Plastová nádržka		-1,000	724,00	-724,00
36	R	PSV027	Přechodka sifonu WC		-1,000	110,00	-110,00
37	R	PSV028	Duroplastové sedátko Baby		-1,000	637,00	-637,00
38	R	PSV029	Montáž WC vč. Nádržky		-1,000	320,00	-320,00
39	R	PSV016	Sprchová baterie vč. Příslušenství		1,000	1 620,00	1 620,00
40	R	PSV017	Umyvadlo 50cm		1,000	920,00	920,00

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

-1 600,00	
-----------	--

-4 520,00

4 229,03

-4 520,00

4 229,03

-798,00	
	261,00
-652,00	
-125,00	
	118,03
	63,00
	142,00
	119,00
	525,00
	340,00
	79,00
-62,00	
	42,00
-1 092,00	
-724,00	
-110,00	
-637,00	
-320,00	
	1 620,00
	920,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03

Objekt: SO 01, 03 - vyúčtování

Podčást: D.1.2. - SO_01 - 2.NP

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, 503 12 Všešary

Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:

Datum: 27.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

Celkem

16 139,03

-7 827,00

23 966,03

16 139,03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna zdroje tepla v MŠ a ŠJ Všešary_SO 01 a 03

Objekt: SO 01, 03 - vyúčtování

Podčást: D.1.1. - SO_01 - 1.NP

Objednatel: Obec Všešary, čp. 52, 503 12 Všešary

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, 503 12 Všešary

Místo: Všešary čp. 130

Zpracoval:

Datum: 27.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

-1 600,00

-1 600,00

33	R	HSV036	Štukování		-10,000	160,00	-1 600,00
----	---	--------	-----------	--	---------	--------	-----------

Celkem

-1 600,00